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Megbizasi szerz6dés TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositdészamu ,,Beltertileti utak fejlesztése Szekszardon” cimd
projekt vonatkozdsdaban miszaki ellendri és beruhdzaslebonyolitéi feladatok ellatdsara

Ikt. szam: N/RL1IG- T3 /2025
MEGBIzZASI SZERZODES
mdiszaki ellendri és beruhdzdslebonyolitdi tevékenység végzésére

amely létrejott Szekszéard Megyei Jogli Varos Onkorményzata Szervezeti és Miikédési Szabalyzatrél sz616
29/2019. (X11.23.) 6nkormanyzati rendelet 2. melléklet 41. pontja alapjan egyrészré|

Név: Szekszard Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
Cim: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

Képviseli: Berlinger Attila Jozsef polgdrmester

Adészém: 15733562-2-17 '

Bankszamlaszdm: 10046003-00337074-02020293

mint Megbizé (tovabbiakban: Megbizé),

masrészt, a(z)

Név: OMEP Mérnoki Tandcsadé Korlatolt FelelGsségli Tarsasag
Székhely: 7150 Bonyhad, Bolyai Farkas utca 28.

Képviseli: Balogh Baldzs ligyvezetd

Addszam: 32344505-1-17 7
Cégjegyzékszam: 17-09-013739 :

Bankszamlaszdm: 10404687-50527084-55651005

mint Megbizott (tovabbiakban: Megbizott), egylittesen: Felek vagy Szerz6d6 felek kdzott az alulirott helyen
és id6ben, az alabbi feltételek mellett.
' l.

" ELOZMENYEK

A. Megbizé - Szekszard Megyei Jogu Varos Onkorményzata polgdrmesterének és jegyz6jének a beszerzések
lebonyolitdsanak szabalyzatardl sz616 9/2018. (V.18.) egyiittes utasitasa és Szekszard Megyei Jogl Varos
Onkorményzata kézgy(ilésének a Szervezeti és M(ikodési Szabélyzatrél szélé 29/2019. (XI1.23.)
onkormanyzati rendelet 2. melléklet a polgdrmesterre atruhazott kozgylilési feladat- és hataskorok
alcim 41. pontja szerint, a polgarmester 1/F/114/2025. (IX.04.) szamu, a beszerzési eljaras
meginditasdnak jévahagydsardl sz616 dontése alapjan (1. melléklet) — a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-
00001 azonositészamu ,,Belteriileti utak fejlesztése Szekszardon” cim(i projekt cim({ projekt
vonatkozasaban miszaki ellendri és beruhdazaslebonyolitéi feladatok elldtéasa érdekében kdzbeszerzési
értékhatar alatti beszerzési eljaras keretében drajanlattételi felhivast (2. melléklet) intézett az
ajanlattevdk iranydba, melynek soran a legkedvez6bb ajanlat benyujtaséara tekintettel Szekszard Megyei
Jogu Varos Onkormanyzata Polgadrmesterének - az SZMSZ 2. melléklet 41. pontja szerinti - Eljarast lezaré
dontése (3. melléklet) alapjan a beszerzési eljaras nyertese Megbizott lett.

B. Az arajanlattételi felhivasdhoz kapcsolédé valamennyi irasbeli dokumentiécid, illetve Megbizott nyertes
ajanlata (4. melléklet) a szerzGdéssel egyiitt értelmezendd. Felek rogzitik, hogy amennyiben a
szerz6désben és az arajanlattételi felhivasban foglaltak kozott ellentmondas all fenn, Ugy Felek az
drajanlattételi felhivasban rogzitetteket tekintik iranyadénak azzal, hogy amennyiben a jelen pontban
hivatkozott dokumentumok és valamely vonatkozd jogszabdly rendelkezései kozétt all fenn
ellentmondas, ugy Felek a vonatkoz6 jogszabélyban foglaltak szerint kotelesek eljarni.

1.
PREAMBULUM

1. Megbizé széndéka, hogy az allami épitési beruhazasok rendjérél sz616 2023. évi LXIX. torvény (a
tovabbiakban: Abtv.) rendelkezéseinek valé megfelel&ség, tovabba a projekt megfelels lebonyolitasa
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Megbizasi szerz6dés TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,,Belterileti utak fejlesztése Szekszdrdon” cim(
projekt vonatkozdsaban miszaki ellendri és beruhazaslebonyolitoi feladatok ellatasara

érdekében - a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,Belteriileti utak fejlesztése
“Szekszardon” cim(i projekt vonatkozasdban miiszaki ellenéri és beruhdzaslebonyolitéi feladatok ellatasat
biztositsa megfelel6 kompetenciaval rendelkezé vallalkozds kézremiikédése utjan, az ajanlattételi
felhivasban foglaltaknak megfelelGen.

2. Megbizé a Preambulum szerinti projekt teljeskorli m(iszaki ellendri és beruhazaslebonyolitéi feladatai
ellatasaval kivanja jelen szerzédés alapjan megbizni Megbizottat. A beruhazas mf(iszaki ellen6rzésében
folytatott miiszaki-ellenéri, illetve beruhazaslebonyolitéi kozremiikodés a hatdlyos jogszabalyok, illetve
jelen szerz6dés rendelkezései alapjan torténik.

lil.
A SZERZODES TARGYA

1. A jelen megbizési szerz6dés alapjan a Megbizott a preambulumban megfogalmazott célok eléréséhez az
alabbi tevékenység elldtasara vallalkozik, Megbizé pedig az aldbbiakat megrendeli:

2. Megbiz6 megbizza Megbizottat, hogy - a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositdszamu
,Belteriileti utak fejlesztése Szekszardon” cimii projekt vonatkozdsdban a miliszaki ellendri és
beruhazaslebonyolitéi feladatokat elldssa. Megbizott a megbizast jelen szerzdés aldirasaval elfogadja a
szerz6désben meghatarozott megbizasi dij ellenében. ’

A teljesités soran személyében kézrem(ikodé felels miiszaki ellenér: Balogh Balazs
ME-KE Kozlekedési épitmények szakteriilet, név: Balogh Balazs, kamarai azonosité: ME-KE-17-5620

A teljesités soran személyében kézrem(ikodé beruhazaslebonyolité: Balogh Baldzs

3. Az épitési mliszaki ellenér és beruhdzaslebonyolité az épitGipari kivitelezési tevékenység teljes
folyamatdban elGsegiti és ellenérzi a vonatkozo jogszabalyok, hatdsagi elirasok, szabvanyok, szerz6dések
és a kivitelezési dokumentdcié betartasat, tovabba az épitési beruhdzas el6készitése, lebonyolitasa,
szervezése és folytatdsa soran eljdr Megbizo érdekében. Megbizott az épitési miiszaki ellendri és
beruhazaslebonyolitéi tevékenységet minden az Ajanlattételi Felhivasban megnevezett szakagara
(Kozlekedési épitmények szakterilet) kiterjed6en elvégzi, a munkateriilet és a miszaki dtadas-atvételi
eljarasokat teljes korlien lebonyolitja.

4. A teljesités helye: Megbizé székhelye (Szekszard Megyei jogti Varos Onkormanyzata: 7100 Szekszard, Béla
kirdly tér 8.), valamint a beruhazas megvaldsitasi helyszinei Szekszard:

4.1. Kélvéaria dombra felvezetd Ut (Kurta utcanak a kéburkolattal ellatott szakasza)

4.2. Ujfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csap6 Daniel utca kézott)

4.3. Sz616hegy utca (Sz616 utca és buszforduld kdzott)

4.4. Mérey utca (Korési Csoma Sandor utca és a Szent Laszl6 utcai korforgalom kozott)

4.5. Fiird6haz utca (Szent Laszl6 utcai korforgalom és az Ujfalussy Imre utca kdzétt)

4.6. Munkacsy utca (Alisca utca és a Béla kirdly tér kozott)

4.7. Szent Gyorgyi Albert utca (Béri Balogh Adém utca és a Tartsay Vilmos utca kdzétt)

4.8. Kerékhegy utca (Kdpolna tér és a Hosszuvolgy utca kdzotti szakasz, illetve a Hosszuvolgy

utca kozel 60 m hosszu szakasza)

5. A teljesités modja: Miiszaki ellendri, illetve beruhazéaslebonyolitéi tevékenység folyamatos végzése a
projekt befejezéséig. A projekt megvalositasanak varhaté id6tartama: 2025.07.01.-2028.12.31. A projekt
tervezett befejezési id6pontja tdjékoztatd jellegli, és a projekt el6rehaladdsanak fliggvényében
mddosulhat. Ennek megfelel6en a m(iszaki ellendri feladatok ellatasa is a projekt mindenkori dllapotéhoz
igazodik. Amennyiben a projekt befejezési id6pontja moddosul, Megbizott koteles tevékenységét a
médositott idGtartam figyelembevételével, kiilon dijazés nélkiil ellatni. Megbizott feladatait a projekt
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megvalésitasara irdnyuld Kivitelezési szerz6dés szerinti jotallasi id6tartam lejartdig koteles ellatni.
Kivitelezési szerz6dés szerinti jotallasi id6tartam eléreldthatélag 60 hdnap.

Iv.
MEGBIZASI DiJ
1 ,
A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 Megbizasi dij AFA (27%) | Megbizési dij
azonositészamu ,,Belteriileti utak fejlesztése (netté Ft) (bruttd Ft)

Szekszardon” cim(i projekt vonatkozasaban
mtiszaki ellenéri és beruhazaslebonyolitéi
feladatok ellatasa

1. Miiszaki ellendri feladatok ellatasa: 4.800.000 Ft OFt 4.800.000 Ft
2. Beruhazaslebonyolitoi feladatok ellatasa: | 2.700.000 Ft OFt 2.700.000 Ft
Mindésszesen (1.+2.): 7.500.000 Ft OFt 7.500.000 Ft

Megbizott adédmentes tevékenységet folytat.

2. A megbizasi dij 6sszesen 9 db (rész)szamla benyujtasaval, az aldbbi Gtemezés szerint keriil kifizetésre:
2.1. 1 db részszamla, a megbizasi dij 10%-anak megfelelé 6sszegben, a Megrendels és a Tervezd
kozotti tervezési szerz6dés alairasat kovetden.

2.2. 1 db részszdmla, a megbizasi dij 10%-anak megfelel6 6sszegben, a Tervezé aItaI leadott és a

Megrendeld altal elfogadott miiszaki tervek atadasat kévetGen.

2.3. 1 db részszamla, a megbizasi dij 10%-dnak megfelel§ Gsszegben, a kivitelezésre kiirt

kdzbeszerzési eljards eredményes lezarasat kovet6en, a kozbeszerzési tanacsadd altal az

Elektronikus Kozbeszerzési Rendszerben az eljdras eredményérdl szélo tajékoztatd feladasat

kévetben. .

2.4. A fennmaradd 70% megbizasi dij az aldbbiak szerint keriil kifizetésre:

2.4.1.5 db résszamla, a fennmaradd 70% megbizasi dij 15%-anak, 10%-anak, 15%-anak, 20%-anak,
20%-anak megfelel6 6sszegben, a Kivitelezési szerz6dés szerint 15%, 25%, 40%, 60%, 80%-0s

pénzigyi késziiltségnek megfelelé miszaki késziiltségnél.

2.4.2. 1 db végszamla, a fennmaradd 70% megbizasi dij 20%-anak megfeleld osszegben a munka

befejezését kovetben, a mliszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezérasat és a Kivitelezd altal a

végleges megvaldsulasi dokumentacié Megrendel6nek torténd atadasat kovetben.

A részszdmlak benyujtasanak minden esetben feltétele a Megrendelo altal kijelolt személy altal kidllitott
teljesitésigazolas.

3. Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6déses kotelezettségek maradéktalan teljesitését kovetd 8
napon beliil Megbizé éltal erre kijeldlt személy teljesitésigazolast allt ki Megbizott részére. Megbizott a
teljesitésigazolason rogzitett 0sszegnek megfeleléen, a teljesitésigazolds birtokaban jogosult szémla
kidllitdsdra. Megbiz6 részéré6l a teljesités tényét Szekszard Megyei Jogl Varos Polgarmesteri Hivatala
Vérosfejlesztési és Uzemeltetési Igazgatdsag Varosfejlesztési és Uzemeltetési Osztaly osztalyvezetSje
igazolja. A teljesitésigazolds aldirdsara Szekszard Megyei Jogl Véaros Onkorményzat polgdrmestere vagy
alpolgdrmestere jogosult.

4. Megbizott a szamlat az altaldanos forgalmi adérdl sz6l6 2007. évi CXXVII. torvény 169. §-aban, tovabba a
szamvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény 167. §-anak (1) és (3) bekezdésében, valamint a szdmla és a nyugta
adoigazgatasi azonositasarol, valamint az elektronikus formaban megdrzétt szamlak adohatésagi
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ellendrzésérél szol6 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben meghatdrozott tartalmi és formai
kovetelményeknek megfeleléen koteles kiallitani. Megbizott a szamldn kételes feltiintetni a tevékenység
leirdsat, a projekt megnevezését és azonositészamat, valamint koteles csatolni a teljesitésigazolds egy
példényat. Megbizott tudomasul veszi, hogy a vonatkozé projektazonositét és projekt megnevezését
valamennyi, a Szerz6dés id6tartama alatt kiallitasra keriil§ szamlan koételes feltlintetni. A meghatarozott
kovetelményeknek nem megfelelen kidllitott szamlat Megbizé nem fogadja be, azt kiegyenlités nélkil
visszakiildi Megbizott székhelyére, az ebbdl eredé fizetési késedelemért feleldsséget nem vallal.

5. Szamlazasi cim és szamlakiildési cim: Szekszard Megyei Jogti Varos Onkormanyzata (7100 Szekszard Béla
kiraly tér 8.). Amennyiben Megbizott a szamlat nem a meghatérozott cimre kiildi meg, a Megbizé az ebbdl
eredd késedelemért nem vallal felelGsséget.

6. Felek rogzitik, hogy a megbizési dij minden jarulékos koltséget tartalmaz, magdban foglalja a Megbizott
teljesitése koérében felmeriil valamennyi koltséget és kiadasat. A megbizasi dij kifejezetten magdban
foglalja a feladatellatas koltségét, feladatellatashoz tartozé egyeztetés koltségét, a feladatellatas jarulékos
koltségét. Felek rogzitik, hogy a megbizasi dij a jelen szerzGdés szerinti véllalds szerz6désszerd, kell6
gondossaggal torténd teljesitéséért jar Megbizott részére. A Megbizott a megbizasi dijért teljes korlien
véllalja, hogy a szerz8dés szerinti feladatait kell6 gondossaggal, maradéktalanul elvégzi, melynek sorédn
figyelembe veszi a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseket és a jelen szerz6désben foglalt elirdsokat. A
megbizasi dij a szerz6dés szerinti teljesitésig valtozatlan.

7. Megbizott kijelenti, hogy véllaldsa a szerz6déshen meghatérozott feladatokra teljes kori és kiterjed
minden olyan munkara, tevékenységre, mely a szerz6désben szerepl6 feladatok szakszer(i és a Megbizo
igényeinek megfelel6 elvégzéséhez, valamint a mindenkori hatédlyos jogszabalyoknak, szabvanyoknak,
el8irdsoknak, irdnyelveknek, szakmai elGirdsoknak valé megfelelGséghez sziikséges. A szerz6dés létrejottét
kdvetben a fentiekre valé vagy barmilyen mas hivatkozassal a megbizdsi dij médositasara tobbletkoltségek
érvényesitésére a Megbizott nem jogosult.

8. Felek régzitik, hogy Megbizott nem jogosult eléleget kérni, és Megbizé elSleget nem biztosit szamdra.

9. Megbizé a dijat a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,Belteriileti utak fejlesztése
Szekszardon” cim(i projekt koltségvetésébdl biztositja.

10. Felek megéllapodnak abban, hogy a szamla kiegyenlitése a tovadbbiakban: Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel 30 napon beliil, banki dtutalassal térténik Megbizott szamlajara. A
fizetési hatarid6 kezdete a Szerz6dés és a jogszabalyok szerint kidllitott szamla Megbizo altali
kézhezvételének napja. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megbizé a szdmla kiegyenlitésével késedelembe
esik, a Megbizott a Ptk. szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.

V.
MEGBIZOTT FELADATAI

Jogszabalyok szerinti megfelel6ség biztositasa:

1. A projekt megvalositasa sordn Megbizottnak a teljesség igénye nélkiil az aldbbi jogszabdlyok elSirdsai
szerint, azok érvényesiilését szem el6tt tartva kell végeznie feladatdt a projekt hatékonysaganak és
jogszerliségének elGsegitése érdekében:

a) a magyar épitészetrdl sz6l6 2023. évi C. torvény (a tovabbiakban: Méptv.)

b) az épitipari kivitelezésrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)

....
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d) az épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz616 sz616
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

e) az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédo tervez8i és mérnéki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

f) az Epitési Beruhazasi Folyamatok Rendszerérdl és a Tervezdi Szolgéltatasok Rendszerérdl,
valamint az allami épitési beruhdzasok minéségbiztositdsdban koézrem(ikods, 100%-ban &llami
tulajdonban all6 gazdaségi tarsasag kijeldlésérdl sz616 25/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet :

2. Felek rogzitik, hogy a fenti jogszabdlyokban foglalt elGirasok, kételezettségek Megbizott széméra
irdanyaddak, és a teljesités soran azok figyelembevételével koteles eljarni. Feladata elladtdsa sordn kételes
biztositani és ellendrizni, hogy a jogszabalyi kovetelmények a projekt sordn megtartasra keriiljenek a
projektben részt vevé egyéb személyek altal. Felek megallapitjdk tovabba, hogy a jelen szerzédés szerinti
beruhézés az Abtv. 3.§-a szerinti dllami beruhazasnak mindsiil, melynek okan Megbizottnak biztositani kell
az Abtv. rendelkezéseinek, illetve az Abtv. végrehajtasi rendeleteiben foglaltak betartasat.

3. Megbizott feladatat képezik a szerzdés teljesitése kdrében kiilénésen, de nem kizardlag az aldbbiak
is a projekttel 6sszefiiggésben:

Kapcsolattartassal, egyeztetéssel kapcsolatos feladatok:

a) kapcsolattartds Megbizéval a szerz8dés teljesitése kapcsan lényeges koriilményeket érintéen,
tovabbd Megbizé tdjékoztatasa a projekt teljesitésével kapcsolatban, '
b) Sziikség szerint a kapcsolddo szakbizottsagi és Képvisel6-testiileti tiléseken térténd részvétel,
melynek sziikségességét Megbizd koteles Megbizott részére jelezni,

c) Az itemterv szerinti munkavégzés és a szervezett munkafeltételek megteremtése érdekében a
Beruhazas megvalositasaban érdekelt szervezetekkel rendszeres szakmai kooperacids
értekezleteket koteles szervezni sziikség szerint, de minimum havonta egyszer, az értekezletekrél
jegyz6konyvet késziteni és a jegyz6konyvet az értekezletet kdvets 5 (6t) munkanapon beliil
megkildeni Megbizé részére,

d) Folyamatos kapcsolattartdas és Megbizd6 érdekében t6rténd eljagrds a Beruhézés
megvalositasdban érintett hatdsagoknal, szakmai kamaraknal, tovabba barmely mas allami
szervnél, dnkormdnyzatnadl és egyéb szervezetnél,

e) A Beruhdzassal kapcsolatos igények és lehetGségek 6sszehangoldsa érdekében egyeztetés az
érintett szervezetekkel,

f) Projekt fenntartasi idészakdban a feladatkéréhez kapcsolodo tigyekben rendelkezésre lini.

Kivitelezéssel, beruhdzassal 6sszefiiggd feladatok:

a) A jogszabalyi kovetelményeknek megfelels e-épitési naplé nyitésa,

b) K6zrem(ikodés a munkateriilet atadasanal,

c) A kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munkéak szakszeriségének rendszeres és
folyamatos helyszini ellenGrzése a rendelkezésre allé dokumentacidk alapjén,

d) Az Abtv. 46/A. § (1)-(4) alapjéan meghatarozott kivitelez6i kotelezettség megfelel teljesitésének
ellenérzése,

e) Mdszaki ellendri nyilatkozatok és amennyiben sziikséges, zaré mliszaki ellenéri nyilatkozat
elkészitése,

f) Esetleges tobblet- és pdétmunkdk véleményezése, a kapcsolédd viéllalkozéi ajanlatok
feliilvizsgdlata mennyiségi és ar szempontjabdl is, javaslattétel elfogadasukra vagy elutasitdsukra,

e,
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g) A j6tallasi idGszakban is koteles Megbizd rendelkezésére élini, a garancidlis bejarasokon részt
venni, az izemelteté/kezels éltal jelzett hibdkat véleményezni a Véllalkoz6 felé olyan szempontbdl,
hogy az garancialis (jotéllas korébe tartozd) hibanak tekintendd-e,

h) irdsban tajékoztatni Megbizét a Beruhazas hataridére torténé megvaldsitdsdhoz sziikséges
szakmai kotelezettségekrdl és feltételekrdl, aktualizalni ennek érdekében a Beruhazas litemterveit,
i) Megbiz6 Beruhdzéssal kapcsolatos dontéseinek el6készitése, ennek keretében szakmai
javaslatok, koncepciok és egyéb dontés-el6készité anyagok készitése, illetve készittetése,

j) Beszerezni a sziikséges, a targyi szerz6dés hatalyba Iépésekor még rendelkezésre nem &llé
engedélyeket,

k) A Beruhdzds megvalositasa érdekében végzett tevékenységérdl jelentést késziteni Megbizéd

részére,
1) A kivitelez8 eltakardsi engedély iranti kérelmére legfeljebb 3 munkanapon beliil irdsban kételes
reagalni.

Miiszaki ellenéri feladatok

Megbizott miiszaki ellenéri feladata kiilonésen, de nem kizarodlag:

a) a Méptv. 66. § (2) bekezdés d), g), h), i) és k) pontjdban, valamint 70. § (5) bekezdésében
meghatdrozottak,

b) az épitSipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszeriiségének ellendrzése -
a végleges épitési (létesitési) engedély és a hozza tartozé jévahagyott vagy az egyszerii bejelentés
épitészeti-m(iszaki dokumentaciod, valamint a kivitelezési dokumentdcié alapjan,

c) az épitmény kit(izése helyességének, sziikség esetén a geotechnikai, kérnyezetvédelmi és egyéb
felmérések, vizsgalatok megtorténtének ellendrzése,

d) az e-épitési napld(k) ellenbrzése, a bejegyzések és egyéb jegyz&kdnyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,

e) a hibék, hidnyossagok, eltérések feltiintetése az e-épitési napléban,

f) a miiszaki, illetve gazdasagi sziikségességbdl indokolt tervvaltoztatdsokkal kapcsolatos javaslatok
megtétele az épittets részére,

g) az eltakarédsra keriil6 szerkezetek ellenGrzésének elvégzése, a miszakilag indokolt tovébbi
vizsgélatok meghatérozasa, az ellenérzések és a vizsgalatok adatainak, valamint a sziikséges
intézkedések meghatdrozasanak bejegyzése az e-épitési napldba,

h) a m(iszaki dtadas-atvételi eljarasban valé részvétel,

i) egyes épitményfajtak miiszaki teljesitmény-jellemz8inek ellenérzése, a technoldgidval
Osszefliggd biztonsagi elGirdsok betartasanak ellendrzése,

j) a beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellenérzése,

k) az épitési m(iszaki ellenéri feladatok elvégzésének dokumentélasa az e-épitési napldban,

I) mlszaki kérdésekben az épittet6 dontéseinek el6készitése,

m) miiszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakért6 bevonasara),

n) pénzigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése,

0) teljesitésigazolas

oa) kidllitasa és dtadasa vagy megkiildése a févallalkozo részére,

ob) rogzitése az e-épitési napldban .

a févallalkozo kivitelezd altal megkiildott teljesitésrél sz016 értesités kézhezvételétdl — ha szerzédés
vagy jogszabaly dtadds-atvételi eljarast hataroz meg, ennek lezarasatél — szamitott, szerz6désben
meghataérozott, de legfeljebb tizen6t munkanapon beliil,

p) az épittetével az o) pontra vonatkozé eltéré megallapodas esetén miiszaki igazolas kiallitasa,

q) a szerz6désben meghatarozott vallalkozoéi dij a szdmlazhatd 6sszegre tett javaslat eltérése esetén
az eltérés indoklasa
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r) az épités helyszinén az épitGipari kivitelezési tevékenységnek a szerz&désben meghatarozott
id6kozonkénti, de legaldbb tiz naponként ellenérzése, és annak az e-épitési napléban torténd
rogzitése eseti bejegyzéssel, valamint

s) az Epkiv 13. § (3) bekezdés 0)—p) pontjaban foglaltak teljesiilésének ellendrzése.

Megbizott a beruhdzas-lebonyolitéi feladatokat a hatédlyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfelelSen, kiilondsen az V.1. pontban régzitett, valamint az egyéb vonatkozd jogszabalyok

figyelembevételével kételes ellatni.

Mindgségbiztositassal kapcsolatos feladatok:

a) A mlszaki dokumentaciotol vald eltérés, illetve hibdk, hidnyossagok tapasztaldsa esetén
Megbizé azonnali értesitése,
b) A miszaki ellendri igazolas kidllitasa a kivitelez6 vallalkozo teljesitésérél,
c) A miszaki dokumentaciétdl valé eltérés, illetve hibdk, hidnyossdgok tapasztaldsa esetén
véllalkoz6 kivitelez6t az e-épitési napléban kételes felhivni az eltérés megsziintetésére,
d) Javaslattétel a Beruhdzashoz kapcsoldodé miiszaki megoldasokra, és folyamatosan Megbizo
rendelkezésére allni a Beruhdzas megvaldsitasdhoz kapcsolédd szakkérdések megvalaszoldsa
érdekében.

Feladatok a miiszaki atadas-atvételi eljarassal kapcsolatban:

a) A miiszaki atadas-atvételi eljaras megszervezése és teljeskor(i koordinalasa,

b) A muszaki atadas-atvételi eljards sordn az elvégzett épitési tevékenység kivitelezési
szerz8désben foglaltak szerinti teljestilésének megvizsgaldsa, a miiszaki atadas-atvételi eljarasrol
elektronikus jegyz6kdnyv (a tovébbiakban: e-jegyz6konyv) készitése és annak az e-fénapléhoz
mellékletként torténd csatoldsa (az e-jegyz6konyvnek tartalmaznia kell mindazokat a tenyeket
adatokat, informacidkat, amelyek jogvita esetén jelentések lehetnek),

c) A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. §. (8) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen e-
teljesitésigazolas vagy e-mliszaki igazolas kiallitdsa a mdszaki dtaddas-atvételi eljarason felmeriilt és
az e-jegyz6konyvbe vett hibak, hidnyossagok kapcsan, azok kijavitasat kovetéen.

Egyebekben Megbizott feladatellatasa kapcsan az Epkiv. 16. § (2) és (3) bekezdésében, az Abtv. 20.
§ (1) bekezdésében foglaltak irdnyaddak. '

Beruhdzas-lebonyolitdi feladatok

Megbizott a beruhdzas-lebonyolitéi feladatokat a hatédlyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfelelSen, kiilondsen az V.1. pontban rogzitett, valamint az egyéb vonatkozé jogszabalyok
figyelembevételével koteles ellatni.

Megbizott feladatkore — allami kbzbeszerzési szaktanacsado vagy felelds akkreditdlt kozbeszerzési
szaktanacsad6 alkalmazdsa esetén — az dllami kozbeszerzési szaktanacsadd vagy a felelGs
akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsadé altal ellatott feladatokra nem terjed ki, Megbizott az allami
kozbeszerzési szaktanacsaddval vagy a felel6s akkreditdlt kozbeszerzési szaktandcsaddval sziikség
szerint egylttmikodhet.

Megbizott beruhazas-lebonyolitéi feladatai a jogszabalyban meghatarozottakon felil, kiilonosen:
a) a projektalapité dokumentum megvalésulasanak figyelemmel kisérése, sziikség esetén jelzéssel

WUl .
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b) a beruhazéssal kapcsolatos kézbeszerzési eljarasok elGkészitésében részt vesz, a lefolytatasat
koordinalja, szakmai tandcsokkal segiti,

c) a beruhazasi kéltségkeret betartasat figyelemmel kiséri, sziikség estén jelzéssel él,

d) a beruhazasi hataridéket figyelemmel kiséri, sziikség esetén jelzéssel él,

e) Megbizo altal meghatarozott jelentésrendszer miikodését feliigyeli, a jelentéseket véleményezi,
f) a szerz6dés tervezetek el6készitésében kozremiikodik

g) gondoskodik az épitményinforméciés modell (BIM) koévetelményeinek meghatérozasardl
(amennyiben relevans),

h) szakmai tandcsokkal segiti a tervezd kivélasztasanak elGkészitését és gondoskodik a tervezd
kivélasztasanak koordinalasardl, kozbeszerzési eljaras (tervpalyazat) lefolytatdsa esetén a
kézbeszerzési eljaras (tervpalyazat) el6készitésérdl, valamint a kdzbeszerzési eljaras (tervpalyazat)
lefolytatasanak koordindalasardl;

i) szakmai tanacsokkal segiti az épitési beruhazas elGkészitését, gondoskodik sziikség szerint
elétanulményok (elsésorban vazlatterv, tanulmanyterv, megvaldsithatésdgi tanulmdny)
készitésérdl;

e) sziikség szerint kapcsolatot tart a tamogatast nyujtd szervezettel az ellenbrzést végz6
szervezetekkel,

i) az elkésziilt épitési beruhdzas atadas-atvételi eljardsat koordinalja.

4. Megbizé az alébbi feladatok utjan miikédik kozre a Megbizotti feladatok eredményes teljesitéséhez:

A Megbizé altal biztositott szolgaltatasok

a) Az épitési jogosultsag biztositasa.
b) Kivitelez6 kivitelezési jogosultsaganak biztositasa.
c) Beruhazéi felelGsségi korbe tartozé dontések (miszaki megolddsok, tervdokumentacidk,
koltségtervek jovahagyasa, vallalkozasi feltételek véglegesitése, szerz6dések megkotése, kozvetlen
beszallitok Gtemtervhez igazodd koordindlasa, stb.) meghozatala a projekt megvaldsitasanak
ltemezéséhez igazodva
d) Jelen szerz8dés teljesitéséhez sziikséges Megbizoi adatszolgéltatasok, dokumentumok,
dokumentacidk biztositdsa (a hazai hatdsagok, viéllalkozék stb. részére szolgaltatandé do-
kumentumok nyelve magyar).
e) Megbizott felkérésére Megbizd részvétele a személyes bekapcsolédésat igényl6 minden
megbeszélésen, konzultdcién, tervbirdlaton és atadasa mindazon adatoknak, amelyeket a
Megbizott igényel, és amelyek a megbizas teljesitéséhez sziikségesek.
f) Megbizo altal a Megbizott tevékenységéhez sziikséges aIIasfogIaIasok dontések, jovahagyasok
biztositasa.

VI.

ELLENORZES GYAKORISAGA, SZERZODES IDOTARTAMA

1. Az épitési m(iszaki ellendrzés gyakorisaga: sziikség szerint, de minimum 7 naponként a kivitelezés ideje
alatt. Az épitési naploba valé bejegyzés gyakorisaga: sziikség szerint, de minimum minden helyszini
ellenérzés alkalmaval. Az épitési napld napléiiogyfél-jele: 808770590. Megbizott az épitési napléba valé
bejegyzésrdl elektronikus uton tdjékoztatja Megbizot.

2. A szerz8dés idGtartama: a szerz6dés hatélybalépésétdl a projekt megvalésitdsa érdekében kétendd

Kivitelezési szerz&dés szerinti jotéllasi id6tartam lejartaig tart. Felek rogzitik, hogy a szerz6dés annak
mindkét fél dltali aldirdsaval lép hatélyba azzal, hogy amennyiben a Felek a szerzddést eltéré id6pontban

irjak ald, agy a szerz6dés a késGbbi alairas id6pontjaban 1ép hatalyba.
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A projekt varhatd befejezési id6pontja 2028.12.31., amely id6pont csak irdanyadd jellegli, a hataridg
modosulhat a projekt el6rehaladasanak megfelel6en. Megbizé a szerz6dés idétartamaval kapcsolatban a
projekt elérehaladdsa soran sziikség szerint tdjékoztatja Megbizottat, és haladéktalanul jelzi szamara,
amennyiben a projekt vérhato befejezési id6pontja a tervezetthez képest médosul.

A jotallas idStartama a kivitelezd altal vallalt jétéllasi id6tartam lejarata, de minimum a kivitelezési munkak
befejezésétsl szamitott 60 hdnap.

3. Amennyiben a Kivitelezési Szerz6désben rogzitett kiviteli véghatéridé és igy a jétéllas véghatarideje, vagy
a jotéllds meghosszabbodasabdl eredden a jotéllds véghatarideje mddosul, tgy jelen szerzédés idGbeli
hatdlya a meghosszabbitott véghatariddig automatikusan meghosszabbodik, igy Megbizott a médositott
hatdriddig koteles a feladatait ellatni.
Vil.
KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELEZETTSEGEK

1. Szerz6d6 Felek kdlcsondsen sziikségesnek tartjdk egymas irasban térténé tajékoztatasat minden olyan
korilményrd6l, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt
elmulasztja, vagy késébbi id6ben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan tudomdsara jutott, elegendé
okot szolgaltat arra, hogy az egylittm(ikodési joszandékot a masik fél kétségbe vonja és az esetet ugy
mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés fogalmat.

2. Megbizott értesiti Megbizét, ha az 1. pontban meghatarozott feladat végrehajtéséhoz a jelen szerz6dés
megkotésekor nem ismert adatszolgaltatas, vagy kézbensé intézkedés vilik sziikségessé. Ezek teljesitésére
Megbiz6 a megkeresés id6pontjatél szamitott 5 napon beliil kdteles intézkedni.

3. Szerz6d6 felek az adataikban bekdvetkezett valamennyi, a szerz&dés szempontjabol 1ényeges valtozast
(pl. cégforma, név, szamldzasi cim, bankszamlaszam valtozas, stb.) kotelesek 5 munkanapon beliil irdsban a
masik fél tudomasara hozni.

4. Felek egyebekben az egymas irdnydba fenndllé egylttm(ikodési és tajékoztatasi kotelezettségiikkel
kapcsolatban a Polgédri Torvénykdnyvrdl sz6lé 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:62.§-ban
foglaltakat tekintik irdnyadonak.
VIIl. .
MEGBIZOTT JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

1. Megbizott a vonatkozé jogszabalyi és szakmai el6irdsoknak mindenben megfelel, hiba- és hidnymentes
teljesitésre koteles.

2. A Megbizott koteles a szerz4dés teljesitését akadalyozé valamennyi kériilményrél a Megbizot irdsban
értesiteni, s egyben lehet8sége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni, elhéritani.

3. Megbizott véllalja, hogy a feladatok elldtasdhoz sziikséges személyi, targyi, jogszabalyi feltételeket
biztositja.

4. Megbizott a szolgdltatdssal szemben tdmasztott alapvet6 szakmai kévetelményeket részletesen
megismerte, jelen szerz6déssel elfogadta. Megbizott ezeket a kdvetelményeket jelen szerz6dés aldirasaval
tudomasul vette és elfogadta. Megbizott nyilatkozik, hogy az altala végzett tevékenységhez kapcsolédd
jogszabdlyi feltételeknek, kiilonésen az épitésiigyi és az épitésliggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrél sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendeletben foglalt kovetelményeknek megfelel, és a
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tevékenység végzéséhez sziikséges képesitésekkel rendelkezik. Megbizott kiilén is nyilatkozik, hogy a
tevékenység elvégzéséhez megfelel§ szakértelemmel rendelkez6 apparatussal rendelkezik, akik
szakképesitésérdl, kompetenciairél Megbiz6 jelen szerzédés alairasat megel6z6en mar meggy6z6dott.

5. Megbizott nyilatkozik és szavatol azért, hogy a szerzGdés teljesitése soran vele szemben a muszaki
ellenéri és beruhazaslebonyolitoi tevékenység elvégzését kizaré ok nem all fenn.

6. Megbizott kételes egyiittm(ikodni Megbizé altal megjeldlt harmadik személyekkel.

7. Megbizott kételes a feladat teljesitése soran felmeriilt kérdések, problémédk megvalaszoldsaban
kézrem(ikédni, tovdbba Megbizott koteles a feladat teljes id6tartama alatt Megbizo rendelkezésére alini és
vele egyuttmikodni. ‘

8. Megbizott a meghatdrozott feladat végrehajtdsa soran koteles folyamatosan egyeztetni a Megbizéval
vagy annak képviselGivel.

9. Megbizott a jelen beruhazasra vonatkozé tevékenységére koteles felelGsségbiztositast kotni, és azt a
szerz8dés aldirdsatdl szémitott 6t napon belil Megbizé részére bemutatni. A felelGsségbiztositast
Megbizott 25.000.000 Ft/biztositasi esemény és 50.000.000 Ft/biztositasi idGszak Osszegre koteles
megkotni.

10. Megbizott tudomasul veszi, hogy minden dokumentum, igy példaul térképek, diagramok, rajzok,
specifikaciok, statisztikak, szamitdsok, jelentések, beszamoldk, tanulmanyok, adatbazisok és az ezeket
aldtdmasztd nyilvantartasok, amelyeket a Megbizott a Szerz6dés teljesitése soran allitott 6ssze, készitett el
vagy jutott a birtokaba (kivéve iizleti tervek), a Megbizo kizérélagos tulajdondt képezik. A Megbizottnak a
Szerz&dés barmilyen okbdl valé megsziinésekor &t kell adnia a fenti kérbe tartozé minden dokumentumot
Megbizé részére. A Megbiz6 el6zetes irasbeli jovahagyasa nélkiil a Megbizott a Szerz6dés teljesitése sordn
osszedllitott, készitett vagy birtokédba jutott dokumentumokat nem hasznédlhatja fel a Szerz6dés
teljesitésétdl eltérs célra. Megbizott minden, a jelen pontba foglaltak alapjan esetlegesen megilletd jogdij
és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. Jelen joglemondas ellenértékét a felek a Megbizotti dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

11. Megbizott tudomasul veszi, hogy a jelen Szerz8dés targyat képezd feladatok elvégzése soran, a
Szerz8dés idBbeli hatdlya alatt szorosan egyiitt kell miikddnie Megbizdval. Megbizott koteles
egylittmiikodni Megbizéval és az ellenbrz6 szervezettel és kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben az
ellendrzd szervezet a projekt szakmai megvaldsitdsa sordn a Szerz&dés teljesitésével, vagy a Kivitelezéssel
bsszefliggésben barmilyen tajékoztatast, informaciot kér, akkor Megbizott Megbizéval egyilittmiikddve az
el8irt forméban és hataridében kételes annak eleget tenni. Megbizott a Miszaki ellen6rzés soran koteles
egyluttmikddni Megbizé tervezdjével, tovabba a Kivitelezés valamennyi résztvevéjével, és koteles a
Kivitelezés teljes id6tartama alatt tanacsaddssal segiteni Megbizot, és részt venni Megbiz6 — épitési mdszaki
ellenéri feladatait is érintd — projektkoordindcids egyeztetésein.

12. Megbizott a kivitelez6vel szemben kizérdlag a feladatkorébe esé tények tekintetében tehet
nyilatkozatot. Megbizott utasitasi joga a kivitelezd iranyaba nem eredményezheti a Megbizé és a kivitelezd
kozotti véllalkozési szerz6dés modositasat. Barmely egyéb olyan jognyilatkozat megtételére, kiilonésen,
amelyek a Kivitelezési szerz6dés modositasat eredményezhetik, illetve amelyekkel a Kivitelezéssel
Hsszefiiggésben nem vart médon tébbletmunka, vagy pétmunka megrendelésére keriil sor, kizarolag
Megbizé jogosult.

Uy g
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13. Megbizott — a jelen szerz6dés megkdtését megel6z6 beszerzési eljarasban elGirtakkal 6sszhangban —
kijelenti, hogy a jelen szerz6dés idébeli hatalya alatt folyamatosan rendelkezni fog a teljesitésbe bevontan
legaldbb 1 f& ME-KE Kozlekedési épitmények szakteriilet szakagi miszaki ellendri tevékenység végzésére
alkalmas jogosultsaggal rendelkez6 szakemberrel, vagy a jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkez8 szakemberrel:

Kozlekedési épitmények szakteriilet
név: Balogh Balazs

cim: 7150 Bonyhad, Bolyai F. u. 28.

kamarai azonosité: ME-KE-17-5620

E kotelezettségek teljesitését Meghbiz6 barmikor jogosult ellendrizni; amennyiben Megbizé e kotelezettség
megszegését allapitja meg, Megbizé jogosult a jelen szerz&dést azonnali hatéllyal felmondani.

Megbizottnak komplex szakdgi miiszaki ellendrzést kell biztositania, azaz biztositania kell, hogy a Kivitelezés
helyszinén a jelen Szerz6dés id6beli hatalya alatt rendszeresen, a Felek megegyezése szerint, rendelkezésre
alljanak a jelen Szerz6désben meghatérozott miiszaki ellendri vagy azzal egyenértékii jogosultsaggal
rendelkez6 szakemberek.

14. Felek rogzitik, hogy Megbizott nem lathat el Megbizén kiviili harmadik személy részére épitésiigyi
ml’jszaki szakért6i kivitelezési anyagbeszéllitc')i és felelés mt’jszaki vezet6i tevékenységet a Kivitelezéssel
szerelési munka tekmteteben, ahol az épitésiigyi miiszaki szakért6i, kivitelezési, anyagbeszallitoi
tevékenységet olyan gazdalkodé szervezet végzi, amelynek Megbizott, vagy az altala delegélt személy vagy
a koézrem(ikodéje tagja vagy alkalmazottja, vagy amellyel megbizési, vagy munkaviszonyban, vagy egyéb
munkavégzésre irdnyulé egyéb jogviszonyban all. A jelen pontban foglalt kotelezettség megszegése sulyos
szerz6désszegésnek mindsiil, és Megbizé jogosult rendkiviili felmondasi jogat gyakorolni és a Szerz6dést
azonnali hatéllyal megsziintetni.
IX.
MEGBIZ0 JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

1. Megbizé jogosult a szerz6désben meghatarozott feladatok végrehajtdsa sordn a folyamatokat
figyelemmel kisérni, észrevételeit jelezni, melyet Megbizottnak figyelembe kell vennie. Megbizé jogosult
Megbizottat a feladatok teljesitésével kapcsolatban utasitasokkal ellatni. Felek megallapodnak, hogy az
utasitas szakmai kérdésekre, szakmai kérdésben torténd allasfoglalasra, illetve kizardlag Megbizott.
kompetencidjaba tartozé kérdésre nem terjedhet ki. Megbizott a Megbiz6 utasitasatél akkor térhet el, ha
ezt a Meghizé érdeke feltétleniil megkoveteli, és a Megbizé el6zetes értesitésére mar nincs méd. llyen
esetben a Megbizét késedelem nélkiil értesiteni kell. Felek rogzitik, hogy az utasitds teljesitésével
kapcsolatos koltségek a megbizési dij meghatérozasa soran értékelésre keriiltek, igy azok megtéritését nem
jogosult kdvetelni Megbizott. Megbizé koteles a Megbizott altal kért adatszolgaltatdst hataridén beliil
biztositani. A Szerz&désben rogzitett hatarid6k csak abban az esetben érvényesek, ha Megbizé idGben
eleget tesz meghatédrozott — Téle elvarhatd — adatszolgaltatasi kotelezettségének. Ellenkezd esetben a
teljesitési hatarid6k a késedelem mértékével automatikusan kitolédnak.

2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy Megbiz6 a jelen szerz6dés teljesitése soran keletkezd
dokumentumok tekintetében hatdrozatlan idejl, kizardlagos és harmadik személynek is atadhatd
felhaszndlasi, hasznositasi jogot szerez, valammtjogot szerez a dokumentumok dtdolgozdasara is, melyeknek
ellenértékét a Megbizotti dij tartalmazza.
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3. Amennyiben Megbizottnak a feladatleirasban nem szerepld, a teljesitéshez sziikséges egyéb informécidra
van sziiksége, kételes az informacio igényérdl Megbizdt haladéktalanul értesiteni. Megbizé vallalja, hogy
Megbizott altal ésszerlien kért, a szerz6désszer(i teljesitéshez sziikséges minden informdciét, adatot,
nyilatkozatot, hozzéjérulast a lehetd legrovidebb ésszerl hataridén beliil - késedelem nélkiil - Megbizott
‘rendelkezésére bocsatja.

4. Megbizé jogosult a Megbizott tevékenységét ellendrizni, de az ellendrzés a Megbizott szerzédésszeri
teljesitését nem héatraltathatja. Megbizott nem mentesiil a felel6sség aldl, ha Megbizé az ellendrzést
elmulasztotta vagy nem megfelel6en végezte el, és nem is hivatkozhat arra.

5. Megbiz6 kikéti a rendelkezés jogét a szerz6déssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott dokumentumok
tekintetében, s a Megbizott ezen dokumentumokat csak sajat belsé tevékenységéhez hasznalhatja fel,
nyilvdnossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem kozolheti, amelyhez Megbizott jelen okirat
alairdsaval egyidejiileg kifejezetten hozzédjarul. A jelen szerz6dés alapjan elkésziilt dokumentumok
tulajdonjoga a Megbizé éltali atvétellel és a vallalkozasi dij megfizetésével a Megbizdra szall at és azok
felhasznalasi jogdt is megszerzi.
X.
SZERZODESSZEGES

1. A teljesités akkor szerzédésszerii, ha Megbizott a jelen szerz6dés szerinti feladatokat a jogszabalyi
kovetelményeknek, tovabba jelen szerz6dés rendelkezéseinek megfelelGen végzi el, elémozditva ezaltal a
projekt eredményességét, hatékonysidgat, és a vonatkozd jogszabalyi kovetelményeknek torténd
megfelelségét. '

Kotbér:

2. Megbizott a szerz8dés ideje alatt az altala véllalt szerz8déses kotelezettségek késedelmes teljesitése
esetén minden késedelmesen eltelt nap utan netté megbizési dij 1%-a/nap késedelmi kdtbér megfizetésére
koteles Megbizonak, azzal hogy a késedelmi kétbér maximuma 15 naptari napnak megfelel§ tétel.
Megbizott késedelme kiilondsen abban az esetben valdsul meg, ha az elvart tevékenységeit a jelzett vagy
el8irt hatarid6ben nem végzi el, azt Megbiz6 felhivasa alapjan az ésszer(ien megjel6lt hataridén beliil nem
végziel.

3. Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a Megbizott késedelme (olyan okbdl, amelyért felel6s),
meghaladja a 15 naptéri napot, a Megbizd jogosult a szerz&dés teljesitését meghidsultnak tekinteni. A
szerz8dés teljesitése barmely olyan okbdl, amelyért Megbizott felelGs, meghitsul — beleértve az olyan 15
naptari napot meghaladé késedelem esetét is, amelyért Megbizott felel6s — a Megbizott meghitsuldsi
kotbért kételes a Megbizdnak fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a teljes netté megbizasi dij 30%-a

4. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megbizott a Szerz6désben meghatarozott feladatat hibasan teljesiti és
a hiba utdlagos kikiiszobolésére nincsen lehetéség, gy Megbizott a teljes nettd megbizasi dij 10%-val
megegyez6 mértéki hibas teljesitési kotbér fizetésére koteles.

5. Felek rogzitik, hogy Megbiz6 nem érvényesit ugyanazon jogalapon (okbdl) egyiittesen tébb tipusu
kotbért. Felek megallapodnak abban, hogy a késedelmi, meghiusuldsi és hibas teljesitési kbtbér egyiittes
alkalmazéséara egyazon szerz6désszeg6 magatartas tekintetében nincs lehetéség. Felek rogzitik, hogy a
kotbér 6sszegét elsédlegesen beszamitds utjan kivanjak egymassal rendezni, melyre tekintettel a ktbér
dsszege a megbizasi dij 6sszegébdl levonasra kertil. A teljesités elmaraddsa esetére (meghidsulas) kikotott
kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesitési kotelezettség alol.
' Kartérités:
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5. A teljesitésbdl, vagy a teljesités elmulasztdsabdl szarmazd vétkes magatartassal okozott karokért a
Megbizott felel6s, a karok rendezése az 6 feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hatéridére torténé
elvégzésének elmulasztdsabdl adddd, a Megbizdnak vagy harmadik személynek okozott karokért a
Megbizott kdzvetlendil felelSs, akkor is, ha a kart alvallalkozéja okozta. Megbizott kértéritési felelGsségére
egyebekben a Ptk. vonatkozé rendelkezései iranyadok.

XI.
A SZERZODES MODOSITASA, FELMONDASA, MEGSZUNESE

1. A szerz6dés modositasa csak Szerz8d6 Felek egyez6 akaratnyilatkozata alapjan irdsban térténhet.

2. Mindkét fél jogosult a szerzédést indoklas nélkiil, a masik félhez irdsban tett nyilatkozattal felmondani.
Megbiz6 a rendes felmondasi jogat 30 napos felmondasi hataridével, mig Megbizott 90 napos felmondési
hataridével gyakorolhatja. Megbizott ezen, aszimmetrikus szabalyozast — melynek oka, hogy Megbizott
rendes felmondésa esetén a Megbizé részérdl jelentds idGigényii beszerzési eljaras lefolytatdsa sziikséges
jelen szerz6dés helyébe [ép6 Uj szerzédés megkotéséhez — a jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten
tudomasul veszi.

3. A Megbizé a Megbizott stlyos szerz6désszegé magatartasa, a Megbizd érdeksérelme esetén jogosult
azonnali hatdllyal irdsban felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a Megbizé jogosult a Megbizottal
szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbdl fakado egyéb igényeit is. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil,
a jelen szerz6désben kiilon pontokban megjeldlt felmondasi indokokon tilmenéen a teljesség igénye
nélkal: '

a) Megbizott indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette munkavégzését;

b) Megbizott a hibasan elvégzett munkat felszélitas ellenére nem javitja ki;

c) a koriilmények arra utalnak, hogy a Megbizott nem lesz képes hataridére teljesiteni;

d) Megbizott megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

4. A szerz8dés megsziintetése, felmondasa vagy a szerz6dés barmely mas okbdl valé megsziinése esetén, a
megszlinéstSl szamitott 15 napon beliil a Felek kotelesek egymassal elszamolni. Megbizott kételes tovébbé
Megbiz6 részére visszaadni minden — a Megbizé altal a szdmara dtadott — dokumentéciét, adatot és azok
masolatait, tovabbd valamennyi megbizast érintd informéaciét &tadni- és a halaszthatatlannak min&siils
intézkedéseket megtenni. Az dtadas-atvételt a felek képviselGinek irdsban dokumentélniuk kell.

Xil.
KAPCSOLATTARTAS

1. Felek megallapodnak abban, hogy minden, a Szerzdés keretében egymasnak kiildott értesitésnek irott
formdban kell térténnie. A Felek kozti levelezés nyelve: magyar.

2. Felek megallapodnak abban, hogy egymdshoz intézett értesitéseit akkor tekintik megfelel6en
teljesitettnek, amennyiben azt a masik Félnek Szerz6désben meghatédrozott értesitési cimére irdsban —
tértivevénnyel vagy a kézbesitést mds modon igazold levél, e-mail Gtjan — kiildték meg.

3. Felek megdéllapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai kiildemény ,ismeretlen”,
»ismeretlen helyre kolt6zo6tt”, ,,nem vette &t”, ,az atvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz,
akkor mar a kézbesités megkisérlésének napjan, ha pedig ,nem kereste” jelzéssel, akkor a masodik
kézbesitési kisérletet kbvets 5. munkanapon a kiildemény kézbesitettnek mindsiil.
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5

4. Felek a szerzddés teljesitése sorén a teljesités érdekében kijelolt képvisel6ik utjan, messzemenden
egyittmikoédnek, a Szerz6dés megvalGsitdsa targydban igény szerint konzultdlnak. Megbizd
kapcsolattartasra kijelolt képviselGje esetenként egyezteti a Megbizottal az egyes feladatok tartalmat és
hataridejét. Felek az egyiittmiikodésre jogositott képviselGiket a kovetkezbk szerint jeldlik ki:

Megbizott részérdl kijelolt kapcsolattarté személy:
név: Balogh Baldzs

levelezési cim: 7150 Bonyhad, Bolyai F. u. 28.
telefon: +36305478460

e-mail: iroda@omep.hu

Megbizott részérdl kijelolt kapcsolattartd személy:
név: Holczer Nicolette pélyazati referens
levelezési cim: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
telefon: 0674/504-186

e-mail: holczer.nicolette@szekszard.hu

név: Lipovszky Barna

levelezési cim: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
telefon: 0674/504-129

e-mail: lipovszky.barna@szekszard.hu

5. A kapcsolattartok, illetve a teljesitési igazolasra jogosult képvisel6k személyében bekdvetkez6 esetleges
véltozasokrdl az érintett Fél haladéktalanul irasban koteles a masik Felet tajékoztatni. Ett6l az id6ponttol
kezd8d&en az kapcsolattartonak, illetve teljesitési igazolasra jogosult személynek az Gjonnan bejelentett
személy mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy a fent megjel6lt személyek megvaltozasara vonatkozo
bejelentése és annak visszaigazoldsa nem minGsil szerz6désmddositasnak. Felek rogzitik, hogy a
kapcsolattartd személyek kizérolag a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban felmeriil6 operativ kérdésekben
jogosultak eljarni, a Szerz6dés mddositdsdra, megsziintetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem
jogosultak.

6. Felek a hagyomanyos postai levelezésen tul, a gyors informacidcsere érdekében a szerz6dés teljesitésére
vonatkozdan a kapcsolatot széban és e-mailen keresztil is tartjdk. A kapcsolattartas soran az e-mailen
megkiildétt értesitést akkor tekintik kézoltnek, ha annak elolvasédsét a levelez6rendszer visszaigazolta. A
Felek altal szoban egyeztetett megallapodast pedig elfogadottnak kell tekinteni, ha arrél irdsbel
emlékeztetd késziil, az megkiildésre keriil az érintettek részére, és azt a Felek éltal kijelolt kapcsolattartok
irdsban elfogadjak.
X,
VITAK RENDEZESE

1. Szerz8d6 felek kijelentik, hogy a jelen szerz6désbél eredd vitds kérdések rendezését felek békés uton
kotelesek megkisérelni.

2. Szerz8d4 felek a jelen szerz8désbdl eredd jogvitaik eldontésére perértéktél fliggden kikotik a Szekszardi
Jarésbirdsag, vagy a Szekszardi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

JREA N
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Xiv.
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megbizott a Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil. Megbizott kijelenti, hogy &atlathaté
szervezetnek mindsiil, erre vonatkozd nyilatkozata a Szerz6dés 5. mellékleteként kertiil csatolasra.
Megbizott hozzdjarul ahhoz, hogy ezen atlathatdsagi feltétel ellenérzése céljabodl, a szerz6désbél eredé
kovetelések eléviiléséig, a Megbizé az atlathatdsagéval 6sszefliggd adatokat kezelje. Ha a nyilatkozatdban
foglaltakban valtozés kovetkezik be, Megbizott haladéktalanul kételes errél Megbizot tajékoztatni.
Megbizott tudomdsul veszi, hogy a valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott szerz6dést Megbizo jogosult
és egyben koteles azonnali hatéllyal — illetve, ha szlikséges olyan idGpontra, hogy a feladat ellatasardl
gondoskodni tudjon — felmondani, vagy — ha a Szerz&dés teljesitésére még nem keriilt sor — a Szerz6déstél
elallni.

2. Megbizé a Megbizott — Szerz6désben szerepeld, illetve a Megbizott éltal rendelkezésére bocsatott —
személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasardl, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kiviil helyezésérél
52616 az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016. aprilis 27. napjan elfogadott 2016/679. szamu rendelet (a
tovdbbiakban: ,,GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapjén a Felek kozétt fenndlld szerz6dés
teljesitése érdekében kezeli.

3. Megbizott a'Szerz6dés alairasaval egyidejlileg akként nyilatkozik, hogy megértette és tudomasul vette a
Megbizé el6zetes tajékoztatasat Szekszérd Megyei Jogli Varos Onkormanyzata Kézgy(ilésének az egyedi
kozzétételi- listardl szolé 3/2020. (I1.3.) rendeletében foglaltakrdl, miszerint a jelen Szerz6dés a
mellékleteivel e rendelet alapjan és e rendeletben foglaltak szerint a Megbizd internetes honlapjan
kozzétételre keril.

4. Abban az esetben, ha a Szerz6dés barmely része a késébbiekben érvénytelennek bizonyulna, a szerz6dés
egyéb részei tovdbbra is hatalyban maradnak, kivéve, ha a részleges érvénytelenség olyan fokban érinti
jelen szerz6dést, hogy az érvénytelenné valt rész nélkiil barmelyik Félnek nem &llt volna érdekében, illetve
szandékaban a Szerz6dés aldirdsa. Ez esetben Felek kotelesek egyiittmiikodni az érvényes szerz6dés
megkotése érdekében, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a fennallé jogviszonyukat egymassal
kdlcsondsen egylttmikodve kotelesek lezarni.

5. Felek kijelentik, hogy mindketten els6sorban a jelen szerz6dés megfeleld teljesitésében érdekeltek,
ennek alapjan megtesznek minden altaldban elvarhat6 intézkedést, amely a jogok jéhiszem(i gyakorlasan
alapszik, illetéleg tartézkodnak minden olyan magatartastol, vagy tevékenységtél, amely a jelen szerz6dés
teljesitését gatolna, vagy veszélyeztetné.

6. Megbizott tudomésul veszi, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz6l6 2011. évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szdmvev&szék, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatalrdl sz616 355/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet szerint a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal az dllamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott
beszerzések és az édllamhaztartds alrendszereinek vagyondt érint8 Szerz6dések, illetSleg a gazdalkodo
szervezetek szamdra a kozponti koltségvetésbél juttatott pénzeszkozok felhasznélasa tekintetében
ellendrzési jogosultsaggal bir.

7. Megbizott kijelenti, hogy vele szemben felszamolasi vagy végrehajtasi eljarés nincs folyamatban, illetve
ilyen eljarasok bekovetkezésének veszélye nem all fenn, egyidejiileg vallalja, hogy a masik Felet
haladéktalanul értesiti, amennyiben olyan kériilmény meriilne fel, amely jelen pontban foglalt valamely
eljdras kezdeményezését eredményezheti.

\”@g(( g2
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Megbizasi szerz6dés TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,Belterileti utak fejlesztése Szekszardon” cim(
projekt vonatkozasaban miszaki ellenéri és beruhdzéaslebonyolitéi feladatok ellatasara

8. Mindkét fél kijelenti, hogy sem johiszemien, sem rosszhiszemtien, sem a miltban nem hallgatott el, sem
a Szerz6dés id6tartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a Szerz6dés teljesitése tekintetében barmilyen
szempontbdl relevans informacidt, ami kihatassal lehet a jelen megéllapodasban foglaltakra.

9. Felek a

nyilvantartott adataikban, igy

kilondésen a székhelyikben, képviselSikben,

bankszdmlaszémaikban bekdvetkezd valtozasrél kotelesek a masik felet a valtozads bekovetkezését
(bejegyzését) kdvetd 10 (tiz) napon belil értesiteni. Felek adataiban torténd valtozas nem eredményezi a
szerz8dés modositasat. 7
10. A jelen szerz8désben nem, vagy nem kell6 részletességgel szabdlyozott kérdésekben a Ptk., valamint az
egyéb vonatkozo6 jogszabalyok az irdnyadok.

11. Jelen szerz6dés tizenhat szédmozott oldalbdl &ll és 6t eredeti, egymdassal mindenben megegyezd
példédnyban késziilt, amelybdl négy példany a Megbizét, egy példany a Megbizottat illeti.

A Szerz6d46 Felek jelen szerz6dést — attanulmanyozasa, értelmezése és megértése utan —, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagydlag irjék ala.

Szekszard, 2025.
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SzEkSZARD MEGYEI JOGU VAROS
POLGARMESTERE

SzEKSZARD MEGYEI JOGU VAROS (HNKORMANYZATA POLGARMESTERENEK
I/F/114/2025. (IX.4.) HATAROZATA

»A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositoszamii ,,Belteriileti utak fejlesztése
Szekszardon” cim{ projekt vonatkozdsaban miiszaki ellenéri és beruhdzdslebonyolitéi feladatok
ellatdsa” targyu kozbeszerzési értékhatdar alatti beszerzési eljaras meginditasanak jovihagydsarél

Szekszard Megyei Jogu Véros Polgarmestere Szekszard Megyei Jogl Véiros Onkormanyzata
Kozgylilésének a Szervezeti és M(ikddési Szabdlyzatrél szélé6 29/2019. (XI1.23.) dnkormanyzati
rendelet 2. sz. melléklet 41. pontjdban meghatarozott hatéskérében eljarva

1. jovahagyja ,A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészémi ,Belteriileti utak
fejlesztése  Szekszdrdon” cimi projekt vonatkozdsaban miiszaki ellenéri és
beruhdzdslebonyolitéi feladatok elidtdsa” tdargyban inditandé kozbeszerzési értékhatdr
alatti beszerzési eljgrds ajdnlattételi felhivasénak és egyéb dokumentumainak tartalmdt,
valamint dént annak meginditdsdrél a hatdrozat mellékletét képezé Ugyirat kiséré lap
szerinti tartalommal; '

Hatarid&: dontéshozatal napja
' Felelds: Berlinger Attila J6zsef polgarmester

2. az 1. pont szerinti beszerzési eljarasban a meghivasra keriil6 gazdasagi szerepl6k kérét az
alabbiak szerint hatdrozza meg:

a) PLAN-ETA Epit6 és Vallalkozé Korlatolt Felel8sségii Tarsasag (7100 Szekszard, Ybl M.
utca 3.), e-mail: planeta@terrasoft.hu
b) SEBIBER Epitdipari és Kereskedelmi Betéti Tarsasag (székhely: 7122 Kakasd, Kossuth L.

utca 10.), e-mail: slajos10@gmail.com
¢} OMEP Mérndki Tanicsadé Korlatolt Feleldsségli Tarsasag (7150 Bonyhdd, Bolyai Farkas

utca 28.). email: iroda@omep.hu

d) TOPEKA Beruhdzé és Szolgélaté Kozkereseti Tarsasdg (7100 Szekszérd, lbolya utca 34.),
e-mail: szeleczkij@tolna.net

e) ALDOR Epitdipari és Kereskedelmi Korlitolt Felel@sségli Tarsasdg (7100 Szekszard,
Nefelejcs utca 16.), e-mail: aldorkft@gmail.com

Hatdridé: dontéshozatal napja
Felels: Berlinger Attila Jézsef polgarmester



3. felhivja a Polgérmesteri Hivatalt a beszerzési eljaras elinditdsdaval kapcsolatos eljarasi
cselekmények megtételére.

Hataridé: déntéshozatal napjat kévetd 2 munkanapon beliil
FelelGs: dr. Biré Gyula aljegyzd

Szekszard, 2025. szeptember 4.
A kiadmany hiteléiil:
dr. Zsik6-Gdl Klaudia jegyz6 nevében és megbizasabol:

A hatdrozatot kapja:

e dr. Biré Gyula aljegyz6
o Dési lldiko kézbeszerzési referens
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SZEKSZARD MEGYEI JOGU VAROS
ONKORMANYZATA

»A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,,Belteriileti utak fejlesztése Szekszardon” cimi
projekt vonatkozasaban m(iszaki ellendri és beruhdzaslebonyolitéi feladatok ellatdsa” targyu beszerzési eljaras

ARAJANLATTETELI FELHIVAS

o

1. Az ajdnlatkéré neve, cime, tdavirati cime, telefon-, és telefaxszdamai:

Cim: 7100 Szekszérd, Béla kirdly tér 8. Képviseli: - Deringer Attila J6zsef
polgdrmester
Telefon: +36 74/504-100 E-mail: beszerzes@szekszard.hu
Telefax: +36 74/510-251 Internet cim (URL):  www.szekszard.hu
2. A vdlasztott eljdrds

Ajanlatkéré jelen kozbeszerzési értékhatar alatti beszerzését meghivasos palyazati rendszer keretében
arajanlattételi felhivas ajanlattevék felé torténd egyidejili megkildésével bonyolitja.

2.1. A szerz6dés meghatdrozdsa, amire az ajdnlatkérés vonatkozik

ATOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,Belteriileti utak fejlesztése Szekszardon” cim(i projekt
vonatkozasaban mdszaki ellenGri és beruhazaslebonyolitéi feladatok ellatasa.

3. A beszerzés tdrgya és mennyisége:

Ajanlattevé feladata a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,,Belteriileti utak fejlesztése
Szekszérdon” cimii projekt vonatkozasaban miiszaki ellenéri és beruhazaslebonyolitéi feladatok ellatasa.

3.1. A nyertes ajanlattevd feladatai az aldbbiak:

Ajanlattevének a mdiszaki ellenéri és beruhazaslebonyolitéi feladatainak az ellatasa sordn az alabbi — nem
teljeskortien felsorolt, de legfontosabb - hatédlyos jogszabalyok szerint kell végeznie feladatat a projekt
megvalositasdnak teljes folyamata soran:

® amagyar épitészetrdl sz6l6 2023. évi C. térvény

e azépitGipari kivitelezésrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

e az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrél 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet '

o az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dd tervezdi és mérndki
szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

o azallami épitési beruhazasok rendjérél szélé 2023. évi LXIX. térvény

e az Epitési Beruhazési Folyamatok Rendszerérél és a Tervezdi Szolgéltatasok Rendszerérdl, valamint az
allami épitési beruhazasok minGségbiztositisdban kozremiikodé, 100%-ban allami tulajdonban allé
gazdasdgi tarsasag kijelolésérdl sz616 25/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet



SzekSZARD MEGYEI JOGU VAROS
ONKORMANYZATA

»ATOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,Belteriileti utak fejlesztése Szekszardon” cim{
projekt vonatkozasaban mdszaki ellendri és beruhazaslebonyolitoi feladatok ellatasa” targy beszerzési eljards

.....

tovabbiakban: Abtv.) 3. § alapjan allami beruhazasnak mindsiil, ezért a feladat elvégzése soran meg kell felelni
az Abtv. minden relevéns elGirasanak és az Abtv. végrehajtasi rendeleteiben foglaltaknak is.

Ajanlattevé feladatat képezi az alabbi - jogszabdlyokban nem szerepld - feladatok ellatasa is:

- kapcsolattartas Ajanlatkérével,

- amennyiben sziikséges, a kapcsolddo szakbizottsagi és Képvisels-testiileti iléseken részvétel,

- e-épitési napld nyitasa,

- kozrem(kodés a munkaterilet atadasanal, .

- a miszaki atadas-atvételi eljdras megszervezése és koordinalas

- a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalja az elvégzett épitési tevékenység kivitelezési szerz6désben
foglaltak szerinti teljesiilését, a m(iszaki dtadas-atvételi eljarasrol elektronikus jegyz6konyvet (a tovabbiakban:
e-jegyz6kdnyvet) készit és azt az e-fénaplohoz mellékletként csatolja (az e-jegyz6kényvnek tartalmaznia kell
mindazokat a tényeket, adatokat, informacidkat, amelyek jogvita esetén jelent6sek lehetnek),

-a191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. §. (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelden e-teljesitésigazolds vagy
e-miiszaki igazolas kiallitdasa a miiszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyz6kdnyvbe vett hibak,
hianyossagok kapcsan, azok kijavitasat kovetéen,

- a kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munkak szakszerliségének rendszeres és folyamatos helyszini
ellen6rzése a rendelkezésre allé dokumentaciok alapjan,

- a m(szaki dokumentaciotdl vald eltérés, illetve hibdk, hidnyossagok tapasztaldsa esetén az Ajanlatkérd
azonnali értesitése,

- a miszaki dokumentacidtol valo eltérés, illetve hibak, hianyossagok tapasztaldsa esetén véllalkozo kivitelez6t
az e-épitési napléban felhivni az eltérés megsziintetésére,

- az (temterv szerinti munkavégzés és a szervezett munkafeltételek megteremtése érdekében a Beruhdzas
megval6sitasaban érdekelt szervezetekkel rendszeres szakmai kooperdacids értekezleteket szervez sziikség
szerint, de minimum havonta egyszer, az értekezletekrdl jegyz6konyvet készit és a jegyz6konyvet az
értekezletet kovetd 5 (6t) munkanapon beliil megkiildi Ajdnlatkérd részére,

-a 2023. évi LXIX. torvény 46/A.§ (1)-(4) alapjan meghatarozott kivitelezGi kotelezettség megfeleld
teljesitésének ellen6rzése,

- miiszaki ellendri nyilatkozatok és amennyiben sziikséges, zaré miiszaki ellendri nyilatkozat elkészitése,

- esetleges tobblet- és pdtmunkak véleményezése, a kapcsolodé vallalkozoi ajanlatok feliilvizsgalata mennyiségi
és ar szempontjabdl is, javaslattétel elfogadasukra vagy elutasitdsukra,

- a mszaki ellenéri igazolas kidllitasa a kivitelez6 vallalkozo teljesitésérdl,

- a jotallasi idGszakban is Ajanlatkéré rendelkezésére all, a garancidlis bejarasokon részt vesz, az

lzemeltetd/kezel6 altal jelzett hibakat véleményezi a Vallalkoz6 felé olyan szempontbdl, hogy az garancialis
(jotallas kérébe tartozd) hibanak tekintendé-e,

Y4

- irasban tajékoztatja a Ajanlatkér6t a Beruhdazas hataridére torténé megvaldsitdsahoz szilkséges szakmai
kotelezettségekrdl és feltételekrél, aktualizalja a Beruhdzas litemterveit,

- Ajanlatkér6é Beruhazassal kapcsolatos dontéseit el6késziti, ennek keretében szakmai javaslatokat,
koncepcidkat és egyéb dontés-el6készitd anyagokat készit, illetve készittet, '

- javaslatot tesz a Beruhdzashoz kapcsolédé miiszaki megoldasokra, és folyamatosan Ajanlatkérd

rendelkezésére all a Beruhazas megvaldsitasahoz kapcsolddé szakkérdések megvalaszolasa érdekében,
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- folyamatos kapcsolatot tart és Ajanlatkérd érdekében eljar a Beruhdzds megvalésitdsdban érintett
hatdésagokndl, szakmai kamarakndl, tovdbba barmely mas allami szervnél, dnkormanyzatnal és egyéb
szervezetnél,

- a Beruhdzassal kapcsolatos igények és lehet6ségek Osszehangolasa érdekében egyeztet az érintett
szervezetekkel,

- beszerzi a sziikséges, a targyi szerz6dés hatélyba lépésekor még rendelkezésre nem 4llé engedélyeket,

- a Beruhdzas megvalésitasa érdekében végzett tevékenységérdl jelentést késziteni Ajanlatkéré részére,

- projekt fenntartasi id6szakaban a feladatkoréhez kapcsolédé ligyekben rendelkezésre all.

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,Belteriileti utak fejlesztése Szekszardon” cimii
projekt keretében tervezetten megvalésulé fejlesztés révid leirdsa:

Az Eurdpai Uniétdl kapott vissza nem téritendS tamogatasbol megvalésuld projekt keretében tobb leromlott
allapotu Szekszardi utca keril feltjirasra:

- Kalvaria dombra felvezet6 ut (Kurta utcanak a k6burkolattal ellatott szakasza)

- Ujfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapd Daniel utca kozott)

- Sz6l6hegy utca (Sz616 utca és buszforduld kozott)

- Mérey utca (Korosi Csoma Sandor utca és a Szent LaszI6 utcai korforgalom kozétt)

- Fiird6haz utca (Szent Laszl6 utcai korforgalom és az Ujfalussy Imre utca kozott)

- Munkacsy utca (Alisca utca és a Béla kiraly tér koz6tt)

- Szent Gyérgyi Albert utca (Béri Balogh Addm utca és a Tartsay Vilmos utca kozott)

- Kerékhegy utca (Kapolna tér és a Hosszuvolgy utca kozotti szakasz, illetve a Hosszuvolgy utca kozel 60
m hosszu szakasza) '

Az utcék feldjitasara vonatkozéan midiszaki leirasok késziiltek (jelen drajanlattételi felhivas 1. sz. mellékletét
képezik), amely leirasok a tervezési feladatokra kiirasra keriil6 kézbeszerzési eljaras miiszaki tartalma alapjaul
szolgalnak.

A Miniszterelndkség Aktiv Magyarorszagért felelds Allamtitkdrsag Aktiv Mobilitasi fGosztalyaval tortént elézetes
egyeztetés alapjan a fGosztaly altal tett javaslatokat is figyelembe kell venni a tervezéskor. Az egyeztetés
eredményérdl készitett jegyzokonyv jelen felhivas 2. sz. mellékletét képezi.

Jelenleg el6készités alatt van a felljitandd utcdk tervezése tekintetében a kézbeszerzési eljaras miszaki
tartalmanak, dokumentacidjanak az elkészitése. A tervezés folyamataban deriil ki, hogy sziikséges lesz-e
engedélyes tervek készitése, vagy csak kiviteli tervek késziilnek a feldjitas vonatkozdsaban.

A palyazati felhivas és mellékletei az alabbi linken érhetSek el:
https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/top-plusz/top-plusz-132-23-
sel/dokumentumok
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A tamogatasi szerz8dés aldirasra keriilt. A projekt varhaté id6tartama 2025.07.01 - 2028.12.31. A projekt
tervezett befejezési idépontja csak irdnyadé jellegli, a hatarid6 mddosulhat a projekt el6rehaladdsanak
megfelel&en, igy a miiszaki ellenéri és beruhdzaslebonyolitéi feladatok is a projekt aktualis dllapota szerint
keriilnek elvégzésre.

A kivitelezésre a tdmogatasi szerz6désben rendelkezésre all6 6sszeg: nettd 1.446.541.436,- Ft.

A miiszaki_ellendri_és beruhdzédslebonyolitéi feladatok elvégzésére rendelkezésre all6 Gsszeg: nettd
15.500.000,- Ft, amennyiben Ajanlattevé ajanlati dra meghaladja azt az Gsszeget, Ugy ajanlata érvénytelen.

3.2. A szolgéltatas teljesitése egy bizonyos foglalkozdshoz/egyéb jogszabdlyhoz van kétve:

Nem.

3.3. Szakmai alkalmassagi kritériumok:

Alkalmatlan az ajanlattevs, amennyiben nem rendelkezik a szerzdés teljesitésébe bevonni kivant, min. 1 fg,
ME-KE kategérigju (Kozlekedési épitmények szakteriilet) épitési miiszaki ellendri tevékenység végzésére
alkalmas jogosultsaggal rendelkezd szakemberrel/szakemberekkel, vagy a jogosultsag megszerzéséhez
sziikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezd szakemberrel/szakemberekkel.

Igazoldsi méd: Ajanlattevé az ajanlataban (ajanlattételi felhivés 3. sz. melléklete (Felolvasélap/Ajanlati adatlap)
szerint) nyilatkozik arrdl, hogy nyertessége esetén a targyi feladat elvégzése érdekében megkdtendd szerzédés
teljesitése sordn bevonja a fenti jogosultsagokkal rendelkezd szakembert/szakembereket, aki(k) a teljesités
ideje alatt rendelkezésre all(nak).
(A szerzédésben a fenti jogosultsdggal rendelkez6 szakemberek(ek) megnevezésre keriil(nek), igy a
szerz6déskotést megel6z6en a konkrét szakember(ek) adatait (név, cim, kamarai azonosité) Ajanlattevének
meg kell kiildenie Ajanlatkérd részére.)

Alkalmassag igazoldsa igénybe vett mas szervezet (kapacitast biztosité szervezet) esetén:

- Az el8irt alkalmassagi kovetelményeknek az ajanlattev6k barmely mds szervezet vagy személy
kapacitasara tamaszkodva is megfelelhetnek, a kozottik fennallo kapcsolat jogi jellegétdl fiiggetlendil.
Ebben az esetben az ajanlatban meg kell jel6Ini ezt a szervezetet vagy személyt, és az ajanlattételi
felhivds vonatkozd pontjanak megjelolésével azon alkalmassagi kovetelményt (kdvetelményeket),
melynek igazolasa érdekében az ajanlattevé ezen szervezet eréforrasara (is) tamaszkodik. A kiilsé
szervezet er6forrasanak felhasznalasa egyrészt helyettesitheti az ajanlattevé alkalmassag igazoldsa
korében megjelolt adatait, masrészt kiegészitheti azokat.

- Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlatban a kapacitasait rendelkezésre bocsaté szervezet olyan
szerz8déses vagy el6szerzédésben vagy mas formaban vallalt kotelezettségvallaldsat tartalmazé
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projekt

vonatkozasédban m(iszaki ellendri és beruhazaslebonyolitdi feladatok ellatasa” targyl beszerzési eljaras

okiratot, amely alatdmasztja, hogy a szerz8dés teljesitéséhez sziikséges eréforrasok rendelkezésre
alinak majd a szerzdés teljesitésének id6tartama alatt.

z 22

Tobbvaltozatu (alternativ) ajdnlat, részekre térténd ajanlattétel: Ajanlattevé nem tehet tébbvaltozatu

tiv) ajanlatot. Részekre torténd ajanlattétel szintén nem lehetséges.

4.
(alterna
5: Ko620s ajanlattétel:

Amenhyiben ajanlattevé nem egyediil, hanem mas ajanlattevével kozésen nyujt be ajanlatot, akkor csatolni kell

az erre vonatkozé megdéllapodast, melyet minden koz6s ajanlattevének cégszerlien ala kell irnia.

A koz0s ajanlattev6i megéllapoddsra vonatkozo tartalmi kovetelmények:

a kozds ajanlattevék kotelesek maguk koziil egy, az eljarasban a kozos ajanlattevék nevében eljarni
jogosult képvisel6t megjeldlni, adatait megadni;

a kozos ajanlattevik kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kdzos ajanlatot benyujté gazdasagi szereplék
személyében az ajanlattételi hatarid6 lejarta utan valtozas nem kovetkezik be;

a megallapodas tartalmazza, hogy a k6z0s ajanlattevék a szerz6dés teljesitéséért az ajanlatkérd felé
egyetemlegesen felelnek;

a megadllapodasban a részes felek ismertetik az ajanlatban vallalt kételezettségek és a munka
megosztasanak rendjét a kozos ajanlattevék kozott;

a részes felek ismertetik szamlazas rendjét a k6z6s ajanlattevék kozott (a kézds ajanlattevk kiilon-
kiilon kotelesek a szamlazasra); ‘
kozos ajénlatte(/éik véllaljak, hogy az eljdrds eredményeként megkotendd szerz6dést — amennyiben a
nyertes ajanlattevének mindsiilnek — a k6zos ajanlattevék mindegyike alairja;

a dokumentum tartalmazza, hogy a megéllapodas az ajanlat benyujtasénak napjan érvényes és
hatélyos, és hatdlya, teljesitése, alkalmazhatdsidga vagy végrehajthatdsdga nem fligg felfliggesztd
(hatdlyba léptetd), illetve bontd feltételtdl

Ajanlatkérd felhivja Ajanlattevé figyelmét az alabbiakra:

az ajanlattételre felhivott gazdasagi szereplGk kozosen nem tehetnek ajanlatot. Az ajanlattételre
felhivott gazdasagi szerepld jogosult kdzésen ajanlatot tenni olyan gazdasdgi szereplével, amelynek
az ajanlatkérd nem kiildott ajanlattételi felhivast.

Az egy kozbs ajanlatot benyujté gazdasagi szerepl6(k) személyében az ajanlattételi hataridd lejarta
utan véltozas nem kovetkezhet be.

Az Ajanlatkéré kikoti, hogy a kozos ajénlatdt tevd nyertesek nem hozhatnak létre k6z6s gazdasagi
tarsasagot, illetve jogi személyt (projekttarsasdgot).
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6. A szerz6dés idétartama: A szerzédés hatilybalépésétél a projekt megvalésitisa tekintetében
kotendd Kivitelezési (Epitési) szerz6dés szerinti jotallasi id6tartam lejartaig tart.

A projekt virhaté befejezési idépontja 2028.12.31., amely id6pont csak iranyadé jellegli, a hataridd
mddosulhat a projekt el6rehaladasanak megfelelGen.

A jotallas idétartama a kivitelez6 altal vallalt jétallasi id6tartam.

Amennyiben a Kivitelezési (Epitési) Szerz6désben rogzitett kiviteli véghataridé és igy a jotéllas véghatarideje,
vagy a jotallds meghosszabbodédsabdl eredéen a jotéllas véghatarideje modosul, tgy jelen beszerzési eljaras
eredményeképpen kétendd szerz8dés idSbeli hatdlya a meghosszabbitott véghatarid6ig automatikusan
meghosszabbodik, igy Ajanlattevé a-mddositott hatéridgig koteles a feladatait ellatni.

7. A teljesités helye:
7100 Szekszard alabbi utcai:
- Kalvaria dombra felvezet§ at (Kurta utcanak a k6burkolattal ellatott szakasza)
- Ujfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csap6 Déniel utca kozétt)
- Sz6l6hegy utca (Sz616 utca és buszforduld kozott)

- Mérey utca (Kérési Csoma Sandor utca és a Szent Laszlé utcai korforgalom kozott)

- Flird6haz utca (Szent LészI6 utcai korforgalom és az Ujfalussy Imre utca kdzott)

- Munkacsy utca (Alisca utca és a Béla kiraly tér kozott)

- Szent Gyorgyi Albert utca (Béri Balogh Addm utca és a Tartsay Vilmos utca kdzétt)

- Kerékhegy utca (Képolna tér és a Hosszlvolgy utca kozotti szakasz, illetve a Hosszuvolgy
utca kozel 60 m hosszu szakasza)

8. Hidnypotlds lehetbségének biztositdsa:
Ajanlatkérd az eljarasban a hidnypotlas lehetGségét teljeskorlien biztositja.

9. Az ajanlatkérd pénziigyi ellenszolgdltatdsainak feltételei

a) Ajanlatkérd a targyi feladat fedezetét a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,Belteriileti
utak fejlesztése Szekszardon” cimii projekt tekintetében biztositott tamogatasbdl finanszirozza.

b) Az ajanlat elkészitésével és benyujtasaval kapcsolatos dsszes koltség az Ajanlattevét terheli. Az eljaras
eredményétdl fliiggetleniil Ajanlatkéré nem tehet6 felelGssé az ajanlattétel koltségeivel kapcsolatban.

c) Az ajanlatban szerepl6 arnak rogzitett, fix arnak kell lennie, vagyis az Ajanlattevék semmilyen forméban és
semmilyen hivatkozassal sem tehetnek valtozé arat tartalmazé ajanlatot.
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d)

f)

g)

h)

i)

k)

Az ajanlati drat Magyarorszadg hivatalos fizet6 pénznemében, Ft-ban kell megadni, netté + AFA
megjelenitésben, a Felolvasélap/Ajanlati adatlap szerint (3. sz. melléklet).

Az ajanlati arnak teljes koriinek kell lenni, vagyis magdaban kell foglalnia minden Ajanlattevdi fizetési igényt
(feladatellatas koltségét, feladatellatashoz tartozd egyeztetés koltségét, a feladatellatds jarulékos
koltségét).

A teljesités soran az ajanlattevd elGleget nem kérhet, az ajanlatkéré elGleget nem biztosit.

Ajanlattevd az alabbi Gitemezésben jogosult szamla benyujtasara:

1. Ajanlatkérd és a tervezd altal megkotendd tervezési szerz8dés aldirdsanak napjat kovetden az
ajanlati ar 10%-a mértékéig

2. A tervezd altal leadott és Ajanlatkérd altal elfogadott miiszaki tervek atadasanak napjat
kévetben az ajanlati ar 10%-a mértékéig ,

3. A kivitelezésre kiirt kozbeszerzési eljaras eredményes lezarasat kovetSen (a kézbeszerzési
tanacsadd altal az Elektronikus Kozbeszerzési Rendszerbe az eljards eredményérdl sz6l6
tdjékoztatd feladasat kbvet6 nap) az ajanlati ar 10%-a mértékéig

4. Tovabbi (rész)szamlak (5 db (rész)szamla) az ajanlati ar fennmaradé 70%-a vonatkozéasaban a
Kivitelezési (Epitési) szerz6dés szerint késziiltségi fokhoz igazodva nyujthatéak be: a 15%, 25%,
40%, 60%, 80%-os pénziigyi késziiltségnek megfelel6 m(iszaki késziiltségnél, illetve a munka
befejezését kdvetden (a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezardsa és a Kivitelez6 altal a
végleges megvaldsulasi dokumentacio Ajanlatkérének (Megrendel6nek) térténd dtadasa utén)
1 db végszamla.

Az adott szamlan szerepld Osszeget Ajanlattevének meg kell bontania kilén-kiilén a m(iszaki ellendri
szolgaltatas, illetve a beruhazas lebonyolitdi feladatok 6sszegeire.

Az ellenérték kiegyenlitése magyar forintban (HUF), 30 napos hataridével, banki atutaldssal térténik, az
igazolt teljesitést kovetSen kidllitott teljesitésigazolds alapjan benydjtott szamla szerint. A szolgéltatas akkor
tekinthetd teljesitettnek, ha az Ajanlatkéré képviselGje elfogadja. A teljesités tényét Szekszard Megyei Jogu
Varos Polgarmesteri Hivatal Varosfejlesztési és Uzemeltetési Osztalydnak osztalyvezetSje igazolja, a
teljesitésigazolas aldirdsara Szekszard Megyei Jogu Varos Onkorméanyzata Polgarmestere, akadalyoztatasa
esetén Alpolgarmester jogosult.

A teljesités sordn nyertes Ajanlattevének felréhatd késedelem esetére a 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. §
az irdnyadd

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori magyar jogszabalyokban kikotott késedelmi kamatok érvényesek.
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10. Az ajdnlatok elbirdldsdnak szempontja: A legalacsonyabb 6sszegii ellenszolgaltatas (nett6 Ft)

Ajénlatkéré az ajanlatok értékelését a Felolvasdlap/Ajanlati adatlap (3. sz. melléklet) 3. pontjaban szereplé
,Minddsszesen ajanlati ar (1. — 2.)” soraban az ,Ajanlati at netté Ft” cellaban feltlintetett érték alapjan végzi
el, és ez alapjan hatdrozza meg a legalacsonyabb ellenszolgéltatast (netté Ft) megajanld Ajanlattevd személyét.

11. Ajdnlattételi hatdridd: 2025. szeptember 12. 10:00 6ra

12. Az _ajdnlat __benydjtdsinak _mdédja, helye: Ajinlattevék az ajanlatot elektronikus dton
beszerzes@szekszard.hu e-mail cimre kotelesek benydjtani.

Az _ajénlat_kizardlag elektronikus dton a jelen ajanlattételi felhivds 11. pontjdban rogzitett ajdnlattételi
hatdridGig nyujthatd be jelszavas védelemmel ellatva.

Az ajanlat elektronikus uton t6rténé benyujtasa az alabbiak szerint térténhet:

- a__jelszéval védett ajanlatot Ajanlattevé legkés6bb az ajanlattételi hatdrid6 lejartaig a
beszerzes@szekszard.hu e-mail cimre kiild6tt elektronikus levél mellékleteként, vagy

- valamely térhelyre vagy feliiletre torténé feltoltéssel, és a feltoltést igazold linknek a
beszerzes@szekszard.hu e-mail cimre térténd megkildésével sziikséges Ajanlatkéré rendelkezésére
bocsatani.

Az Ajanlattevd koteles gondoskodni arrél, hogy az ajdnlat megismeréséhez sziikséges jelsz6 az ajanlattételi

pay’e

hatdridé lejartdt kévetSen, de az ajanlatok bontdsaként megjeldlt id6pontot megel6z6en — azaz 2025.
szeptember 12. napjdn 10:01-12:00 6ra kozott — szintén megkiildésre keriiljon a beszerzes@szekszard.hu e-

mail cimre, és igy a beérkezett ajanlatokat tartalmazo fajlok egyidejii megnyitasara, mint bontdsra lehet8ség
legyen.

Az ajanlat jelszavas védelmének mell§zése az ajanlat érvénytelenségét eredményezi, tekintettel arra, hogy ez
garantéalhatja teljes kor(ien az ajanlat hataridd el6tt torténé megismerésének kizdrasat.

Az ajanlat beaddasi modja megvalasztasanak minden kévetkezményét az Ajanlattevd koteles viselni!
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13. Az ajénlatok bontésa, felolvasdsénak helye, ideje:

Szekszdrd Megyei Jogl Véaros Polgdrmesteri Hivatala |. emelet, JegyzGi Iroda (7100 Szekszérd, Béla kiraly tér 8.).
Az ajanlatok bontasanak és felolvasasanak idépontja: 2025. szeptember 12. napja 12.00 6ra

Az ajanlatkéré az ajanlatokat nyilvdnosan ismerteti. Az ajanlatok bontasardl ajanlatkérd jegyz6konyvet készit,
melyet a bontastél szamitott 5 naptdri napon beliil megkiild az 6sszes ajanlattevének.

14. Az eljgrdsban lehet-e targyalni, vagy a benydjtott ajanlatokat targyalds nélkiil birdljdk el:

Jelen eljarasban a benyujtott ajanlatokat ajanlatkérd kulon targyalas nélkiil biralja el, amellett, hogy a targyalas
jogét ajanlatkéré fenntartja.

15, Az ajdnlati kétottséq minimdlis idétartama:

Az ajanlattételi hataridd lejartatél szamitott 60 nap.

16. A szerzddéskotés tervezett idé’pbntja:

A szerz6déskotésre legkorabban az eljarasrol sz616 6sszegezés / dontésrél szol6 hatarozat megkiildését kovetd
munkanapon keriilhet sor.

17. Ajdnlat érvénytelensége:

Ajanlatkérd érvénytelennek mindsiti az ajanlatot, ha:

a) azt az ajanlattételi hataridé lejarta utan nyujtottak be,

b) az ajanlat jelszavas védelmének mell6zése, vagy a jelsz6 hataridén tali megkildése, vagy a jelszé
megkiildésének elmaradasa,

c) az ajanlattevé nem felel meg a szerz8dés teljesitéséhez sziikséges alkalmassagi kovetelményeknek,

d) az ajanlattev csGdeljaras, felszamolasi eljaras és végelszamolas alatt all, vagy ellene inditott csédeljaras vagy
felszamolasi eljaras van folyamatban,

e) egyéb médon nem felel meg az arajanlattételi felhivasban és a dokumentécidban, valamint a jogszabalyokban
meghatarozott feltételeknek, ide nem értve az ajanlatok ajanlatkéré éltal elSirt formai kdvetelményeit,

f) az ajanlattevd a felolvasdlapon nem adja meg az értékelési szempontként el&irt ajanlati arat.

g) amennyiben a miiszaki ellenéri és beruhazaslebonyolitéi feladatok elvégzésére rendelkezésre 4116 dsszeget
(nett6 15.500.000,- Ft) meghaladja ajanlattevd ajanlati ara.

9
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18. Eredménytelen az eljdrds:

a) nem érkezett ajanlat,
b) kizarolag érvénytelen ajanlat érkezett,
c) valamelyik Ajénlattevé az eljaras tisztasagat-, vagy a tobbi Ajanlattevd érdekeit sulyosan sérté cselekménye

e

miatt az Ajanlatkéré az eljaras eredménytelenné nyilvanitasarél dont.

s .

19. Ajanlatkéré fenntartja magdnak a jogot, hogy az eljards nyertesével nem koti meg a szerzGdést
valamint, hogy az eljarast nyertes kihirdetése nélkiil zarja le.

20. Eqyéb informdciék/csatolandé dokumentumok:

a) Azajanlatot 1 példanyban, irdsban, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellatva jelen felhivas 12. pontjdban
megadott médon megkiildve kell benyujtani az ajanlattételi hatarid6 lejartaig. Az e-mail targyaban az
ajanlattevd koteles feltiintetni a beszerzés targyat, és az Ajanlattételi hatarid6t.

2

b) Ajénlatkéré felhivja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajanlattevé altal benyuijtandé dokumentumok
mérete meghaladja az 5MB-t, a dokumentumokat az ajanlattev6 nagyméret(i fajlkiild6 rendszeren koteles
rendelkezésre bocsatani.

c) Azajanlattétel nyelve: magyar.

d) Kérdések feltevésére az ajanlattételi hatarid6t megel6z6 48 draig van lehet8ség az eljarassal kapcsolatban.
Tovabbi informacié beszerezhetd alabbi elérhet6ségeken: beszerzes@szekszard.hu

e) Amennyiben az el8irt alkalmassagi kbvetelmények barmelyikének az ajanlattevé barmely mas szervezet
vagy személy kapacitdsara tdmaszkodva kivan megfelelni, ugy csatolni kell az ajanlatban a kapacitasait
rendelkezésre bocsatd szervezet olyan szerzédésben, el8szerzGdésben vagy mas formaban vallalt
kotelezettségvallalasat tartalmazé okiratot, amely alatdmasztja, hogy a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges
eréforrasok rendelkezésre allnak majd a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt.

f) Ajanlattevé ajanlatahoz csatolandé mellékletek

e

1 felolvasolap (3. sz. melléklet) ' kitoltve és cégszerlien aldirva pdf
formatumban

2. ajanlati nyilatkozat (4. sz. melléklet) kitoltve és cégszerlen aldirva pdf
formatumban

4. atlathatdsagi nyilatkozat (5. sz. melléklet) kitoltve és cégszeriien aldirva pdf
formatumban
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SZEKSZARD MEGYE! JOGU VAROS
ONKORMANYZATA

»A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,,Belteriileti utak fejlesztése Szekszardon” cimii
projekt vonatkozasaban miszaki ellenéri és beruhazaslebonyolitéi feladatok ellatasa” targyl beszerzési eljaras

A nyilatkozat 1. és 2. pontjat kérjik cégszerlien
aldirni abban az esetben is, amennyiben nem
vonatkozik a cégre, de ekkor kérjik a tablazatot
athdzni.

5. Az ajdnlathoz csatolni kell az ajdnlattevé | egyedileg csatolandd
részéré6l az ajdanlatot aldiré és/vagy
nyilatkozatot tevd, kotelezettséget vdllalo
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aldirdsi
cimpélddnyat/cimpélddnyait vagy a Ctv. 9. §-a
szerinti aldirdsi mintat egyszerl masolatban

(Amennyiben az alairé/szignald személy a 2009.
évi CXV. torvény szerinti egyéni vdllalkozénak
minésiil, vagy természetes személy, gy az
aldirds hitelességének igazoldsa érdekében
csatolandé tovdabbd az egyéni villalkozé,
illetve a természetes személy aldirds képét
tartalmazé dokumentum legaldbb teljes
bizonyité erejii magdnokirati formdban. Az
aldiras hitelességének igazolasdra szolgald
dokumentumnak egyéni vallalkozé esetében
tartalmaznia kell az egyéni vdllalkozo
nyilvantartdsi szamat is.)

6. Adott esetben csatolandoé: egyedileg csatolandé (adott esetben)
-Amennyiben az alairé/szignalé személy nem
cégjegyzésre jogosult az adott gazdasagi
szerepl6nél, ugy csatolni kell az adott gazdasagi
szerepl6nél cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségvisel6 altal aldirt meghatalmazast
legalabb teljes bizonyité erejii magénokirati
formaban, melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott aldirasat/szignémintajat is.

-az egyetemleges felel6sségvallalasrél szdlo,
kozos ajanlattevdk altal kotott megéllapodast

- kapacitasait rendelkezésre bocsaté szervezet
szerz6désben, elGszerz6désben vagy mas
formaban vallalt kotelezettségvallalasat
tartalmazo okirata.

75 egylttm(ikodési megallapodast, ha tobb | cégszerlien aldirva, tetszbleges, pl.
ajanlattevd kozosen nydjt be ajanlatot pdf formatumban
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SzeKSZARD MEGYEI JOGU VAROS
ONKORMANYZATA

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,Belteriileti utak fejlesztése Szekszardon” cimfi
projekt vonatkozésédban miiszaki ellenéri és beruhdzéslebonyolitéi feladatok elldtasa” targyu beszerzési eljarés

g) Ajéanlatkéré fenntartja azon jogédt, hogy jelen beszerzési eljarast — érvényes és az ar tekintetében is
elfogadhatd ajanlatok beérkezése esetén is — eredménytelenné nyilvanithatja, illetve a szerz8dés
megkotését megtagadhatja. llyen oknak tekinti kilénosen azt, amennyiben az ajanlattételi hatérid
lejartaig nem érkezik be harom érvényes ajanlat (tekintettel a palyazati forrasbdl torténé finanszirozésra).

h) Az ajanlatnak tartalmaznia kell az ajanlat érvényességi idejét (minimalis id6tartama az ajanlattételi
hataridé lejartatdl szamitott 60 nap).

i) Ajénlattevé megértette és tudomasul vette Ajanlatkéré el6zetes tdjékoztatasat Szekszard Megyei Jogu
Véros Onkormanyzata Kozgyllésének az egyedi kozzétételi listardl sz6l6 3/2020. (11.3.) rendeletében
foglaltakrél, miszerint a jelen beszerzési eljards tekintetében az ajanlattételi felhivés, a felhivasra
benyujtandé drajénlat, valamint az eredmény megéllapitasara vonatkozd dontés az Ajanlatkéré internetes
honlapjan kozzétételre kerdil.

21. Az ajdnlattételi felhivds megkiildésének napija: 2025. szeptember 4.

Melléklet:
- M(iszaki leirasok (1. sz. melléklet)

- Jegyz6konyv - A Miniszterelnokség Aktiv Magyarorszagért felelds Allamtitkarsag Aktiv Mobilitasi
f6osztalyaval tortént el6zetes egyeztetés alapjan (2. sz. melléklet)

- Felolvasélap/ajanlati adatlap (3. sz. melléklet)
- Ajanlati nyilatkozat (4. sz. melléklet)
- Atlathatésagi nyilatkozat (5. sz. melléklet)
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MINISZTERELNOKSEG
AKTIV MOBILITASI FOOSZTALY

Szekszard Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntarthat6 varosfejlesztés

»Belteriileti utak fejlesztése” cimii palyazati anyaggal kapcsolatos elézetes tervegyeztetés
jegyzokonyve

Az egyeztetés helyszine: online zoom meeting
Az egyeztetés idopontja: 2024. november 15. 10:00

Jelen vannak:
e Benyhe Pal - ME-AMF
e Emddy Barbara — Magyar Kerékparosklub
e Ajtay Szilard — Bonum Via Kft.
e Holczer Nicolette — Szekszard MJV Onkormanyzata
e Lipovszky Barna — Szekszard MJV Onkorményzata
o Dévai-Horvéth Krisztina — Szekszard MJV Onkorméanyzata
e Somogyvari Tiinde — Szekszard MJV Onkorményzata

Miniszterelnokség, Aktiv Magyarorszagért felelés Allamtitkarsag, Aktiv Mobilitasi
foosztalyanak észrevételei: (elozetesen megkiildve: 2024. november 13.)

A felhivasban a ,kerékparozhatésagi szempontok minél szélesebb korli érvényesitése”
mondatra vonatkozo6an altalanossagban azt képviseljiik és kérjiik, hogy a burkolatfeldjitdsok
soran a meglévd burkolatszélességen elhelyezhetd kerékparos infrastruktira, illetve sziikséges
" forgalomcsillapitds legyen megtervezve a KHT ajanlasaibél kiindulva. Ez a legtobb esetben
nyitott kerékparsavot és/vagy a megengedett sebesség korlatozasat jelenti. A palyazat pozitiv
elbiralasat kovetéen az online egyeztetésen elhangzott és az aldbbiakban bemutatott
Jjavaslataink alapjan kérjiikk médositani a terveket.

1. Kurta utca
o Kis forgalmu zsék utca, amely nmagaban is kerékparosbarat kérnyezet,
o KHT: , Csillapitott kerékpdrforgalmi nyomvonal” hosszutdv
o A kerékparos kozlekedés biztonsaga érdekében a megengedett sebességet
30km/h-ra kérjiik korlatozni.

2. Ujfalussy Imre utca
o A KHT ,C” ébr4ja alapjan (hosszutav) nyitott kerékparsavot javaslunk
megtervezni a Felso tervezési hatar és a Hermann Ott6 utca csatlakozasa kozott.
Az UME 17. abréja alapjan a meglévé 7,5m —es burkolatszélesség megtartasaval
osztovonalas nyitott kerékparsavos keresztmetszet is tervezhetd gyakorlatilag
tobblet koltség raforditas nélkiil.

udapest, Kossuth tér 2-4.
me.gov.hu




o Az egyeztetésen elhangzottak alapjan a teljes tervezési szakaszon emelkedd.

®)

iranyban (min. 1,25m széles +0,25m biztonségi tdvolsdg kiemelt szegély mellett)
nyitott kerékparsavot, lejtd iranyban kerékparos nyomokat kériink megtervezni.

- A Magyar Kerékparosklub képviseldje illeszkedve a KHT tartalmahoz emelkedd

iranyban a Nefelejts utcatél felfele elvalasztott egyitanyt gyalog- és kerékpédrut
megtervezését javasolja. *

3. Elbéhegyiutca - :

©]
O

KHT: ,, Csillapitott kerékpdrforgalmi nyomvonal” — kozéptdy
Akkor tud hasznos kerékparos ttvonalként miikédni, ha megépiil a KHT altal is
javasolt gyalogos - kerékparos kapcsolat a Zsldkert utcaval, amely minimum
intézkedésként a lépcsére helyezett toldsinnel is biztosithato.

- A zsdkutca jellegbdl kovetkezben nincs szémottevd gépjarml forgalom, a

kerékparos kozlekedés vegyes forgalomban biztonsdgosnak tekinthetd.
A kerékparos kozlekedés biztonsiga érdekében a megengedett sebességet
30km/h-ra kérjiik korlatozni.

4. Sz6léhegy utca

e
o
0]

KHT: ,, Csillapitott kerékpdrforgalmi nyomvonal” hossziitdv
Vélhetéen alacsonyabb a forgalom, nem sziikséges kerékparsav.
Az 0j burkolat kiépitését kdvetden a gépjarmil sebességek nsvekedése jellemzo,

ezért a sebességcsillapitast forgalomesillapitd kiiszobokkel javasoljuk elérni,

igazodva a megel6z6 szakasz kialakitasahoz.

A sebességcesillapito kiiszobsket a BKK , Kozterilletek és kozutak tervezési
Gtmutat6janak™ 7.6.2. Busszal jarhaté sebességesillapit6 kiiszob fejezete szerint
és kerékparosbarat kialakitassal kérjikk megtervezni.

A kerékparos kozlekedés biztonsiga érdekében a megengedett sebességet

30km/h-ra keérjiik korlatozni.

5. Meérey utca

O
O

KHT: kiozép és hosszitav kerékpdrsav, kerékparit egyiranyusitds mellett
Egyiranyusitas esetén a buszkozlekedés Utvonala is véltozik, amely részletesebb

“vizsgélatot sziikségeltet.

A Meérey tton a kerékparozas biztonsagat novelni sziikséges, illetve a jarda
szélesitése is indokolt, amelyek kizarélag egyiranyi gépjarmii kozlekedés esetén
lehetségesek. k ‘

Vizsgalandé a nyitott kerékpérsav létesitése az utszakasz forgalomnagysaganak
fiiggvényében. - '

6. Fiird6haz utca

e}
O

A KHT nem javasol beavatkozast.

Forgalomszamlalas sziikséges, melynek ismeretében eldonthetd, hogy a FiirdShaz
utcaban is megfeleld megoldas az Ujfalussy Imre utcaban tett javaslat, azaz
emelkedd iranyban nyitott kerékparsav, lejtd iranyban kerékparos nyom.

Miniszterelnskség, 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4,
e-mail: kerekpar@me.gov.hu



o A jarda szélesitése/ vagy a lejtd iranyu kiépitése sziikséges

7. Parészta utca
o Akezdd és a végesomodpontok torkolatdnél nagyon széles aszfaltfeliiletek vannak,

amely nem szerencsés, elbizonytalanitja a kozlekeddket, és veszélyessé teszi a
gyalogos keresztezést jarda vonalaban. A forgalom lassitasa és egyértelmiisitése
sziikséges a torkolatok besziikitésével. A sziikitéssel nyert teriileten jarda épitést
és zolditést javaslunk megtervezni.

o A Rékoczi ut atalakitdsara engedélyes terv van, (TOP) amely forrashidny miatt
nem épiilt meg, ezzel a tervvel meg kell teremteni az 6sszhangot.

o A kerékparos utvonal a Kadarka utca kéburkolat(i folytatasaban lenne logikus,
amely kiviil esik a tervezési hatarokon.

Rakoczi u.

4

8. Munkacsy Mihély utca
o KHT: Kerékpdrsav/nyitott kerékpdrsav a centrumhoz kozelebbi szakaszon —

hosszutdv
o A Munkécsy utcan az északi tervezési hatar és az Ybl Miklds utca csomdpontja

kozott kerékparsdvot vagy nyitott kerékparsavot és 30 km/h megengedett
sebességet kériink megtervezni, amely intézkedéssel az érintett szakaszon, a
jéardan parkolds megsziintetésre keriil.

Miniszterelntkség, 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
e-mail: kerekpar@me.gov.hu



9. Szent Gyorgyi Albert utca
o KHT: kerékpadrsav/nyitott kerékpdrsav — hosszutdav
o A 7,5m-es burkolaton, a Kerékparozhaté Kézutak Tervezése UME 17. 4brajan
bemutatott osztévonalas nyitott kerékparsavot kériink megtervezni ezen a halézati
szempontbdl fontos gytijtéuton.

10. Rizling utca
o Kis forgalmu lakéutca, nem sziikséges médositani a vazlatterven.

11. Kerékhegy utca
o KHT: ,,Csillapitott kerékpdrforgalmi nyomvonal” rovidtav
o A kerékparos kozlekedés biztonsaga érdekében a megengedett sebességet
30km/h-ra kérjiik korlatozni.

Az dsszes szakaszt egy attekint6 térképen is kérjiik feltiintetni, hogy nyomon kdvethetd legyen
a szakaszok egymashoz valo kapcsolata, hal6zatossaga.

A palyazat pozitiv elbiralasat kovetden az egyeztetésen elhangzott és jelen jegyz6konyvben
Osszefoglalt kérések alapjan mddositott tervet kérjik megkiildeni a kerekpar@me.gov.hu e-
mail cimiinkre tervzsiiri lefolytatasa céljabol. A tervek elfogadédsardl a tervzsiirit kovetden
fogunk nyilatkozatot killitani.

A jegyzokonyvet készitette: Benyhe Pal

Miniszterelndkség, 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
e-mail: kerekpar@me.gov.hu
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s

I/14  Kalvaria dombra felvezetd ut (Kurta utcanak a kéburkolattal elldtott szakasza)

61. dbra: Attekint6 térkép — Kalvdria dombra felvezetd 62. dbra: Atnézeti helyszinrajz - Kélvéria dombra
ut (Kurta utcdnak a kéburkolattal ellgtott szakasza) felvezeté ut (Kurta utcdnak a kéburkolattal ellgtott sz.)

A Kalvédri a dombra felvezet§ ut (Kurta utca) vizsgélt szakasza a betontablak utani, ké és aszfalt
burkolatu szakasz. Hossza 130 m. A kéburkolat szélessége 3,0 m, mellette a gépjarm(i forgalomra
hasznalt aszfalt burkolat szélessége kozel 2,2 m. A szakasz kétiranyu forgalmat bonyolit le.

A felujitand6 szakasz Szekszérd 6305/2 hrsz.-u teriileten helyezkedik el.

Avizsgdlt szakasz egy egyenesbe esik, mely meredeken emelkedik a Kalvaria dombon 1évé tér felé.
A tervezési szakaszon a kéburkolat vapas kialakitasu, az aszfalt burkolat egyoldali oldalesés.

A meglévé kéburkolat elavult, a meglévd aszfalt burkolat allapota leromlott, repedezett. A
tervezési szakasz a beton burkolatig tart.

A tervezési szakaszon parkold, tomegkozlekedési megalldhely, m(itargy, egyéb épitmény nem
taldlhatd. '

Szekszérd Onkorményzat ,Kalvéria-kilatd és kornyezetének feltjitdsa — 2021” elnevezésli
koncepcidtervet készittetett a Kalvaria kilaté feldjitasara.

1127, oldal : , .  Bokut-Terv Kft.
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63. dbra: Meglévd dllapot - Babits Mihdly utca (Mérey utca és a Bartina utca kozétt)

.- 0+000 Tervezési szakasz kezdete g ; \ G A

Szekszard, Kalviria dombra vezetd it
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64. dbra: Helyszinrajzi elrendezés - Kélvdria dombra felvezetd it (Kurta utcénak a kéburkolattal elldtott szakasza)

Bokit-TervKft. ] 128. oldal
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2. A vizsgdlt utszakaszok részletes bemutatdsa

 Miiszaki beavatkozas leirasa

A tervezési teriilet a Kurta utcanak a betontablak utani, k6 és aszfalt burkolatt szakasza.

A beavatkozas hossza 130 m.

A vizsgalt szakaszon az aldbbi beavatkozasok keriiltek elGiranyzasra:

e Sziikséges a meglévd kéburkolat elbontasa.

o Sziikséges a meglévd aszfalt burkolat elbontasa.

e A kéburkolat és az aszfalt burkolat helyére az alabbi rétegrend beépitése javasolt 5,5 m
szélességben:

R1 — Beton burkolat épitése

e Sziikséges kétoldalon nemes padka épitése 0,50 m szélességben.

1rig.
23 cm vig.
1rtg.
20 cm vtg.
25 cm vig.

impregnalé bevonat

CP 4/2,7 betonréteg
emulzids permetezés
Ckt-4 alapréteg

homokos kavics véddréteg

129. oldal

Bokiit-Terv Kft.
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Bokut-Terv Kft.




TSZ: 1742

2. Avizsgdlt utszakaszok részletes bemutatdsa

Megvaldsuldsi terv elkészitése f6- és mellékut
10-26 Ideiglenes forgalomterelés épités, bontas (f6 és mellékut) km 0,130
10-33 Ideiglenes forgalomterelési terv elkészitése mellékut km - 0,130
Mobil WC bérleti dij elszdmolasa, szallitassal, heti tisztitdssal,
K1 karbantartdssal db 8,00
Mobil WC kézfert6tlenitds, bérleti dij/hd
Altaldnos teenddk, tervezési és elGkészitési szakaszban,
K2 : , ot e g ;oo s ; 2 db 1,00
felvonulas, munkaterilet atvétele, épitési napld vezetése K
Altalénos teend6k, megvaldsulds szakaszaban, ellenérzé
K3 s : 8 A db 1,00
mérések, utburkolat m(iszeres kitlizése
Ellendrzd vi ,
Ka ||EI.’IOI’Z? v1§sg{?|a?to'k , db 6,00
talajok tdmorségi vizsgalata,
Ks Klézr?l’j fzakfelﬁgyeletek biztositasa (viz, szennyviz, gaz, db 5,00
tavkozlés, KTV)
Ellendrzd vizsgalatok, szért alapok teherbirasa, beton .
K6 burkolatok teljes kor( labordldsa, aszfalt burkolat teljeskord db 6,00
labordldsa, aszfalt keverékek teljes kor(i laboraldsa)
3  |UTEPITES > -
31 ELOKESZITG6 MUNKAK
31-1 Terlilet el6készités
31-110 | Teriilet tisztitdsok
31-114 | Urszelvénybe belégd lombkorona nyesése m?3 10,00
= p p— kohel e
K7 Zoldhulac!elf elszallitasa lerakdhelyre lerakéi dij i 10,00
megfizetésével
31-2 Bontasi munkak
31-220 | Utburkolatok bontdsa
Aszfalt Utburkolatok tablas bontasa
31-221 | Aszfalt pdlyaszerkezet bontdsa esetén: m? 211,60
211,60 m?
31-240 | Egyéb burkolatok bontdsa
TerméskdSburkolat bontdsa dgyazattal
31-247 | Kéburkolat bontdsa esetén: m? 356,10
356,10 m?
31-250 | Utalapok bontdsa
Szért és makaddm utalapok bontasa ‘
31-253 | Aszfalt pdlyaszerkezet bontdsa esetén: m? 42,32
211,60 m? x 0,20 m = 42,32 m*
-| Bontott anyag elszéllitdsa kijelolt lerakéhelyre, lerakoi dij
megfizetésével
Aszfalt utburkolatok tdblds bontdsa:
K8 211,60 m? x 0,20 m =42,32 m* m? 173.67
Terméskéburkolat bontdsa dgyazattal: i
356,10 m? x 0,25 m = 89,03 m3
Szért és makaddm utalapok bontdsa:
42,32 m? ‘
131. oldal ~ Bokdt-Terv Kft.




2. A vizsgdlt utszakaszok részletes bemutatdsa

TSZ: 1742

31-6

Teriilet el6készit6 foldmunkak

31-630

Alkalmatlan feddréteg leszedése, elszallitasa
Kéburkolat bontdsa esetén:

356,10 m*x 0,45 m = 160,23 m*

Aszfalt pdlyaszerkezet bontdsa esetén:

211,60 m? x0,30 m = 63,48 m* ,

padka épités 0,50 m szélességben:

2 x 130,00 m x 0,10 m= 26,00 m*

249,71

K9

Alkalmatlan anyag elszéllitasa kijelolt lerakéhelyre, lerakoi dij
megfizetésével

249,71

32

FOLDMUNKAK

32-7

Foldmdi felsé rész

K10

Foldmitiikor készitése
Kéburkolat bontdsa esetén:

356,10 m*

Aszfalt pdlyaszerkezet bontdsa esetén:
211,60 m*

567,70

K11

FoldmU tomorités
Tikdrkészités esetén:
567,70 m? x 0,50 m = 283,85 m*®

283,85

32-701

Foldm(i fels6 rész készitése homokos kavicsbdl
Beton burkolat épitése esetén:
(356,10 m?+ 211,60 m?) x 0,25 m = 141,93 m*®

141,93

33

Burkolat alapok

33-1

Burkolat alapok (hidraulikus kétGanyagt)

33-142

CKt-4 jel hidraulikus kétGanyagu burkolatalap
Beton burkolat épitése esetén:
(356,10 m?+ 211,60 m? ) x 0,20 m = 113,54 m*®

113,54

34

UTBURKOLATOK

34-6

Betonburkolatok épitése

34-611

Egyréteg(, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton Utburkolat
Beton burkolat épitése esetén:
(356,10 m? + 211,60 m? ) x 0,23 m = 130,57 m*

130,57

34-623

Bitumenemulzié permetezés vagy félia terités elvdlasztod
rétegként

Beton burkolat épitése esetén:

356,10 m? + 211,60 m? = 567,7 m?

567,70

37

BEFEJEZO MUNKAK

37-114

Padka készités M22 anyagbdl
padka épités 0,50 m szélességben:
2 x 130,00 m x 0,35 m x.0,15 m= 13,65 m*

m3

13,65

Bokut-Terv Kft.
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1/16  Ujfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csap6 Déniel utca kdzott)

Tervezesiterilet
Szekszdrd, Ujfalussy Imre u

70. dbra: Attekint térkép — Ujfalussy Imre utca 71. dbra: Atnézeti helyszinrajz - Ujfalussy Imre utca
(Kadarka utca és a Csapé Dadniel utca kézétt) ' (Kadarka utca és a Csapé Ddniel utca kéz6tt)

Az Ujfalussy Imre utca vizsgdlt szakasza a Kadarka utca és a Csapé Déniel utca kozott hizodik.
Hossza 515 m. A burkolat szélessége 7,5 m. A szakasz teljes hosszon kétiranyu forgalmat bonyolit
le.

A felltjitand6 szakasz Szekszérd 624/12, 2125/2, 680/4 hrsz.-u terlleteken helyezkedik el.

A tervezési szakasz kezdGpontja- a Kadarka utca burkolatszéle. A szakasz kezdetén LAl
Els6bbségadas kotelezd” tabla szabalyozza a forgalmat.

A teljes szakaszon az aszfalt burkolat 7,5 m széles, mindkét oldalon a burkolatot beton szegély
ovezi (kiemelt, ,K”, sillyesztett). A beton szegélyt kovetéen mindkét oldalon valtakozd a
keresztmetszet, vegyesen csatlakozik kozvetlenil jarda, kapubejaré és zéldfelilet. ’

A tervezési szakaszon a burkolat tetSszelvény(i. A meglévd aszfalt burkolat allapota leromlott,
repedezett. A beton szegélyek allapota a teljes szakaszon romlott, repedezett, néhol alig latszddik
ki a padkabdl. A szakaszon |évé jarda allapota hasonléan romlott, toredezett.

143. oldal e g Bokat-Terv Kft.
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A tervezési szakasz a Csapd Daniel utca meghosszabbitdsaig tart.

A szakasz kozm(ivekkel ellatott, a feltjitandd kozuti burkolatban kozm( akna fedlapok és viznyel6k
talalhatoak.

A teljes szakaszon 2-4-2 kiosztasu terelévonal vezet.

A tervezési szakaszon 1 db kijel6lt gyalogos-atkel6hely talalhaté a Herman Otto utca csatlakozasat

kovetdn, illetve 1 db folyopalyas busz megalléhely taldlhato a Leopold utcat megel6zGen.
A tervezési szakaszon parkold, mtargy és egyéb épitmény nem taldlhatd.

A szakaszon néhol az Ut mentén parhuzamosan parkolé jarm(vek figyelhet6ek meg.

72. dbra: Meglévé dllapot - Ujfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapo Ddniel utca kéz6tt) — 1.

73. dbra: Meglévd dllapot - Ujfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapé Ddniel utca kézétt) — 2.

Bokut-Terv Kft. 144. oldal




04515 Tervezesi szakasz vége
Szekszard, Ujfalussy Imre u. -
Csapo Dérielu.

74. dbra: Helyszinrajzi elrendezés - Ujfalussy Imre utca (Kadarka utca és a Csapd Déniel utca kézétt)

A tervezési teriilet az Ujfalussy Imre utca - Kadarka utca csomépont, valamint az Ujfalussy Imre
utca — Csap6 Ddniel utca csomdpont kozott huzddik. A tervezési szakasz kezdete a Kadarka utca

burkolatszéle, a tervezési szakasz a csap6 Déniel utca meghosszabbitdsdig tart. A beavatkozas
hossza 515 m.

A vizsgalt szakaszon az alabbi beavatkozasok keriiltek el§iranyzasra:

e A szakasz beavatkozassal érintett hosszan sziikséges a meglévd aszfalt burkolat teljes
feliiletének mardsa és az aszfalt kopdréteg cseréje. A javasolt helyszinrajzi kialakitas a
meglévd allapottal azonos. A felujitds soran a meglévd palya magassagi vonalvezetésének,
ajelenlegi keresztmetszeti kialakitasnak és meglévé kereszteséseknek lekovetése javasolt.

'R1 — Aszfalt burkolat felujitds _
- 6cmuvtg. AC 16 kopo (F) 50/70 j. kopdréteg
- 6cmyvig. maras




A szakasz beavatkozassal érintett felliletének 20%-ra lokalis palyaszerkezet csere kerdilt
elGiranyzasra.

R2 — Aszfalt burkolat lokalis palyaszerkezet csere
‘- bcmvtg. AC 16 kopo (F) 50/70 j. kopdréteg
- 7cmuvtg. AC 22 két6 (N) 50/70 j. kdtbréteg
- 1réteg aszfalt erésits racs
- 25 cmvig. M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alapréteggel klekelve)
- 25cmvig. homokos kavics védéréteg

Sziikséges a buszmegallé burkolatanak cseréje

R3 — Buszmegallé beton palyaszerkezete

- 1rtg. impregnald bevonat - ,
- 23cmvtg.  CP4/2,7 betonréteg ' ‘
- 1rtg. emulzids permetezés

- 20cmuvtg.  Ckt-4 alapréteg
- 25cmuvtg.  homokos kavics védéréteg

Sziikséges a teljes szakaszon a jarda cseréje. -

R4 — Térkd jarda burkolat

- b6cmvtg. térkéburkolat
- 3cmuvig. agyazohomok

- 25cmvtg.  FZKA 0/32 alapréteg
- 20 cmvig. homokos kavics véddréteg

A feldjitasi munkalatok részeként a kzmvezetékek burkolatba esé fed lapjai és viznyelék
szintbe helyezése, sziikség esetén cseréje (20 db akna fedlap, 17 db viznyel&) elvégzendé.
A teljes szakaszon tisztitandd a csapadék csatorna.

Sziikséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje.

Utmenti szegélycsere esetén, amennyiben a szegély mellett zoldfelulet talalhato, a szegély
mogotti 1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedSréteget 10 cm vastagsagban el kell
tavolitani, majd a szegély visszaépitését kovetGen humusz teritésrél és vizszintes
tereprendezésrdl és flivesitésrél gondoskodni kell. '

Az Utcsatlakozédsok, kapubejardk és a kapcsolodo feliiletek helyredllitdsa/szintre emelése
a feladat részét képezi. A kifuttatdssal érintett szilard burkolatu feliileteket ugy kell
kialakitani, hogy zavard atmenet ne alakuljon ki a kapcsolddo feluletek kozott, tovabba a
vizelvezetés biztositott legyen.

A szakasz teljes hosszén sziikséges a vizszintes forgalomtechnikai jelek Gjra festése.

‘Sziikséges a szakaszon lévd fiiggdleges forgalomtechnikai jelek, tablak, valamint azok

tartooszlopainak cseréje.

Az (irszelvénybe 16gé lombkorondk nyesése, a meglévé fak gondozasa a kivitelezés
folyaman elvégzendé. , :

A gyalogos feliiletek akadalymentesen csatlakozzanak az utfelulethez




2. Avizsgdlt utszakaszok részletes bemutatdsa

: 1742

TSZ

0210 24wW| Assn|pfln — (192s39W -V) AUIA|32S3ZS2433 DU :0IGD °G

ley[e[eyp Hejzse / Ajpdazs ., / WoIuap [puygieyagndey oag|Baw ‘AlpBazs jpwary [puzeniaJepse! gzoseResd ‘[ulR|niRIpIoz

saysannf
Sa2apUaI0a1a} Sijaa1zsNUIng

3aInj2ip avjoying @ @ @
O3S R %E..E\ niojoying

ONG.EE Opud ur«‘ 0

33I0y2fopip! paojoying

013q/3]D]ZSD 0pURJIaST "0AI|DIA

#Alpbazsuojaq spyuay/Infiajnda
%.5&,3.44 0 s.‘rs EET]

/1

fl A A Rl ¥
057 ot I A sl a0 w1 7
0 H___n. 052 18j0%nq3) €20 Auw| E__a% i “c 510
081
O

2050 loynq epgy A Sy} 1R10MNGHY sy | v&ﬁsgs s@

(19z519W y-y) esenyeleny acw_s_w eaIn aJuw| Assnjeyln

D3N
g

Bokiit-Terv Kft.

147. oldal
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" TALTALANOS TETELEK

10-20 Megvaldsulasi terv elkészitése f6- és mellékat km 0,515
10-26 Ideiglenes forgalomterelés épités, bontds (f6 és mellékut) km 0,515 .
10-33 Ideiglenes forgalomterelési terv elkészitése mellékut km 0,515 |

Mobil WC bérleti dij elszdmolésa, széllitassal, heti tisztitassal,
K1 karbantartassal ‘ db 8,00
Mobil WC kézfertétlenitds, bérleti dij/hd

Altalanos teend8k, tervezési és el6készitési szakaszban,

2 felvonulds, munkatertlet atvétele, épitési napld vezetése di 100
Altaldnos teendék, megvalésulds szakaszaban, ellenérzé '

K3 o k - ey db 1,00
mérések, utburkolat mdszeres kitlizése

Ka Elleporzc'). wfsgz’aléto.k, : db 6,00
talajok tomorségi vizsgalata,

K5 K’oznilu ::;zakfelugyeletek biztositdsa (viz, szennyviz, gaz, db 5,00
tavkozlés, KTV)
Ellendrzé vizsgdlatok, szort alapok teherbirasa, beton

K6 burkolatok teljes kori laboralasa, aszfalt burkolat teljeskord db 6,00
Iaborélésa, aszfalt keverékek teljes kord laboralasa)

2 'KOZMUVEZETEKEK e

24 CSATORNA VEZETEKEK

24-1 Viz és Csatorna vezetékek bontasa

24-132 | Csapadék csatorna tisztitas I fm | 515,00

3 | UTEPITES

31 ELOKESZITG MUNKAK

31-1 Teriilet el6készités

31-110 | Teriilet tisztitdsok

31-114 | Urszelvénybe belégé lombkorona nyesése m3 16,00

K7 Zoldhula(ilel'( elszallitasa lerakqhelyre Ierakm dij m3 16,00
megfizetésével

31-160 | Egyéb teriilet el6készité munkdk

31-163 | Ideiglenes buszmegallok 1étesitése és bontasa I db I 1,00

31-2 Bontasi munkak

31-210 | Epitmények bontdsa

Betonszegély bontésa
31-217 | ut mentén kétoldalt, jarda mellett egy oldalt: m 2 060,00
515,00 m x 4 = 2060,00 m

31-220 | Utburkolatok bontdsa

Aszfalt Utburkolatok tablas bontédsa
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
31-221 | 20% x3627,50 m? = 725,50 m* m? 770,50
Buszmegdll6 esetén:

15,00 m x 3,00 m = 45,00 m?

31-230 | Aszfalt utburkolatok profil mardsa

, Bokm.Tervat% —— = S ST
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2. A vizsgdlt utszakaszok részletes bemutatdsa

31-233

Aszfaltburkolat mardsa vastagsag>20mm
burkolat felujitds esetén:
3627,50 m? x 0,06 m = 217,65 m*

217,65

31-240

Egyéb burkolatok bontdsa

31-241

Jardaburkolatok bontasa

| m* | 111850

31-250

Utalapok bontdsa

31-253

Szdrt és makaddm Utalapok bontésa
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 3627,50 m* x 0,20 m = 145,10 m*®
Buszmegdlld esetén:

15,00 mx 3,00 m x 0,20 m = 9,00 m*

154,10

K8

Bontott anyag elszallitdsa kijelolt lerakdhelyre, lerakoi dij
megfizetésével

Betonszegély bontdsa:

2060,00 m x 0,20 m? = 412,00 m*

Aszfalt utburkolatok tdblds bontdsa:
770,50 m? x 0,20 m =154,10 m*
Aszfaltburkolat mardsa vastagsdg>20mm:
217,65m?* .
Jardaburkolatok bontdsa:

1118,50 m* x 0,20 m =223,70 m*

Sz6rt és makaddm utalapok bontdsa:
154,10 m*®

1161,55

31-4

Kozmiivek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje

31-412

Aknafedlapok szintbehelyezése

| db

20,00

31-6

Teriilet el6készité foldmunkak

31-630

Alkalmatlan feddéréteg leszedése, elszéllitasa
szegély csere esetén Ut mellett 1,00 m szélességben:
1mx 2x515,00 mx 0,10 m= 103,00 m*?

Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 3627,50 m* x 0,25 m = 181,38 m*

Jardaburkolat bontds esetén:

1118,50 m?x 0,20 m = 223,70 m*

Buszmegadlld esetén:

15,00 mx 3,00m x 0,25 m = 11,25 m*

519,33

K9

Alkalmatlan anyag elszallitasa kijelolt lerakéhelyre, lerakdi dij
megfizetésével

519,33

32

FOLDMUNKAK

32-7

Foldmi felsd rész

K10

Foldmtikor készitése
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 3627,50 m* = 725,50 m?
Jardaburkolat bontds esetén:
1118,50 m*

Buszmegdllé esetén:

15,00 mx 3,00 m = 45,00 m?

1 889,00

K11

Foldm(i tomorités
Tiikorkészités esetén:
1889,00 m? x 0,50 m = 944,50 m*®

944,50

32-701

Foldmdi fels6 rész készitése homokos kavicsbdl
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 3627,50 m? x 0,25 m = 181,38 m*

Jdardaburkolat bontds esetén:

1118,50 m?x 0,20 m = 223,70 m*

Buszmegdll6 esetén:

15,00 mx 3,00m x0,25m= 11,25 m*

416,33

33

Burkolat alapok

33-0

Burkolat alapok ( kétdanyag nélkiili)

149. oldal
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33-001

M22 jel(i kotGanyag nélkili burkolatalap
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 3627,50 m? x 0,08 m = 58,04 m*

58,04

33-004

M63 jelli kotGanyag nélkiili burkolatalap
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 3627,50 m?* x 0,17 m = 123,34 m*

123,34

33-007

FZKA 0/32 jelli kot6anyag nélkiili burkolatalap
Jdrdaburkolat épités esetén:
1118,50 m*x 0,25 m = 279,63 m*

mS

279,63

33-1

Burkolat alapok (hidraulikus két6anyagu)

33-142

CKt-4 jeld hidraulikus két6anyagu burkolatalap
Buszmegdllé esetén: ‘
15,00 m x 3,00 m x 0,20 m = 9,00 m*

19,00

34

UTBURKOLATOK

34-0

Fesziiltségelnyel6 bevonat

K12

Aszfalt rétegek kozé beépithetd aszfaltracs hordozé réteggel
szakitdszilardsag<=100 kN/m (mindkét iranyban)

Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 3627,50 m? = 725,50 m?

725,50

34-4

P

Kotérétegek

34-441

AC-22 koté (N) B 50/70
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 3627,50 m? x 0,07 m = 50,79 m*

50,79

34-5

Koporétegek

34-50

Egyéb koporétegek

34-503

Modifikalt bitumenes tomit&szalag beépitése
Utcsatlakozdsok esetén: 104,00 m
Keresztslusszok esetén: 31,00 m

135,00

34-51

Aszfalt koporétegek

34-531

AC-16 kop6 (F) B 50/70

burkolat felujitds esetén:

3627,50 m? x 0,06 m = 217,65 m?
Utcsatlakozdsok esetén:

104,00 m x 3,00 m x 0,06 m = 18,72 m*

236,37

34-6

Betonburkolatok épitése

34-611

Egyréteg(, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton utburkolat
Buszmegdllo esetén:
15,00 m x 3,00 m x 0,23 m = 10,35 m*

10,35

34-623

Bitumenemulzidé permetezés vagy fdlia terités elvalasztd
rétegként

Buszmegdllé esetén:

15,00 m x 3,00 m = 45,00 m?

45,00

36

EGYEB UTEPITESI MUNKAK

36-411

Térké burkolatok 6 cm vtg. beton idomkébdél
Jardaburkolat épités esetén:
1118,50 m*

mZ

1118,50.

36-416

Agyazé zUzalék teritése 2/4
Jardaburkolat épités esetén:
1118,50 m?*x 0,03 m = 33,56 m*

33,56

K14

Beton szegély készitése el6regyartott elemekbdl vagy

monolit kivitelben
ut mentén kétoldalt, jarda mellett egy oldalt:
515,00 m x 4 = 2060,00 m

2 060,00

37

BEFEJEZ6 MUNKAK

Bokut-Terv Kft.
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2. Avizsgdlt utszakaszok részletes bemutatdsa

i Kapubejard szintre emelés 2

e 25,00db x 6,00 m x 1,50 m = 225,00 m? . 225/00
Humuszterités sik feliileten (10 cm)

37-311 | szegély bontds esetén ut mellett 1,00 m szélességben: m? 1030,00
1mx 2x 515,00 m = 1030,00 m?
Foldmd védelme flimagvetéssel sik fellleten

37-411 | szegély bontds esetén it mellett 1,00 m szélességben: m? 1030,00
1mx 2x 515,00 m = 1030,00 m?

4 VIiZEPITES

42 ARKOK ES FOLYOKAK

42-402 | Viznyelé fedlapcsere és szintbehelyezés | db 17,00 [ .

7 FORGALOMTECHNIKA

71 BONTASOK

71-110 | KRESZ tablak bontasa db 12,00

71-120 | KRESZ tabla oszlop bontasa db 11,00

73 FUGGOLEGES JELZESEK

73-100 | Uj KRESZ tablék elhelyezése db 12,00

73-150 | Uj KRESZ-tabla-oszlop elhelyezése @ 76 5 m-ig db 11,00

74 VIZSZINTES JELZESEK
Burkolati jelek gépi festéssel fehér szinben (tartds jelek)

74-150 | zérévonal: 10,00 m x 0,12 m= 1,20 m? m? 21,80
Terelévonal 2-4-2: 515,00 m x 0,12m /3 = 20,60 m?
Burkolati jelek kézi festéssel fehér szinben (tartés jelek)

74-250 Allj! Elsébbségaddst kételezd burkolati jel: 1,29 m? m? 14.79
feldllé vonal: 6,00 m x 0,50 m = 3,00 m? !
Gyalogos dtkelShely: 7,00 db x 3,00 m x 0,50 m = 10,50 m?

74-251 Burkola’ti jeleklkézi festéssel sarga szinben (tartds jelek) m? 2,73
Buszmegdlld esetén: 1 db 15 m-es = 2,73 m?

151. oldal Bokut-Terv Kft.
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1/28  Mérey utca (K6r6si Csoma Sandor utca és a Szent Laszl6 utcai korforgalom kozott)

Tervezési teriilet 5

127. ébra: Attekinté térkép — Mérey utca (K6rési Csoma 128. dbra: Atnézeti helyszinrajz - Mérey utca (Kérési
Sdndor utca és a Szent Ldszl6 utcai kérforgalom kézétt) Csoma S. utca és a Szent LdszI6 utcai kérforg. k6z6tt)

A Mérey utca vizsgalt szakasza a Korési Csoma Sandor utca és a Szent LészI6 utcai k6rforga|lom
kozott huzédik. Hossza 720 m. A szakasz teljes hosszon kétiranyu forgalmat bonyolit le.
A feltjitand6 szakasz Szekszard 886/2, 1157, 765 hrsz.-u terileteken helyezkedik el.

A tervezési szakasz kezdGpontja a Kérési Csoma Sandor utca vége.

A vizsgalt Utszakasz a tervezési szakasz kezdetétél a Bocskai utcdig 7,0 m széles, a Bocskai utca és
a Kiskadarka utca kozott 6,5 m széles, a Kiskadarka utca és a tervezési szakasz vége k6z6tt 6,0 m
széles aszfalt burkolattal rendelkezik. '

A teljes szakaszon az aszfalt burkolat beton szegélyhez csatlakozik. Mindkét oldalon a beton
szegélyen (kiemelt, ,K”) tul zoldfeliilet/kapubejard/jarda vezet.

A tervezési szakasz vége a Szent LaszI6 utcai korforgalom burkolat széle.

UBVokdt-Teyrvat.' ———ee : - e s ol{dq[
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A tervezési szakaszon a burkolat tetészelvényes kialakitasi. A meglévé aszfalt burkolat allapota
leromlott, repedezett, foltokban javitott. A beton szegélyek allapota romlott, repedezett. A
kétoldali jarda allapota hasonldan romlott, toredezett.

A szakasz k6zm(ivekkel ellatott, a felujitandd kozuti burkolatban viznyel6k és kozmi akna fedlapok
talalhatdak. A tervezési szakasz elején és végén racsos folydka taldlhaté a burkolat teljes
szélességében.

A tervezési szakaszon parkold, m(itérgy, egyéb épitmény nem talalhato.

A szakaszon 2 db kijelolt gyalogos-atkelShely, illetve 1 db folydpdlyds és 1 db 06blds
buszmegalldpar talalhato. ~

A szakaszon néhol az it mentén parhuzamosan parkolé jarm(ivek figyelhet6ek meg.

T

T T R A

129. dbra: Meglévé dllapot - Mérey utca (Kérési Csoma Sdndor utca és a Szent LdszI6 utcai kérforgalom kézétt) — 1.

130. dbra: Meglévé dllapot - Mérey utca (Kérési Csoma Sdndor utca és a Szent LdszI6 utcai kérforgalom kézétt) — 2.
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0+000 Tervezési szakasz kezdete
Szekszérd, Mérey u. - K6rdsi Csoma Séndor u.

- 0+720 Tervezési sza
Szekszard, Mérey u. - Szent Ldszlé u. csp.

131. Gbra: Helyszinrajzi elrendezés - Mérey utca (Kérési Csoma Sdndor utca és a Szent LdszI6 utcai kérforgalom
~ kézétt) :

A tervezési teriilet a Mérey utca - Kérosi Csoma Sandor utca csomdpont, valamint a Mérey utca -
Szent LdszI6 utcai korforgalom kozott hizodik. A tervezési szakasz kezdete a Kordsi Csoma Sandor

utca vége, a tervezési szakasz vége a Szent Laszl6 utcai korforgalom burkolatszéle. A beavatkozas
hossza 720 m.

A vizsgilt szakaszon az alabbi beavatkozasok keriiltek elGiranyzasra:

* A szakasz beavatkozdssal érintett hosszén sziikséges a meglévé aszfalt burkolat teljes
feluletének mardsa és az aszfalt kopdréteg cseréje. A javasolt helyszinrajzi kialakitds a

meglévé dllapottal azonos. A felujitds soran a meglévs palya magassagi vonalvezetésének,
a jelenlegi keresztmetszeti kialakitasnak és meglévé kereszteséseknek lekovetése javasolt.

R1— Aszfalt burkolat feldjitas ‘
-~ 6cmvtg. AC 16 kopd (F) 50/70 j. kopdréteg
- 6cmvtg. maras




A szakasz beavatkozassal érintett felliletének 20%-ra lokalis palyaszerkezet csere keriilt
elGiranyzasra.

R2 — Aszfalt burkolat lokalis pdlyaszerkezet csere
- 6cmvtg. - AC 16 kopd (F) 50/70 . kopéréteg
- 7cmvtg. AC 22 kot6 (N) 50/70 j. kotoreteg
- 1lréteg aszfalt erGsitd racs
- 25cmvtg.  M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alapréteggel kiékelve)
- 25cmvtg.  homokos kavics védéréteg

Sziikséges a korforgalom forgalomterel§ sziget cseréje.

R3 —Térké burkolatu forgalom tereld sziget
10cmvtg.  térkSburkolat

3 cm vig. ég‘yazéhomok

30cmvtg.  FZKA 0/32 alapréteg
20cmvtg.  homokos kavics védéréteg

Sziikséges a teljes szakaszon a jarda cseréje.

R4 —Térkd§ jarda burkolat

- 6cmvtg. térkSburkolat
- 3cmvtg. agyazohomok

25cmvtg.  FZKA 0/32 alapréteg
20cmyvtg.  homokos kavics véddréteg

Sziikséges a buszmegalldk burkolatdnak cseréje

R5 — Buszmegdlld beton palyaszerkezete

- 1rg. impregnald bevonat
- 23cmvtg.  CP4/2,7 betonréteg
- 1rtg. = emulzids permetezés

- 20cmvtg.  Ckt-4 alapréteg
- 25cmvtg.  homokos kavics védéréteg

A feldjitasi munkalatok részeként a kozmiivezetékek burkolatba esé fed lapjai és viznyel6k

szintbe helyezése, sziikség esetén cseréje (53 db akna fedlap, 19 db viznyeld) elvégzends.

A teljes szakaszon tisztitandé a csapadék csatorna.

Sziikséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje. _

- Utmenti szegélycsere esetén, amennyiben a szegély mellett zéldfeliilet talalhatd, a szegély

mo6gotti 1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedéréteget 10 cm vastagsagban el kell

tavolitani, majd a szegély visszaépitését kovetSen humusz teritésrél és vizszintes
tereprendezésrél és flivesitésrél gondoskodni kell.

Az utcsatlakozdsok, kapubejardk és a kapcsolédo fellletek helyreallltasa/szmtre emelése

a feladat részét képezi. A kifuttatassal érintett szilard burkolatu fellleteket tgy kell
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kialakitani, hogy zavaré atmenet ne alakuljon ki a kapcsolédé feliiletek k6zott, tovabba a
vizelvezetés biztositott legyen.

e Aszakasz teljes hosszan sziikséges a vizszintes forgalomtechnikai jelek Ujra festése.

o Sziikséges a szakaszon lévé fliggbleges forgalomtechnikai jelek, tablak, valamint azok
tartéoszlopainak cseréje.

e Az drszelvénybe 16g6 lombkoronak nyesése, a meglévé fak gondozdsa a kivitelezés
folyaman elvégzendé.

e Sziikséges a racsos folyokak tisztitasa.

e Agyalogos felliletek akadalymentesen csatlakozzanak az utfeliilethez.

Bokut-Terv Kft. 244. oldal
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1 |ALTALANOS TETELEK .

10-20 Megvalosulasi terv elkészitése f6- és mellékut km 0,720
10-26 Ideiglenes forgalomterelés épités, bontas (f6 és mellékut) km 0,720
10-33 Ideiglenes forgalomterelési terv elkészitése mellékat km 0,720

Mobil WC bérleti dij elszamolasa, széllitassal, heti
K1 tisztitassal, karbantartassal db 8,00
. Mobil WC kézfertétlenités, bérleti dij/hd

Altaldnos teenddk, tervezési és eldkészitési szakaszban,

K2 felvonulas, munkaterilet dtvétele, épitési naplé vezetése ab 00
Altaldnos teend8k, megvaldsulas szakaszaban, ellenérzé
K3 : . o P db 1,00
mérések, utburkolat miszeres kitlizése
N w | e0
talajok tomorségi vizsgalata,
KS Klozr'?u fzakfelugyeletek biztositasa (viz, szennyviz, gaz, db 5,00
tavkozlés, KTV)
Ellen6rz6 vizsgalatok, szort alapok teherbirdsa, beton
K6 burkolatok teljes korii laborélasa, aszfalt burkolat teljeskérd | db 6,00
Iaborélésa, aszfalt keverékek teljes kor(i laboraldsa) ;
2 |KOZMOVEZETEKEK | :
24 CSATORNA VEZETEKEK
24-1 Viz és Csatorna vezetékek bontasa
24-132 | Csapadék csatorna tisztitas | fm | 72000
3 |UTEpiTES |
31 ELOKESZITG MUNKAK
311 Teriilet el6készités
31-110 Teriilet tisztitdsok
31-114 Urszelvénybe belégd lombkorona nyesése m?3 50,00
K7 Zo|dhu|aqelf elszallitasa lerakdhelyre lerakoi du s 50,00
megfizetésével
31-160 Egyéb teriilet el6készité munkdk
31-163 Ideiglenes buszmegalldk létesitése és bontasa I db I 4,00
31-2 Bontasi munkak

31-210 | Epitmények bontdsa

Betonszegély bontdsa
31-217 ut mentén kétoldalt: m 1440,00
720,00 m x 2 = 1440,00 m

31-220 Utburkolatok bontdsa

Aszfalt Utburkolatok tablds bontdsa
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
31-221 209 x 4940,00 m? = 988,00 m? m? 1 287,00
Buszmegdllé esetén:

(2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m? = 299,00 m?

31-230 Aszfalt utburkolatok profil mardsa

247. oldal  Bokit-TervKft.
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Aszfaltburkolat mardsa vastagsag>20mm
31-233 | burkolat feldjitds esetén: m? 296,40
4940,00 m? x 0,06 m = 296,40 m*

31-240 Egyéb burkolatok bontdsa

31-241 Jardaburkolatok bontdsa I m? | 1 843,00

31-250 | Utalapok bontdsa

Sz6rt és makaddm Utalapok bontasa
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

31-253 20% x 4940,00 m?x 0,20 m = 197,60 m*® m? 257,40
Buszmegdlld esetén:

((2 x 15,00 mx 3,50 m) + 194 m?) x 0,20 m = 59,80 m?®

Bontott anyag elszallitasa kijeldlt lerakéhelyre, lerakdi dij
megfizetésével

Betonszegély bontdsa:

1440,00 m x 0,20 m? = 288,00 m*

Aszfalt utburkolatok tdblds bontdsa:

K8 1287,00 m* x 0,20 m = 257,40 m® m3 1 467,80
Aszfaltburkolat mardsa vastagsdg>20mm:
296,40 m*

Jdrdaburkolatok bontdsa:

1843,00 m* x 0,20 m = 368,60 m*

Szort és makaddm utalapok bontdsa:

257,40 m*
314 K6zmiivek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje
31-412 Aknafedlapok szintbehelyezése | db | 53,00
31-6 Teriilet el6készit6 foldmunkak

Alkalmatlan fed&réteg leszedése, elszéllitdsa
szegély csere esetén Ut mellett 1,00 m szélességben:
1mx2x 720,00 m x 0,10 m= 144,00 m*

Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 4940,00 m? x 0,25 m = 247,00 m*

31-630 Jérdaburkolat bontds esetén: m? 835,10
1843,00 m*x 0,20 m = 368,60 m*®

Buszmegadlld esetén:

((2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m? ) x 0,25 m = 74,75 m*
Forgalomterel6 sziget csere esetén:

1,50 m?*x 0,50 m = 0,75 m*®

K9 A!.kalmaFIan'ar}yag elszallitasa kijelolt lerakdhelyre, lerakoi m3 835,10
dij megfizetésével

32 FOLDMUNKAK

32-7 Foldmi fels6 rész

Foldmdtlkor készitése

Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 4940,00 m? = 988,00 m?
Jardaburkolat bontds esetén:

K10 1843,00 m? m? 3131,50
Buszmegdlld esetén:

(2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m? = 299,00 m?
Forgalomterel§ sziget csere esetén:

1,50 m?

Foldm{ tomorités
K11 Tiikérkészités esetén: m?3 1565,75
3131,50 m? x 0,50.m = 1565,75 m*

Foldm(i fels6 rész készitése homokos kavicsbdl
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 4940,00 m? x 0,25 m = 247,00 m*

Jdrdaburkolat bontds esetén:

32-701 1843,00 m*x 0,20 m = 368,60 m*® m?3 690,65
Buszmegdlld esetén:

((2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m* ) x 0,25 m = 74,75 m*
Forgalomterel§ sziget csere esetén:

1,50 m?*x 0,20 m = 0,30 m*®

Bokiit-Terv Kft. i : 248. oldal
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33 Burkolat alapok I
33-0 Burkolat alapok ( kotéanyag nélkiili)
M22 jell kotGanyag nélkili burkolatalap

33-001 Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén: m? 79,04
20% x 4940,00 m? x 0,08 m = 79,04 m?
M63 jell kotGanyag nélkili burkolatalap

33-004 Lokdlis palyaszerkezet csere esetén: m? 167,96
20% x 4940,00 m?x 0,17 m = 167,96 m*®
FZKA 0/32 jelli kot6anyag nélkuli burkolatalap
Jdrdaburkolat épités esetén:

33-007 1843,00 m?x 0,25 m = 460,75 m* m? 461,20
Forgalomtereld sziget csere esetén:
1,50 m?x 0,30 m = 0,45 m?

33-1 Burkolat alapok (hidraulikus k6t6anyagu)
CKt-4 jeldi hidraulikus két6anyagu burkolatalap

33-142 Buszmegdll esetén: m? 59,80
((2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m?) x 0,20 m = 59,80 m*

34 UTBURKOLATOK

34-0 Fesziiltségelnyel6 bevonat
Aszfalt rétegek kozé beépithetd aszfaltracs hordozé

K12 réteggel szakitdszilardsag<=100 kN/m (mindkét iranyban) m2 988.00
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén: ’
20% x 4940,00 m? = 988,00 m?

34-4 Kotérétegek
AC-22 kot6 (N) B 50/70

34-441 Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén: m? 69,16
20% x 4940,00 m? x 0,07 m= 69,16 m*

34-5 Koporétegek

34-50 Egyéb kopérétegek
Modifikalt bitumenes tomit&szalag beépitése

34-503 Utcsatlakozdsok esetén: 107,00 m m 133,00
Keresztslusszok esetén: 26,00 m

34-51 Aszfalt koporétegek
AC-16 kop6 (F) B 50/70
burkolat felujitds esetén: :

34-531 4940,00 m? x 0,06 m = 296,40 m* m? 315,66
Utcsatlakozdsok esetén:
107,00 m x 3,00 m x 0,06 m = 19,26 m*®

34-6 Betonburkolatok épitése
Egyréteg(i, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton utburkolat

34-611 Buszmegdlld esetén: m3 68,77
((2x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m?) x 0,23 m = 68,77 m*
Bitumenemulzié permetezés vagy félia terités elvélaszto

34-623 rétegként m?2 299,00
Buszmegdlld esetén:
(2 x 15,00 m x 3,50 m) + 194 m? = 299,00 m*

36 EGYEB UTEPITESI MUNKAK
Térké burkolatok bontasa

36-402 Forgalomtereld sziget csere esetén: m? 1,50
1,50 m?
Térkd burkolatok 6 cm vtg. beton idomkébél

36-411 Jardaburkolat épités esetén: m? 1843,00
1843,00 m*

249. oldal Bokiit-Terv Kft.
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Térkd burkolatok 10 cm vtg. beton idomk&bél

36-413 Forgalomtereld sziget csere esetén: m? 1,50
1,50 m?
Agyaz6 zUzalék teritése 2/4
Jardaburkolat épités esetén:

36-416 1843,00 m?x 0,03 m = 55,29 m® m3 55,34
Forgalomtereld sziget csere esetén:
1,50 m?*x 0,03 m =0,05 m*
Beton szegély készitése eléregyartott elemekbdl vagy

K14 monolit kivitelben m 1 440,00
it mentén kétoldalt: ’
720,00 m x 2 = 1440,00 m

37 BEFEJEZG6 MUNKAK

g Kapubejaré szintre emelés 2

37132 16,00 db x 6,00 m x 1,50 m = 144,00 m? m 143,00
Humuszterités sik feltileten (10 cm)

37-311 szegély bontds esetén ut mellett 1,00 m szélességben: m? 1440,00
1m x2x 720,00 m= 1440,00 m?
Foldm{ védelme flimagvetéssel sik fellleten

37-411 szegély bontds esetén ut mellett 1,00 m szélességben: m? 1440,00
1mx2x720,00m= 1440,00 m?

4 VIZEPITES

42 ARKOK ES FOLYOKAK

42-402 Viznyel6 fedlapcsere és szintbehelyezés db 19,00 | | :

43 ATERESZEK

43-612 Racsos folydka tisztitasa m 15,00 | [ :

7 FORGALOMTECHNIKA

71 BONTASOK

71-110 KRESZ tablak bontdsa db 31,00

71-120 KRESZ tabla oszlop bontdsa db 19,00

73 FUGGOLEGES JELZESEK

73-100 | Uj KRESZ tablék elhelyezése db 31,00

73-150 Uj KRESZ-tabla-oszlop elhelyezése @ 76 5 m-ig db 19,00

74 ViZSZINTES JELZESEK
Burkolati jelek gépi festéssel fehér szinben (tartds jelek)

. Zdrdévonal: 10,00 m x 0,12 m= 1,20 m* 2

74-150 Terelévonal 2-4-2: 710,00 m x 0,12m /3 = 28,40 m? m S
Terelévonal 1,5-1,5: 100,00 m x 0,12m /2 = 6,00 m?
Burkolati jelek kézi festéssel fehér szinben (tartés jelek)

74-250 Allj! Els6bbségaddst kotelezd burkolati jel: 1,29 m? 2 26.79
feldallé vonal: 6,00 m x 0,50 m = 3,00 m? 4
Gyalogos dtkeléhely: 15,00 db x 3,00 m x 0,50 m = 22,50 m?
Burkolati jelek kézi festéssel sarga szinben (tartds jelek)

74-251 Buszmegdlld esetén: m? 5,46
2db 15 m-es =2 x 2,73 m?= 5,46 m?

Bokut-Terv Kft.
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11/07  Munkécsy Mihaly utca (Alisca utca és a Béla kiraly tér kozott)

T

170. dbra: Attekintd térkép — Munkdcsy Mihdly utca 171. dbra: Atnézeti helyszinrajz — Munkdcsy Mihdly
(Alisca utca és a Béla kirdly tér kézétt) utca (Alisca utca és a Béla kirdly tér kézétt)

A Munkacsy Mihaly utca vizsgdlt szakasza az Alisca utca és a Béla kiraly tér kdzott hizédik. Hossza
855 m. Az aszfalt burkolat szélessége kdzel 7,0 m. A szakasz teljes hosszon kétiranyl forgalmat
bonyolit le. ’

A felGjitandé szakasz a Szekszard 1740/8 hrsz.- teriileten helyezkedik el.
A tervezési szakasz kezdete a Alisca utca északi lekerekitd ivének meghosszabbitasa.

A vizsgdlt Utszakasz teljes hosszon kétiranyl forgalmat vezet el. A szakasz burkolata aszfalt,
szélessége a teljes hosszon 7,0 m. A burkolatot mindkét oldalon beton szegély (kiemelt, dontott,
,K”) 6vezi. Abeton szegélyt kovetSen zoldfeliilet/jarda/kapubejard majd zéldfeliilet taldlhato.

A tervezési szakasz vége a Béla kirdly tér, k& burkolat valtasa. A szakasz végén ,elsébbségadds
kotelez6” tabla szabalyozza a forgalmat. '

327. oldal Bokdt-Terv Kft.
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A tervezési szakaszon a burkolat tet8szelvényes kialakitasu. A meglévé aszfalt burkolat allapota
leromlott, repedezett, foltokban javitott, egy szakaszon a burkolat marva van. A jarda és a beton
szegélyek allapota leromlott, feldjitasra javitasra szorul.

A teljes szakaszon 2-4-2 kiosztasu terelGvonal vezet.

A szakasz kdzmiivekkel ellatott, a feldjitandé kozuti burkolatban viznyelSk és kozmUi akna fedlapok
taldlhatdak. A szakasz végén racsos folydka taldlhato, illetve a lehel utca és a Kalvaria utca
csatlakozésiandl is a Munkdacsy Mihdly utca burkolatdban racsos folydka talalhato.

A tervezési szakaszon mitargy, egyéb épitmény nem taldlhaté.

A szakasz kezdetétdl kdzel 300 m-re, 40 m hosszon térké burkolati parhuzamos parkoldésor vezet.
Az utburkolaton t6bb helyen parhuzamosan parkol6 jarmli figyelheté meg.

A szakaszon 1 db folydpélyds buszmegallo par taldlhatd, illetve a szakasz végén 1 db kijeldlt
gyalogos-atkelGhely talalhatd.

172. dbra: Meglévé dllapot — Munkdcsy Mihdly utca (Alisca utca és a Béla kirdly tér kozott) — 1.

Bokdit-Terv Kft. ‘ e 328. oldal




TSZ: 1742 e kk 2.A viisgélt dtszakaszok részletes bemutatdsa

173. dbra: Meglévé dllapot - Munkdcsy Mihdly utca (Alisca utca és a Béla kirdly tér kézétt) — 2.

L LT E———

e ——

¥ 0+000 Tervezési szakasz kezdete -
 Szekszard, Alisca u. - Munkacsy Mihaly u. L

174. dbra: Helyszinrajzi elrendezés - Munkdcsy Mihdly utca (Alisca utca és a Béla kirdly tér kézétt)
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Miiszaki beavatkozds leirasa

A tervezési teriilet a Munkécsy Mihaly utca — Alisca utca csomépont, valamint a Munkécsy Mihaly
utca - Béla kirdly tér csomodpont k6zott hizddik. A tervezési szakasz kezdete a Alisca utca északi
lekerekitd ivének meghosszabbitésa, a tervezési szakasz vége a Béla kiraly tér, k6 burkolat valtasa.
A beavatkozas hossza 855 m.

A vizsgélt szakaszon az alabbi beavatkozasok keriiltek elGiranyzasra:

A szakasz beavatkozdssal érintett hosszan sziikséges a meglévé burkolat teljes feliiletének
mardsa és az aszfalt kopdréteg cseréje. A javasolt helyszinrajzi kialakitds a meglévd
allapottal azonos. A felljitds sordn a meglévé palya magassagi vonalvezetésének, a
jelenlegi keresztmetszeti kialakitasnak és meglévé kereszteséseknek lekdvetése javasolt.

R1 — Aszfalt burkolat feldjitdsa meredek szakaszon (tervezési szakasz elejétél 300 m
hosszon)

- 5cmvtg. SMA 11 (mF) PmB 45/80-65 j. kopdréteg

- 7cmvtg. AC 22 koté (N) 50/70 j. kotéréteg

- 10cmvtg.  maras

R2 — Aszfalt burkolat felujitds 300 m-t kévetSen
- 6cmvtg. AC 16 kop6 (F) 50/70 j. kopdréteg
- 7cmvtg. AC 22 koté (N) 50/70 j. kot6réteg
- 10cmvtg.  maras

A szakasz beavatkozéssal érintett felliletének 20%-ra lokdlis palyaszerkezet csere keriilt
elGiranyzasra.
R3 — Aszfalt burkolat lokalis palyaszerkezet csere

- 6cmvtg. AC 16 kopé (F) 50/70 j. kopdréteg

- 7cmvtg. AC 22 koté (N) 50/70 j. kotéréteg

- 1réteg aszfalt erdsitd racs

- 25cmvtg. M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alapréteggel kiékelve)

- 25cmvtg.  homokos kavics védéréteg

Sziikséges a teljes szakaszon a jarda cseréje.
R4 —Térké jarda burkolat

- 6cmvtg. térkéburkolat
- 3cmvtg. agyazohomok

- 25cmvtg.  FZKA 0/32 alapréteg
- 20cmvtg.  homokos kavics védéréteg:

Sziikséges a buszmegallok burkolatanak cseréje
R5 — Buszmegalld beton palyaszerkezete

- 1rtg. impregnald bevonat
- 23cmvtg.  CP4/2,7 betonréteg
- 1rtg. emulzids permetezés

- 20cmvtg.  Ckt-4 alapréteg
- 25cmvtg.  homokos kavics védéréteg
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e Sziikséges a parkolo cseréje.
R6 — Térkd burkolati parkold
10cmvtg.  térk&burkolat
3 cm vtg. agyazéhomok
30cmvtg.  FZKA 0/32 alapréteg
20cmvtg.  homokos kavics véddréteg

o A feldjitdsi munkalatok részeként a kozm(ivezetékek burkolatba esé fed lapjai és viznyel6k
szintbe helyezése, sziikség esetén cseréje (56 db akna fedlap, 58 db viznyel§) elvégzendé.

e Ateljes szakaszon tisztitandd a csapadék csatorna.

e Sziikséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje.

e Szegélycsere esetén, amennyiben a szegély mellett z6ldfeliilet taldlhato, a szegély mogotti
1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fed6réteget 10 cm vastagsagban el kell
tavolitani, majd a szegély visszaépitését kovetSen humusz teritésrél és vizszintes
tereprendezésr6| és fuvesitésrél gondoskodni kell.

e Az Utcsatlakozédsok, kapubejardk és a kapcsolddo feliiletek helyredllitdsa/szintre emelése
a feladat részét képezi. A kifuttatdssal érintett szilard burkolatu fellleteket ugy kell
kialakitani, hogy zavard atmenet ne alakuljon ki a kapcsolddé feliiletek kozott, tovabba a
vizelvezetés biztositott legyen.

e A szakasz teljes hosszan sziikséges a vizszintes forgalomtechnikai jelek ujra festése.

o Sziikséges a szakaszon lévs fuggébleges forgalomtechnikai jelek, tablak, valamint azok
tartdoszlopainak cseréje. '

e Az (irszelvénybe 16g6 lombkoronak -nyesése, a meglévé fak gondozasa a kivitelezés
folyaman elvégzendé.

e Agyalogos felliletek akadalymentesen csatlakozzanak az utfeliilethez.

e Sziikséges a szakaszon a racsos folydkak tisztitasa.
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TALTALANOS TETELEK

Megvaldsulasi terv elkészitése f6- és mellékat

10-26 Ideiglenes forgalomterelés épités, bontds (f6 és mellékat) km 0,855

10-33 Ideiglenes forgalomterelési terv elkészitése mellékit km 0,855
Mobil WC bérleti dij elszamolésa, széllitassal, heti

K1 tisztitassal, karbantartassal db 8,00
Mobil WC kézfertétlenités, bérleti dij/hd
Altaldnos teend6k, tervezési és elékészitési szakaszban,

K2 : e e, ’ ; db 1,00
felvonulds, munkaterilet atvétele, épitési naplé vezetése
Altaldnos teenddk, megvaldésulds szakaszéban, ellendrzé

K3 b X A iy db 1,00
mérések, Utburkolat mdszeres kitlizése

O R w | 600
talajok tomorségi vizsgalata,

KS K'oeru s';zakfelugyeletek biztositdsa (viz, szennyviz, gaz, db 5,00
tévkozlés, KTV)

) Ellendrzé vizsgalatok, szort alapok teherbirdsa, beton
K6 | burkolatok teljes kor( laboralasa, aszfalt burkolat teljeskorti | db 6,00
’ Iabqréla’sa, aszfalt’ keverékek teljes kor(i laboraldsa)

2 KOZMUVEZETEKEK

24 CSATORNA VEZETEKEK

24-1 Viz és Csatorna vezetékek bontasa

24-132 Csapadék csatorna tisztitas | fm l 855,00

3 | UTEPITES o i

31 ELOKESZITG MUNKAK

31-1 Teriilet elGkészités

31-110 Teriilet tisztitdsok

31-114 Urszelvénybe belégé lombkorona nyesése m3 18,00

K7 Zoldh.ulac?ell( elszéllitdsa lerakéhelyre lerakdi dij R 18,00
megfizetésével

31-160 Egyéb teriilet el6készité munkdk

31-163 Ideiglenes buszmegallok létesitése és bontdsa | db | 2,00

31-2 Bontasi munkak

31-210 | Epitmények bontdsa

Betonszegély bontdsa
31-217 | it mentén kétoldalt: m | 1710,00
855,00 m x 2 =1710,00 m

31-220 Utburkolatok bontdsa

Aszfalt Gtburkolatok tablds bontésa
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
31-221 20% x 6114,60 m? = 1222,92 m? m? 1327,92
Buszmegdllo esetén:

2x 15,00 mx 3,50 m= 105,00 m?

31-230 Aszfalt utburkolatok profil mardsa

31-233 Aszfaltburkolat mardasa vastagsag>20mm
burkolat felujitds esetén:6114,60 m* x 0,10 m = 611,46 m*

m?3 611,46

Y
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31-240

Egyéb burkolatok bontdsa

31-241

Jardaburkolatok bontasa

2099,60

31-250

Utalapok bontdsa

31-253

SzOrt és makadam Utalapok bontésa
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 6114,60 m?*x 0,20 m = 1222,92 m*®
Buszmegdllé esetén:
2x1500mx3,50mx0,20m = 21,00 m*

1243,92

K8

Bontott anyag elszéllitdsa kijelolt lerakdhelyre, lerakéi dij
megfizetésével

Betonszegély bontdsa:

1710,00 m x 0,20 m? = 342,00 m*

Aszfalt utburkolatok tablds bontdsa:
1327,92m? x 0,20 m = 265,58 m®
Aszfaltburkolat mardsa vastagsdg>20mm:
611,46 m*

Jdrdaburkolatok bontdsa:

2099,60 m*x 0,20 m =419,92 m*

Szért és makaddm utalapok bontdsa:
1243,92 m?

2 882,88

31-4

Kdzmiivek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje

31-412

Aknafedlapok szintbehelyezése

do |

56,00

31-6

Teriilet el6készitd foldmunkak

31-630

P

Alkalmatlan feddréteg leszedése, elszallitasa
szegély csere esetén ut mellett 1,00 m szélességben:
1mx2x85500mx 0,10 m= 171,00 m*

Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 6114,60 m? x 0,25 m = 305,73 m*
Jardaburkolat bontds esetén:

2099,60 m*x 0,20 m = 419,92 m*

Parkold csere esetén:

105,00 m* x 0,50 m =52,50 m*®

Buszmegdlld esetén:

2x1500mx3,50mx0,25m = 26,25 m®

m3

975,40

K9

Alkalmatlan anyag elszallitasa kijelolt lerakéhelyre, lerakéi
dij megfizetésével

975,40

32

FOLDMUNKAK

32-7

Foldmdi felsé rész

K10

Foldm(itiikor készitése

Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 6114,60 m? = 1222,92 m?
Jdrdaburkolat bontds esetén:
2099,60 m* )
Parkold csere esetén:

105,00 m?

Buszmegdll esetén:

2x 1500mx 3,50 m= 105,00 m? -

3 532,52

K11

FoldmU tomorités
Tiikdrkészités esetén:
3532,52 m? x 0,50 m = 1766,26 m*

1766,26

32-701

Foldmdi felsé rész készitése homokos kavicsbdl
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 6114,60 m? x 0,25 m = 305,73 m*

Jérdaburkolat csere esetén:

2099,60 m*x 0,20 m = 419,92 m*

Parkold csere esetén:

105,00 m? x 0,20 = 21,00 m*

Buszmegdll6 esetén:

2x 1500mx3,50m x0,25m = 26,25 m*®

772,90

33

Burkolat alapok

33-0

Burkolat alapok ( kotGanyag nélkiili)

335. oldal
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33-001

M22 jel(i kotGanyag nélkili burkolatalap
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 6114,60 m? x 0,08 m = 97,83 m*

97,83

33-004

M63 jelli kotéanyag nélkili burkolatalap
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 6114,60 m? x 0,17 m = 207,90 m*

207,90

33-007

FZKA 0/32 jelti kétGanyag nélkili burkolatalap
Jdrdaburkolat épités esetén:

2099,60 m?x 0,25 m = 524,90 m*®

Parkold esetén:

105,00 m?x 0,30 m = 31,50 m*

556,40

33-1

Burkolat alapok (hidraulikus kdtGanyagu)

33-142

CKt-4 jel(i hidraulikus kot6anyagu burkolatalap
Buszmegdlld esetén:
2x 15,00 mx3,50mx0,20m= 21,00 m*

21,00

34

UTBURKOLATOK

34-0

Fesziiltségelnyel6 bevonat

K12

Aszfalt rétegek kozé beépithetd aszfaltracs hordozé

| réteggel szakitdszilardsdg<=100 kN/m (mindkét irdnyban)

Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 6114,60 m* =1222,92 m*

1222,92

34-4

Koétérétegek

34-441

'AC-22 k6t6 (N) B 50/70

Burkolatfelujitds esetén:
6114,60 m? x 0,07 m= 428,02 m*

428,02

34-5

Koporétegek

34-50

Egyéb kopdrétegek

34-503

Modifikalt bitumenes tomitGszalag beépitése
Utcsatlakozdsok esetén: 37,00 m
Keresztslusszok esetén: 24,00 m

61,00

34-51

Aszfalt koporétegek

34-531

AC-16 kopé (F) B 50/70
burkolat felujitds esetén:

4148,50 m? x 0,06 m = 248,91 m*
Utcsatlakozdsok esetén:

37,00 m x 3,00 m x 0,06 m = 6,66 m*

255,57

34-544

SMA-11 (mF) PmB 45/80-65
burkolat felujitds esetén:
1966,20 m? x 0,05 m = 366,88 m*®

98,31

34-6

Betonburkolatok épitése

34-611

Egyréteg(, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton utburkolat
Buszmegdlld esetén:
2x1500mx3,50m x0,23m= 24,15m*

24,15

34-623

Bitumenemulzié permetezés vagy fdlia terités elvalaszto
rétegként

Buszmegdllé esetén:

2 x 15,00 mx 3,50 m = 105,00 m*

105,00

36

EGYEB UTEPITESI MUNKAK

36-402

Térkd burkolatok bontasa
Parkold csere esetén:105,00 m?

m2

105,00

36-411

Térké burkolatok 6 cm vtg. beton idomkébél
Jardaburkolat épités esetén:
2299,60 m*

2 299,60

Bokut-Terv Kft.
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Térkd burkolatok 10 cm vtg. beton idomkébél

36-413 Parkold csere esetén: m? 105,00
105,00 m?
Agyazé zlzalék teritése 2/4
Jardaburkolat épités esetén:

36-416 2099,60 m*x 0,03 m = 62,99 m* m3 66,14
Parkol6 csere esetén:
105,00 m?*x 0,03 m =3,15m*
Beton szegély készitése eléregydrtott elemekbdl vagy

K14 monolit kivitelben i 1710.00
Ut mentén kétoldalt: !
855,00 mx 2 =1710,00 m

37 - BEFEJEZG MUNKAK

37.132 Kapubejaré szintre emelés 2 27,00
3,00db x 6,00 m x 1,50 m = 27,00 m?
Humuszterités sik feltileten (10 cm)

37-311 szegély bontds esetén ut mellett 1,00 m szélességben: m? 1710,00
1mx 2x85500m= 1710,00 m?
Foldmi védelme flimagvetéssel sik fellileten

37-411 szegély bontds esetén ut mellett 1,00 m szélességben: m? 1710,00
1mx 2x85500m= 1710,00 m?

4 VIZEPITES

42 ARKOK ES FOLYOKAK

42-402 Viznyel6 fedlapcsere és szintbehelyezés db 58,00 !

43 ATERESZEK

43-612 | Récsos folydka tisztitasa m 17,00 l l .

7 FORGALOMTECHNIKA

71 BONTASOK

71-110 KRESZ tablak bontésa db 34,00

71-120 KRESZ tabla oszlop bontasa db 15,00

73 FUGGOLEGES JELZESEK

73-100 Uj KRESZ tablak elhelyezése db 34,00

73-150 Uj KRESZ-tabla-oszlop elhelyezése @ 76 5 m-ig db 15,00

74 VIZSZINTES JELZESEK

74-150 Burkf)lati jelek gépi festéssel fehér szinben (tartds jelek) m? 34,20
Terelévonal 2-4-2: 855,00 m x 0,12m /3 = 34,20 m?

74-250 Burkolat‘i jel?k kézi festéssel fehér szinben (tartos jelek) m?2 10,50
Gyalogos dtkeléhely: 7,00 db x 3,00 m x 0,50 m = 10,50 m?

74-251 Burkolajci jelek’kézi festéssel sarga szinben (tartds jelek) m?2 5,46
Buszmegdllé esetén: 2 db 15 m-es =2 x 2,73 m? = 5,46 m?
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111/02 Szent Gyérgyi Albert utca (Béri Balogh Adam utca és a Tartsay Vilmos utca kdzott)

Szekszard @

£
= ‘

If= PP L X‘«

223, dbra: Attekintd térkép — Szent Gyérgyi Albert utca | 224. dbra: Atnézeti helyszinrajz — Szent Gyérgyi Albert
(Béri Balogh Adém utca és a Tartsay Vilmos utca utca (Béri Balogh Adém utca és a Tartsay Vilmos utca
kézétt) kézott) g

~ o \ ST~ “i

A Szent Gyorgyi Albert utca vizsgalt szakasza a Béri Balogh Addm utca és a Tartsay Vilmos utca

77 7

(56-0s sz. Szekszard - Mohacs masodrendi féut) kozott huzddik. Hossza 730 m. Az aszfalt burkolat

jellemzé szélessége 7,5 m. A szakasz teljes hosszon kétiranyu forgalmat bonyolit le.

A feltjitand o szakasz a Szekszard 4645/1, 4610, 4573/1, 4534/5, 4501, 4478, 4461, 4426/1, 4442,
4430, 4161, 4001/1 hrsz.-u terlileteken helyezkedik el.

A tervezési szakasz kezdete Béri Balogh Addm utca burkolatszéle. A szakasz kezdetén jelz6lampas
forgalomiranytas szabalyozza a forgalmat.

A vizsgalt utszakasz teljes hosszon kétiranyu forgalmat vezet el. A szakaszon teljes hosszon aszfalt
burkolat taldlhatd. A burkolat jellemz&en 7,5 m széles. A burkolatot két oldalt beton szegély Gvezi
(kiemelt, stllyesztett, ,K”), azt kovetSen zoldfeliilet/kapubejard, majd az épiilet mellett jarda
vezet.
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A tervezési szakasz vége a Tartsay Vilmos utca burkolatszéle. A szakasz végén jelz6lampads
forgalomirdnytds szabdlyozza a forgalmat.

A tervezési szakaszon a burkolat tetGszelvényes kialakitasi. A meglévé aszfalt burkolat allapota
leromlott, repedezett, foltokban javitott (az Altalanos Iskola és a Szakkdzépiskola el6tti szakaszon
az aszfalt min&sége jobb). A beton szegélyek allapota leromlott, feltjitasra javitasra szorul.

A szakasz k6zm(ivekkel ellatott, a felujitandd kézati burkolatban viznyel6k és kozmd akna fedlapok
talalhatdak. '

A szakaszon 4 db kijelolt gyalogos-atkelGhely taldlhatd

A szakasz kozéps6 harmadan, az Altaldnos Iskola és a Szakkdzépiskola el6tti szakaszon a
szelvényezés szerinti bal oldalon térk6é burkolati parhuzamos parkold taldlhatd (kozel 30 db

Ye

féréhely). A parkold kezdetén és végén térké burkolatu forgalom csillapitd kiiszob taldlhato.

A tervezési szakaszon buszmegalld, miitargy és egyéb épitmény nem taldlhatd.

225. dbra: Meglévd dllapot — Szent Gyérgyi Albert utca (Béri Balogh Adém utca és a Tartsay Vilmos utca kézétt) — 1
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226. dbra: Meglévd dllapot — Szent Gyérgyi Albert utca (Béri Balogh Addm utca és a Tartsay Vilmos utca kézétt) - 2

ﬁ?x

0+730 TervezéSI szakasz vége
Szekszard Szent Gyurgyl Albert u. Tartsay Vllmos u. csp.

227. dbra: Helyszmra;z: elrendezés - Szent Gyérgyi Albert utca (Béri Balogh Addm utca és a Tartsay Vilmos utca
kézott)
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Miiszaki beavatkozas leirdsa

A tervezési teriilet a Szent Gyorgyi Albert utca - Béri Balogh Addm utca csomépont, valamint a
Szent Gyorgyi Albert utca - Tartsay Vilmos utca (56-0s sz. Szekszdrd - Mohdcs masodrend(i féut)
csomoépont kozott hizédik. A tervezési szakasz kezdete a Béri Balogh Adam utca burkolatszéle, a
tervezési szakasz vége Tartsay Vilmos utca burkolatszéle. A beavatkozas hossza 730 m.

A vizsgalt szakaszon az alabbi beavatkozasok keriiltek elGiranyzasra:

A szakasz beavatkozéssal érintett hosszan sziikséges a meglévé burkolat teljes felliletének
marasa és az aszfalt koporéteg cseréje. A javasolt helyszinrajzi kialakitas a meglévd
allapottal azonos. A felljitds soran a meglévs pédlya magassagi vonalvezetésének, a
jelenlegi keresztmetszeti kialakitdsnak és meglévé kereszteséseknek lekdvetése javasolt.

R1 — Aszfalt burkolat felujitas
- S5cmuvtg. AC 11 kop6 (F) 50/70 j. kopdréteg
- 7cmvtg. AC 22 ko6t6 (N) 50/70 j. kotbréteg
- 7cmvtg. maras

R2 — Aszfalt burkolat feldjitas a forgalomcsillapitd kiisz6bok kdzott
- 5cmvtg. AC 11 kop6 (F) 50/70 j. kopdréteg
- 5cmvtg. maras

A szakasz beavatkozassal érintett feliiletének 20%-ra lokalis palyaszerkezet csere kerdilt
elGiranyzasra.

R3 — Aszfalt burkolat lokalis palyaszerkezet csere
- 5cmvtg. AC 11 kop6 (F) 50/70 j. koporéteg
- 7cmvtg.  AC 22 kéts (N) 50/70 j. kotSréteg
- 1réteg aszfalt erGsit6 racs
- 25cmvtg.  M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alapréteggel kiékelve)
- 25cmvtg.  homokos kavics védéréteg

Sziikséges a teljes szakaszon az Utburkolathoz kapcsol6dé jarda cseréje.

R4 — Térké jarda burkolat

- 6cmvtg. térkéburkolat
- 3cmvtg. agyazohomok

25cmvtg.  FZKA 0/32 alapréteg
20 cm vig. homokos kavics védéréteg
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Sziikséges a forgalom csillapité kiiszobok cseréje.

R5 — Térkd forgalom csillapitd kiiszéb
- 10cmuvtg.  térkéburkolat
- 3 .cmvig. agyazohomok
- 30cmvtg. FZKA 0/32 alapréteg
- 20cmvtg.  homokos kavics védéréteg

A felujitdsi munkdlatok részeként a kozm(ivezetékek burkolatba esé fed lapjai és viznyelSk
szintbe helyezése, sziikség esetén cseréje (42 db akna fedlap, 53 db viznyeld) elvégzendé.
A teljes szakaszon tisztitandd a csapadék csatorna.

Sziikséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje.

Szegélycsere esetén, amennyiben a szegély mellett z6ldfeliilet taldlhatd, a szegély mogotti
1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedéréteget 10 cm vastagsagban el kell
tavolitani, majd a szegély visszaépitését kovetSen humusz teritésrél és vizszintes
tereprendezésrdl és flivesitésrdl gondoskodni kell.

Az Utcsatlakozasok, kapubejardk és a kapcsolddo feliiletek helyreallitdsa/szintre emelése
a feladat részét képezi. A kifuttatassal érintett szilard burkolatu fellleteket ugy kell
kialakitani, hogy zavard dtmenet ne alakuljon ki a kapcsolodé feliiletek kdzott, tovabba a

- vizelvezetés biztositott legyen.

A szakasz teljes hosszan sziikséges a vizszintes forgalomtechnikai jelek tjra festése.
Sziikséges a szakaszon lévé flggbleges forgalomtechnikai jelek, tablak, valamint azok
tartdoszlopainak cseréje. , _

Az (rszelvénybe 16g6 lombkorondk nyesése, a meglévé fak gondozdsa a kivitelezés
folyaman elvégzenda.

A gyalogos felliletek akadalymentesen csatlakozzanak az uUtfeliilethez.
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- | ALTALANOS TETELEK |

10-20 Megvaldsulasi terv elkészitése f6- és mellékut km 0,730 .

10-26 Ideiglenes forgalomterelés épités, bontas (f& és mellékat) km 0,730

10-33 Ideiglenes forgalomterelési terv elkészitése mellékut km 0,730
Mobil WC bérleti dij elszdmolasa, szallitassal, heti

K1 tisztitassal, karbantartassal db 8,00
Mobil WC kézfertétlenités, bérleti dij/hd
Altaladnos teend8k, tervezési és el6készitési szakaszban,

K2 . i e e e Hi e . ; db 1,00
felvonulds, munkaterilet atvétele, épitési naplé vezetése
‘Altaldnos teend8k, megvaldsulds szakaszaban, ellenérzé '

K3 - 2 o crdi 7 db 1,00
mérések, utburkolat m(iszeres kit(izése

K4 Fllendrzfvizsgaianol; | db 6,00
talajok tomorségi vizsgalata, ,

K5 Kloznju .f)zakfelugyeletek biztositdsa (viz, szennyviz, gaz, db 5,00
tavkozlés, KTV)
Ellen6rzé vizsgalatok, szért alapok teherbirasa, beton

K6 burkolatok teljes kori laborélasa, aszfalt burkolat db 6.00
teljeskor( laboraldsa, aszfalt keverékek teljes kord f
laboralasa)

2 KOzZMUVEZETEKEK

24 CSATORNA VEZETEKEK

24-1 Viz és Csatorna vezetékek bontasa

24-132 | Csapadék csatorna tisztitas | fm | 730,00

3 | UTEPITES ' :

31 ELOKESZITG MUNKAK

31-1 Teriilet el6készités

31-110 Teriilet tisztitdsok ,

31-114 Urszelvénybe belégé lombkorona nyesése m? 35,00

K7 Zoldh.ulaqu’( elszéllitdsa lerakoéhelyre lerakdi dij m? 35,00
megfizetésével

31-2 Bontdsi munkak

31-210 | Epitmények bontdsa : -

Betonszegély bontdsa
31-217 ut mentén kétoldalt: m 1460,00
730,00 m x 2 = 1460,00 m

31-220 | Utburkolatok bontdsa

Aszfalt Gtburkolatok tablds bontasa
31-221 Lokadlis pdlyaszerkezet csere esetén: m? 1111,02
20% x 5555,10 m? = 1111,02 m*

31-230 | Aszfalt utburkolatok profil mardsa
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Aszfaltburkolat marésa vastagsag>20mm
burkolat felujitds esetén: )
31-233 4202,00 m? x 0,07 m = 294,14 m* m?3 361,80
burkolat felujitds esetén forgalomcsillapito kdsz6bok kézott:
1353,10 m? x 0,05 m = 67,66 m*

31-240 Egyéb burkolatok bontdsa

31-241 Jardaburkolatok bontésa | m? | 131,80

31-250 | Utalapok bontdsa

Sz6rt és makadam dtalapok bontésa
31-253 Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén: m? 222,20
20% x 5555,10 m?*x 0,20 m = 222,20 m?

Bontott anyag elszallitdsa kijelolt lerakdhelyre, lerakoi dij
megfizetésével

Betonszegély bontdsa:

1460,00 m x 0,20 m? = 292,00 m*

Aszfalt utburkolatok tdblds bontdsa:

K8 1111,02 m? x 0,20 m = 222,20 m* m?3 1124,56
Aszfaltburkolat mardsa vastagsdg>20mm:
361,80 m*

Jdardaburkolatok bontdsa:

131,80 m*x 0,20 m = 26,36 m*

Sz6rt és makaddm utalapok bontdsa:

222,20 m*
31-4 Kozmiivek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje
31-412 Aknafedlapok szintbehelyezése | db ] 42,00
31-6 Teriilet el6készit6 foldmunkak

Alkalmatlan fedéréteg leszedése, elszéllitdsa
szegély csere esetén ut mellett 1,00 m szélességben:
Imx2x 730,‘00 m x 0,10 m= 146,00 m*

Lokadlis pdlyaszerkezet csere esetén:

31-630 | 209%x5555,10 m? x 0,25 m = 277,76 m* m? 483,32
Jardaburkolat bontds esetén:

131,80 m*x 0,20 m = 26,36 m*
Forgalomcsillapitd kiiszéb csere esetén:
66,40 m?x 0,50 m = 33,20 m*®

K9 Alkalmatlan anyag elszallitasa kijelolt lerakdéhelyre, lerakoi m?

e e 483,32
dij megfizetésével

32 FOLDMUNKAK

32-7 Foldmdi felsé rész

Foldm{tukor készitése
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 5555,10 m? = 1111,02 m*
K10 Jdrdaburkolat bontds esetén: m? 1309,22
131,80 m*

Forgalomcsillapitd kiiszéb csere esetén:
66,40 m*

Foldm{ tomorités
K11 Tiikérkészités esetén: m? 654,61
1309,22 m? x 0,50 m = 639,67 m*

Foldmli felsé rész készitése homokos kavicsbol
Lokadlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 5555,10 m* x 0,25 m =277,76 m*®

32-701 Jardaburkolat bontds esetén: m3 337,32
131,80 m*x 0,20 m = 26,36 m*
Forgalomcsillapitd kiiszéb csere esetén:
66,40m?x 0,20 m = 33,20 m*

33 Burkolat alapok

33-0 Burkolat alapok ( k6tGanyag nélkiili)
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M22 jelli kot6anyag nélkili burkolatalap
33-001 Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén: m?3 88,88
20% x 5555,10 m? x 0,08 m = 88,88 m*®

M63 jell kdtdanyag nélkiili burkolatalap
33-004 Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén: m? 188,87
20% x 5555,10 m?*x 0,17 m = 188,87 m*®

FZKA 0/32 jelli kétGanyag nélkili burkolatalap
Jardaburkolat épités esetén:

33-007 131,80 m?x 0,25 m = 32,95 m* m?3 52,87
Forgalomcsillapité kiiszob csere esetén:
66,40 m*x 0,30 m = 19,92 m*

34 UTBURKOLATOK
34-0 FesziiltségelnyelG bevonat

Aszfalt rétegek kozé beépithetd aszfaltracs hordozd

K12 réteggel szakitdszilardsdag<=100 kN/m (mindkét irdnyban)
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén: '

20% x 5555,10 m? = 1111,02 m?

m? 1111,02

34-4 Kotérétegek

AC-22 koté (N) B 50/70
Burkolat felujitds esetén:
34-441 4202,00m? x0,07m= 294,14 m* m3 371,91
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 5555,10 m*x 0,07 m = 77,77 m?

34-5 Koporétegek

34-50 Egyéb koporétegek

Modifikélt bitumenes tomitdszalag beépitése .
34-503 Utcsatlakozdsok esetén: 155,00 m m 195,00
Keresztslusszok esetén: 40,00 m

34-51 Aszfalt koporétegek

AC-11 kop6 (F) B 50/70
teljes burkolat felujitds esetén:
34-522 5555,10 m? x 0,05 m = 277,76 m* m? 301,01
Utcsatlakozdsok esetén:

155,00 m x 3,00 m x 0,05 m = 23,25 m*®

36 EGYEB UTEPITESI MUNKAK

Térkd burkolatok bontasa
36-402 Forgalomterel6 sziget csere esetén: m? 66,40
" 66,40 m?

Térké burkolatok 6 cm vtg. beton idomkébdl
36-411 Jardaburkolat épités esetén: m? 131,80
- 131,80 m?

Térkd burkolatok 10 cm vtg. beton idomkd&bdl
36-413 Forgalomcsillapité kiisz6b csere esetén: m? 66,40
66,40 m*

Agyazé zlzalék teritése 2/4
Jardaburkolat épités esetén:
36-416 131,80 m*x 0,03 m = 3,95 m* m3 5,95
Forgalomcsillapitd kiisz6b csere esetén:
66,40 m*x 0,03 m = 1,99 m*

Beton szegély készitése el6regyartott elemekbdl vagy

K14 monolit kivitelben m 1 460.00
ut mentén kétoldalt: !
730,00 m x 2 = 1460,00 m

37 BEFEJEZO MUNKAK

37.132 Kapubejaro szintre emelés 2 90,00

10,00 db x 6,00 m x 1,50 m = 90,00 m*
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Humuszterités sik fellleten (10 cm)

37-311 szegély bontds esetén Ut mellett 1,00 m szélességben: m? 1 460,00
1mx 2x 730,00 m= 1460,00 m?
37.411 Féld’m’l’j védelme fﬁma}gve’téssel sik feltiletenszegély bontds i 1 460,00
esetén ut mellett 1,00 m szélességben:1 m x 2 x 730,00 m = 1460,00 m*
4 VIZEPITES
42 ARKOK ES FOLYOKAK
42-402 ViznyelG fedlapcsere és szintbehelyezés db 53,00
7 FORGALOMTECHNIKA
71 BONTASOK
71-110 KRESZ tablak bontasa db 36,00
71-120 KRESZ tabla oszlop bontdsa db 18,00
73 FUGGOLEGES JELZESEK
73-100 | Uj KRESZ tablak elhelyezése db 36,00
73-150 Uj KRESZ-tébla-oszlop elhelyezése @ 76 5 m-ig db 18,00
74 VIZSZINTES JELZESEK
Burkolati jelek gépi festéssel fehér szinben (tartés jelek)
74-150 Zdrévonal: 20,00 m x 0,12m = 2,40 m? ' m? 30,80
Terelévonal 2-4-2: 710,00 m x 0,12m /3 = 28,40 m?
Burkolati jelek kézi festéssel fehér szinben (tartds jelek)
74-250 Gyalogos dtkeléhely: 34,00 db x 3,00 m x 0,50 m = 51,00 m? m?2 56,58

Feldllé vonal: 2 x 3,00 mx 0,50 m = 3,00 m?
Elsébbségaddst kételezd burkolati jel: 2 x 1,29 m?= 2,58 m* .

Bokut-Terv Kft.
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02. Kerékhegy utca (Kapolna tér és a Hosszlvolgy utca kozotti szakasz)

7. dbra: Attekintd térkép — Kerékhegy utca (Képolna tér 8. dbra: Atnézeti helyszinrajz — Kerékhegy utca
és a Hosszuvélgy utca kéz6tti szakasz) (Kdpolna tér és a Hosszuvélgy utca kézétti szakasz)

A Kerékhegy utca vizsgalt szakasza a Kapolna tér és a Hosszuvolgy utca kozott huzddik. Hossza 530
m. A beton burkolat jellemz8 szélessége 6 m. A szakasz teljes hosszon kétirdnyu forgalmat
bonyolit le.

A feltjitandd szakasz a Szekszédrd 1024, 1001/1, 1025, 15694, 8984/3 hrsz.-G teriileteken
helyezkedik el. ' :
A tervezési szakasz kezdete Kapolna tér burkolatszéle.

A vizsgalt Gtszakasz teljes hosszon kétiranyu forgalmat vezet el. A szakaszon beton burkolat
taldlhatd, kivéve az utolsé kézel 30 m hosszon, ahol terméské talalhatd. A burkolat jellemz&en 6
m széles. A burkolat mellett zoldfeltilet/kapubejaro. ‘

A tervezési szakasz vége a HosszUvolgy utca terméské és beton burkolat véltasa.
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A tervezési szakaszon a burkolat vapas kialakitasu. A meglévé beton burkolat allapota leromlott,
repedezett.

A szakasz kzmiivekkel elldtott, a feldjitandd kdzuti burkolatban kozm( akna fedlapok talalhatdak.
A szakaszon 1 db folydpalyas buszmegallé taldlhato.

A tervezési szakaszon kijel6lt gyalogos-atkelGhely, md

9. dbra: Meglévé dllapot — Kerékhegy utca (Kdpolna tér és a Hosszuvélgy utca kézétti szakasz) — 1.

10. dbra: Meglévé dllapot — Kerékhegy utca (Kdpolna tér és a Hosszuvélgy utca kézotti szakasz) — 2.
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11. dbra: Meglévé dllapot — Kerékhegy utca (Kdpolna tér és a Hosszuvélgy utca kézétti szakasz) — 3.

Helyszinrajzi elrendezés

-Szeks‘,’zérdt e
' &?" A N ,’
A -
L = L ————
0+000 Tervezési szakasz kezdete :
Szekszrd, Kerékhegy u. - Képolna tér csp. .
:|
e 0+530 Tervezési szakasz vége o
ooty Szekszdrd, Kerékhegy u.- Hossziivalgy u. 7
4!5,&_‘; |
i g5 3 1
\| &
;‘ g Sy, - . “‘
L | 5;_ % v b ]
12. abra: Helyszinrajzi elrendezés - Kerékhegy utca (Kdpolna tér és a Hosszuivélgy utca kézétti szakasz)
Bokut-Terv Kft.
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Miiszaki beavatkozas leirasa

A tervezési teriilet a Kerékhegy utca - Kapolna tér csomépont, valamint a Kerékhegy utca -
HosszUvolgy utca csomdpont kdzott huzddik. A tervezési szakasz kezdete a Kapolna tér
burkolatszéle, a tervezési szakasz vége Hosszuvélgy utca termésks beton burkolat véltasa. A
beavatkozas hossza 530 m.

A vizsgalt szakaszon az alabbi beavatkozasok keriiltek elGiranyzasra:

Sziikséges a meglévs beton és terméskd burkolat elbontasa.
Sziikséges a teljes szakaszon Uj aszfalt burkolat épitése vapas kialakitassal.

R1 — Aszfalt burkolat teljes palyaszerkezet épitése esetén
- 6cmvtg. AC 16 kopo (F) 50/70 j. kopdréteg
- 7cmvtg.  AC22kété (N) 50/70 j. kétéréteg
- 25cmvtg.  M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alapréteggel kiékelve)
- 25cmvtg.  homokos kavics véddréteg

Sziikséges a buszmegalld burkolatanak cseréje

R2 — Buszmegalld beton palyaszerkezete

- 1rtg. impregnald bevonat
- 23 cmvtg. CP 4/2,7 betonréteg
- 1rtg. emulzids permetezés

- 20cmvtg.  Ckt-4 alapréteg
- 25cmvtg.  homokos kavics védéréteg

A feltjitasi munkalatok részeként a kzm(vezetékek burkolatba es6 fed lapjai és viznyel6k
szintbe helyezése, sziikség esetén cseréje (7 db akna fedlap) elvégzendé.

Sziikséges a vapa vonaldba el6regyartott beton folydka beépitése.

Sziikséges a teljes szakaszon siillyesztett beton szegélyek épitése a burkolat 2 oldalan.
Szegélycsere épitése, amennyiben a szegély mellett zéldfelulet taldlhatd, a szegély mogotti
1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fed6réteget 10 cm vastagsagban el kell
tavolitani, majd a szegély visszaépitését kovetéen humusz teritésrél és vizszintes
tereprendezésrél és flivesitésrél gondoskodni kell.

Az Utcsatlakozasok, kapubejardk és a kapcsolddo feliiletek helyredllitdsa/szintre emelése
a feladat részét képezi. A kifuttatassal érintett szildrd burkolatu fellleteket ugy kell
kialakitani, hogy zavaré atmenet ne alakuljon ki a kapcsolédoé feliiletek kdzott, tovabba a
vizelvezetés biztositott legyen.

Sziikséges a szakaszon lévé fiiggbleges forgalomtechnikai jelek, tablak, valamint azok
tartéoszlopainak cseréje.

Az (irszelvénybe 16gé lombkorondk nyesése, a meglévé fik gondozdsa a kivitelezés
folyaman elvégzendé.

A gyalogos feliiletek akadalymentesen csatlakozzanak az utfelllethez.

Bokut-Terv Kft. 20. oldal
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2. Avizsgdlt utszakaszok részletes bemutatdsa

10-20 Megvaldsulasi terv elkészitése f6- és mellékut km 0,530

10-26 Ideiglenes forgalomterelés épités, bontas (f6 és mellékut) km 0,530

10-33 Ideiglenes forgalomterelési terv elkészitése mellékdt km 0,530
Mobil WC bérleti dij elszamolasa, széllitassal, heti

1K1 tisztitassal, karbantartassal i db 8,00

Mobil WC kézfert6tlenitds, bérleti dij/ho
Altaldnos teend6k, tervezési és elGkészitési szakaszban,

K2 i LTS PR ; ; db 1,00
felvonulds, munkaterilet atvétele, épitési napld vezetése
Altaldnos teenddk, megvalésulds szakaszaban, ellenérzé !

K3 gl Sl 5 e db 1,00
mérések, utburkolat mliszeres kit(izése

o - [ElerGrl visgglatok. w | 600
talajok tomorségi vizsgalata,

KS Kloeru fzakfelugyeletek biztositdsa (viz, szennyviz, gdz, db 5,00
tavkozlés, KTV)
Ellendrzé vizsgalatok, szért alapok teherbirasa, beton

K6 burkolatok teljes kor( laborélasa, aszfalt burkolat db 6.00
teljeskor(i laboralasa, aszfalt keverékek teljes kord i
labordlasa)

3 UTEPITES

31 ELOKESZITG MUNKAK

31-1 Teriilet el6készités

31-110 Teriilet tisztitdsok

31-114 Urszelvénybe belégé lombkorona nyesése m?3 5,00

K7 Zoldh.ulat?elf elszallitadsa lerakdéhelyre lerakdi dij m3 5,00
megfizetésével

31-160 Egyéb teriilet el6készité munkdk

31-163 Ideiglenes buszmegalldk [étesitése és bontédsa db 1,00

312 Bontasi munkak '

31-210 Epitmények bontdsa
Betonszegély bontdsa

31-217 ut mentén kétoldalt: m 100,00

’ 100,00 m

31-220 Utburkolatok bontdsa
Beton Utburkolatok bontdsa

31-225 Beton bontdsa esetén: m?3 622,38
2706,00 m? x 0,23 m = 622,38 m*

31-240 Egyéb burkolatok bontdsa
Terméskdburkolat bontasa agyazattal

31-247 Kéburkolat bontdsa esetén: m? 136,50
136,50 m?

31-250 Utalapok bontdsa '
Szért és makadam utalapok bontésa

31-253 Beton bontdsa esetén: m3 541,20
2706,00 m?x 0,20 m = 541,20 m*

Bokut-TervKft.
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A vizsgadlt utszakaszok részletes bemutatdsa

K8

Bontott anyag elszallitdsa kijelolt lerakéhelyre, lerakéi dij

megfizetésével

Betonszegély bontdsa:

100,00 m x 0,20 m? = 20,00 m*

Beton utburkolatok bontdsa:

622,38 m’

Terméskéburkolat bontdsa dgyazattal:
136,50 m?*x 0,25 m = 34,13 m* '
Sz6rt és makaddm utalapok bontdsa:
541,20 m*

1817,71

31-4

Kozmiivek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje

31-412

Aknafedlapok szintbehelyezése

7,00

31-6

Teriilet el6készité foldmunkak

31-630

Alkalmatlan feddéréteg leszedése, elszallitasa
szegély csere esetén Ut mellett 1,00 m szélességben:
1m x 100,00 m x 0,10 m= 10,00 m*

Terméskéburkolat bontdsa dgyazattal:

136,50 m?x 0,45 m = 61,43 m*®

Beton bontdsa esetén:

2706,00m*x 0,25 m = 676,50 m*

747,93

K9

Alkalmatlan anyag elszéllitasa kijeldlt lerakdhelyre, lerakéi

dij megfizetésével

747,93

32

FOLDMUNKAK

32-7

Foldmdi felsé rész

K10

Foldmdtikor készitése

Uj aszfalt pdlyaszerkezet esetén:
2797,50 m?

Buszmegdllo esetén:

3,00 m x 15,00 m = 45,00 m*

2842,50

K11

Foldm{ tomorités
Tukdrkészités esetén:
2842,50 m* x 0,50 m = 1421,25 m*®

1421,25

32-701

Foldmi felsG rész készitése homokos kavicsbdl
Uj aszfalt pdlyaszerkezet esetén:

2797,50 m* x 0,25 m = 699,38 m*

Buszmegadllé esetén:

45,00m? x0,25m = 11,25m?

m3

710,63

33

Burkolat alapok

33-0

Burkolat alapok ( kétGanyag nélkiili)

33-001

M22 jell kétGanyag nélkili burkolatalap
Uj aszfalt pdlyaszerkezet esetén:
2797,50 m?x 0,08 m = 223,80 m*

223,80

33-004

M63 jelld kdtéanyag nélkili burkolatalap
Uj aszfalt pdlyaszerkezet esetén:
2797,50 m*x 0,17 m = 475,58 m*

475,58

33-1

Burkolat alapok (hidraulikus kdtéanyagu)

33-142

CKt-4 jell hidraulikus két6anyagu burkolatalap
Buszmegdlld esetén:
45,00m? x0,20 m= 9,00 m*

9,00

34

UTBURKOLATOK

34-4

Kotérétegek

34-443

AC-22 kot6 (F) B 50/70
Uj aszfalt pdlyaszerkezet esetén:
2797,50 m? x 0,07 m= 195,83 m*

195,83

34-5

Kopoérétegek

34-50

Egyéb kopdrétegek

23. oldal
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Modifikalt bitumenes tomit&szalag beépitésekeresztsiusszok

34-503 . m 38,00
esetén: 38,00 m

34-51 Aszfalt koporétegek
AC-11 kop6 (F) B 50/70

34-531 Uj aszfalt pdlyaszerkezet esetén: m? 167,85
2797,50 m? x 0,06 m = 167,85 m?

34-6 Betonburkolatok épitése
Egyréteg(, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton Utburkolat )

34-611 Buszmegdllé esetén: m? 10,35
45,00 m? x 0,23 m = 10,35 m*
Bitumenemulzié permetezés vagy félia terités elvalasztd

34-623 | rétegként m? 45,00
Buszmegdllé esetén:
45,00 m?

36 EGYEB UTEPITESI MUNKAK
Beton szegély készitése el6regyartott elemekbdl vagy ‘

K14 monolit kivitelben m 1 060,00
ut mentén kétoldalt: ’
530,00 m x 2 = 1060,00 m

37 | BEFEJEZO MUNKAK

¥ Kapubejaro szintre emelés 2

37:132 23,00 db x 6,00 m x 1,50 m = 207,00 m* m 207,00
Humuszterités sik feltileten (10 cm)

37-311 szegély bontds esetén ut mellett 1,00 m szélességben: m? 1060,00
1mx 2x530,00m= 1060,00 m?
Foldm{ védelme flimagvetéssel sik fellleten

37-411 szegély bontds esetén ut mellett 1,00 m szélességben: m? 1060,00
1mx 2x530,00m= 1060,00 m?

4 VIZEPITES

42 ARKOK ES FOLYOKAK

42-452 Folyoka eléregyartott elemekbdl m 530,00

7 FORGALOMTECHNIKA

71 BONTASOK

71-110 KRESZ tablak bontasa db 6,00

71-120 KRESZ tabla oszlop bontasa db 5,00

73 FUGGOLEGES JELZESEK

73-100 Uj KRESZ tablak elhelyezése db 6,00

73-150 Uj KRESZ-tabla-oszlop elhelyezése @ 76 5 m-ig db 5,00

Bokuit-Terv Kft.
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1/19  Sz8l6hegy utca (Sz616 utca és buszforduld kdzott)

85. dbra: Attekintd térkép — Sz616hegy utca (52616 utca 86. dbra: Atnézeti helyszinrajz - Sz6l6hegy utca (Sz616
és buszfordulo kézétt) . utca és buszforduld kézétt)

A Sz6l6hegy utca vizsgalt szakasza a Sz616 utca és a buszforduld kdzétt hizédik. Hossza 1110 m.
Az aszfalt burkolat teljes hosszon 5,5 m. A szakasz teljes hosszon kétiranyu forgalmat bonyolit le.

A feldjitandé szakasz Szekszard 5759, 6950, 0530 hrsz.-u teriileteken helyezkedik el.

A tervezési szakasz kezd6pontja a Sz616 utca burkolatszéle.

A burkolat a teljes szakaszon aszfalt. A szelvényezés szerinti jobb oldalon a beton szegélyen
(kiemelt, ,K”, dontott) kivil zoldfelulet/kapubejard, majd jérda vezet a kerités faldig, a szakasz
egyrészén a kiemelt szegély kdzvetleniil a jarddhoz csatlakozik. A szelvényezés szerinti bal oldalon
a beton szegélyen (kiemelt, ,K”, déntott) kivil zoldfelilet/kapubejard/ vezet a kerités falaig, a
szakasz kb. felén a burkolathoz nem csatlakozik beton szegély (vagy csak nem latszédik).

A tervezési szakaszon a burkolat egyoldali oldalesési. A meglév6 aszfalt burkolat &llapota

leromlott, repedezett (a szakasz egy részén 20 km/h sebességkorlatozas van érvényben a burkolat

Bokiit-Terv Kft. i s
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hibdk miatt). A beton szegélyek allapota a teljes szakaszon romlott, repedezett, néhol alig
latszddik ki. A szakaszon lévé jarda allapota hasonldéan romlott, téredezett.

A tervezési szakasz a beton burkolatu buszforduléig tart.

A szakasz kozm(ivekkel ellatott, a feltjitandé kdzuti burkolatban kézm(i akna fedlapok talalhatdak.

A tervezési szakaszon parkold, mitargy, egyéb épitmény nem taldlhaté.

A tervezési szakaszon 2 db folydpalyas buszmegallépar és egy buszfordulé talalhaté.

87. ébra: Meglévé dllapot - Sz8l6hegy utca (Sz816 utca és buszforduld kézott)

173. oldal
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- 14110 Tervezési szakasz vége
/  Stekszird, Sz6ighegy u., buszforduld

0+000 Tervezési szakasz kezdete -
 Szekszard, Sz8lGhegy u, - S2616 u. csp.

88. dbra: Helyszinrajzi elrendezés - Sz6l6hegy utcav(Szé'Ié’ utca és buszforduld kézétt)

A tervezési terilet a Sz8l6hegy utca - Sz616 utca csomépont, valamint buszforduld kézott hizédik.
Atervezési szakasz kezdete a Sz616 utca burkolatszéle, a tervezési szakasz buszforduld végéig tart.
A beavatkozas hossza 1110 m. ‘ '

A vizsgélt szakaszon az alabbi beavatkozasok keriiltek elGiranyzasra:

. A szakasz beavatkozassal érintett hosszdn sziikséges a meglévd aszfalt burkolat teljes
feliletének mardsa és az aszfalt kopdréteg cseréje. A javasolt helyszinrajzi kialakitas a

meglévé allapottal azonos. A feldjitas sordn a meglévd palya magassagi vonalvezetésének,
a jelenlegi keresztmetszeti kialakitasnak és meglévé kereszteséseknek lekdvetése javasolt.

R1 — Aszfalt burkolat felujitds
- 6cmuvtg. AC 16 kopo (F) 50/70 j. kopdréteg
- 7 cmuvtg. AC 22 ko6t6 (N) 50/70 j. kotSréteg
- 7cmuvig. marés '




A szakasz beavatkozdssal érintett feliiletének 30%-ra lokalis palyaszerkezet csere kerilt

elGiranyzasra.

‘R2 — Aszfalt burkolat lokalis palyaszerkezet csere

- 6cmyvtg.
- 7cmvtg.
- 1réteg

- 25cmvtg.
- 25cmvtg.

Sziikséges a teljes szakaszon a jarda cseréje.

R3 — Térké jarda burkolat

AC 22 kotd (N) 50/70 j. kotbréteg

AC 16 kopd (F). 50/70 j. koporéteg

aszfalt erdsitd racs
M63 alapréteg (8 cm vig. M22 alapréteggel kiékelve)
homokos kavics védéréteg

- 6cmuvtg.

- 3cmyvtg.

- 25cmvtg.
- - 20 cmvtg.

Sziikséges a buszmegallok és a buszforduld burkolatanak cseréje

R4 — Buszmegallé beton palyaszerkezete

térkéburkolat
agyazéhomok

FZKA 0/32 alapréteg
homokos kavics véddréteg

- 1rtg.
- 23 cmvig.
- 1rtg.
- 20 cmvig.
- 25 cmvtg.

A feldjitdsi munkalatok részeként a kézmdivezetékek burkolatba esé fed lapjai szintbe
helyezése, sziikség esetén cseréje (24 db akna fedlap) elvégzendé.

A teljes szakaszon tisztitandd a csapadék csatorna.

Szlikséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje.

Utmenti szegélycsere

mogotti 1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedGréteget 10 cm vastagsdgban el kell
tavolitani, majd a szegély visszaépitését kovetSen humusz teritésrdl és vizszintes
tereprendezésrdl és fiivesitésrél gondoskodni kell.

Az Utcsatlakozésok, kapubejarok és a kapcsol6do felletek helyrealhtasa/szmtre emelése
a feladat részét képezi. A kifuttatassal érintett szilard burkolatd feliileteket Ggy kell
kialakitani, hogy zavaré atmenet ne alakuljon ki a kapcsolédd feliletek kozott, tovabba a
vizelvezetés biztositott legyen. -

A szakasz teljes hosszan sziikséges a vizszintes forgalomtechnikai jelek ujra festése.
Sziikséges a szakaszon lévd fliggbleges forgalomtechnikai jelek, tablak, valamint azok
tartéoszlopainak cseréje. ' : :

Az (irszelvénybe 16g6 lombkoronak nyesése, a meglévé fak gondozasa a k|V|telezes
* folyaman elvégzendé.
A gyalogos felliletek akaddlymentesen csatlakozzanak az utfeliilethez.

impregnald bevonat

CP 4/2,7 betonréteg
emulzids permetezés
Ckt-4 alapréteg
homokos kavics véddréteg

esetén, amennyiben a szegély mellett z6ldfeltlet taldlhato, a szegély
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2. A vizsgdlt atszakaszok részletes bemutatdsa

ALTALANOS TETELEK -

10-20 Megvaldsulési terv elkészitése f6- és mellékut km 1,110

10-26 Ideiglenes forgalomterelés épités, bontds (f6 és mellékat) km 1,110

10-33 Ideiglenes forgalomterelési terv elkészitése mellékut km 1,110
Mobil WC bérleti dij elszamoldasa, szallitdssal, heti tisztitassal,

K1 karbantartassal db 8,00
Mobil WC kézfertétlenités, bérleti dij/ho

K2 Altaldnos teenddk, tervezési és elGkészitési szakaszban, db 1.00
felvonulds, munkaterilet dtvétele, épitési napld vezetése ¥
Altalanos teendSk, megvalésulas szakaszéban, ellenérz8 )

K3 ey x # e db 1,00
mérések, Utburkolat miiszeres kitlizése

Ka Elleitres Vizsgeimsol, db 6,00
talajok témorségi vizsgalata,

K5 Kloznju fzakfelugyeletek biztositdsa (viz, szennyviz, gaz, db 5,00
tavkozlés, KTV) .
Ellenérz6 vizsgélatok, szért alapok teherbirasa, beton

K6 burkolatok teljes kor( laboraldsa, aszfalt burkolat teljeskord db 6,00
labordldsa, aszfalt keverékek teljes kor(i laboralasa)

3 |UTEPITES | . :

31 ELOKESZITG MUNKAK

31-1 Teriilet elGkészités

31-110 | Teriilet tisztitdsok .

31-114 | Urszelvénybe belégé lombkorona nyesése m?3 14,00

K7 Zoldk\'ulacilelf elszéllitdsa lerakéhelyre lerakoi dij - 14,00
megfizetésével

31-160 | Egyéb teriilet elGkészité munkdk

31-163 | Ideiglenes buszmegallok létesitése és bontasa db 5,00

31-2 Bontasi munkak

31-210 | Epitmények bontdsa
Betonszegély bontasa

31-217 | it mentén kétoldalt: m 2 220,00

: 1110,00 m x 2 = 2220,00 m

31-220 | Utburkolatok bontdsa

Aszfalt Gtburkolatok tablas bontésa .
- Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

31-221 | 30% x 5679,00 m? = 1703,70 m? m? 1928,70
Buszmegdlld esetén:
5x15,00mx3,00m = 225,00 m?
Beton Gtburkolatok bontasa

31-225 | Buszforduld esetén: m?3 117,65
511,50 m? x 0,23 m = 117,65 m?

31-230 | Aszfalt utburkolatok profil mardsa
Aszfaltburkolat mardsa vastagsdag>20mm

31-233 | burkolat feldjitds esetén: m3 397,53
5679,00 m? x 0,07 m = 397,53 m*

177. oldal ‘Bokuit-Terv Kft.
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31-240

Egyéb burkolatok bontdsa

31-241

Jardaburkolatok bontéasa

1 474,40

31-250

Utalapok bontdsa

31-253

Szért és makadam utalapok bontésa
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

30% x 5679,00 m? x 0,20 m = 340,74 m*
Buszmegdllo esetén:

5x15,00m x3,00m x0,20m = 45,00 m*
Buszfordulé esetén:

511,50m? x 0,20 m ='102,30 m*®

488,04

K8

Bontott anyag elszéllitdsa kijelolt lerakéhelyre, lerakdi dij
megfizetésével

Betonszegély bontdsa:

2220,00 m x 0,20 m? = 444,00 m?

Aszfalt utburkolatok tdblds bontdsa:
1928,70 m? x0,20 m = 385,74 m?

Beton utburkolatok tdblds bontdsa:
117,65m3

Aszfaltburkolat mardsa vastagsdg>20mm:
397,53 m*

Jdrdaburkolatok bontdsa:

1474,40 m? x 0,20 m = 294,88 m?

Szort és makaddm dtalapok bontdsa:
488,04 m*

1827,84

31-4

Kozmiivek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje

31-412

Aknafedlapok szintbehelyezése

db

24,00

31-6

Terdilet elSkészit6 foldmunkak

31-630

Py

Alkalmatlan fed&réteg leszedése, elszéllitdsa
szegély csere esetén ut mellett 1,00 m szélességben:
1mx2x1110,00 m x 0,10 m= 222,00 m?

Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

30% x 5679,00 m? x 0,25 m = 425,93 m*
Jardaburkolat bontds esetén:

1474,40 m? x 0,20 m = 294,88 m*®

Buszmegdllé esetén:

5x15,00mx3,00mx0,25m = 56,25 m?
Buszforduld esetén:

511,50m? x0,25m = 127,88 m*

1126,94

K9

Alkalmatlan anyag elszéllitasa kijeldlt lerakéhelyre, lerakéi dij
megfizetésével

m3

1126,94

32

FOLDMUNKAK

32-7

Foldmdi fels6 rész

K10

Foldmitikor készitése
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
30% x 5679,00 m? =1703,70 m?
Jdrdaburkolat bontds esetén:
1474,40 m?

Buszmegadlld esetén:

5x15,00m x3,00m = 225,00 m?
Buszfordulé esetén:

511,50 m?

3914,60

K11

Foldm( tomorités
Tikorkészités esetén:
3914,60 m? x 0,50 m = 1957,30 m*

1957,30

Bokut-Terv Kft.

178. oldal




TSZ: 1742 = k S vizsgdlt dtszakaszok részletes bemutatdsa

Foldmdi felsé rész készitése homokos kavicsbol
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

30% x 5679,00 m? x 0,25 m = 425,93 m*

Jdrdaburkolat bontds esetén:

32-701 | 1474,40 m*x0,20 m = 294,88 m* m3 904,94
Buszmegdll6 esetén:

5x15,00m x3,00m x 0,25 m = 56,25 m*®
Buszfordulé esetén

:511,50m? x0,25m = 127,88 m*®

33 Burkolat alapok

33-0 Burkolat alapok ( kétGanyag nélkiili)

M22 jel(i k6t6anyag nélkili burkolatalap
33-001 | Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén: m?3 136,30
30% x 5679,00 m? x 0,08 m = 136,30 m*

Me63 jelli kotGanyag nélkili burkolatalap
33-004 | Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén: m? 289,63
30% x 5679,00 m?x 0,17 m = 289,63 m*

FZKA 0/32 jell kot6anyag nélkili burkolatalap
33-007 | Jérdaburkolat épités esetén: .
1474,40 m*x 0,25 m = 368,60 m*

m? 368,60

33-1 Burkolat alapok (hidraulikus kotéanyagu)

CKt-4 jel(i hidraulikus két6anyagu burkolatalap
Buszmegdlld esetén:

33-142 | 5x15,00m x 3,00 m x 0,20 m = 45,00 m* m3 147,30
Buszfordulé esetén:

511,50m? x 0,20 m = 102,30 m*

34 UTBURKOLATOK

34-0 Fesziiltségelnyel6 bevonat

Aszfalt rétegek k6zé beépithetd aszfaltracs hordozé réteggel
K12 szakitdszilardsag<=100 kN/m (mindkét irdnyban) m? 1703.70
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén: ’
30% x 5679,00 m? = 1703,70 m?

34-4 Kotorétegek

AC-22 két6 (N) B 50/70
34-441 | burkolat feldjitds esetén: m3 397,53
5679,00 m? x0,07m= 397,53 m*?

34-5 Koporétegek

34-50 Egyéb koporétegek

Modifikalt bitumenes tomit&szalag beépitése
34-503 | Utcsatlakozdsok esetén: 61,00 m m 91,00
Keresztslusszok esetén: 30,00 m

34-51 Aszfalt koporétegek

AC-16 kopé (F) B 50/70
burkolat felujitds esetén:
34-531 | 5679,00m? x0,06 m= 340,74 m* m?3 357,12
Utcsatlakozdsok esetén:

91,00 m x 3,00 m x 0,06 m = 16,38 m*

34-6 Betonburkolatok épitése

Egyréteg(i, hézagaiban vasalt CP 4/2,7 beton Utburkolat
Buszmegdlld esetén:

34-611 |5x1500mx3,00mx0,23m= 51,75 m® m3 169,40
Buszforduld esetén:

511,50m? x0,23m = 117,65 m*
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Bitumenemulzié permetezés vagy fdlia terités elvélasztd
rétegként

34-623 Buszmegdll6 esetén: m2 736,50
5x15,00m x 3,00 m = 225,00 m? ’
Buszforduld esetén:

511,50 m?

36 EGYEB UTEPITESI MUNKAK
Térké burkolatok 6 cm vtg. beton idomkébél

36-411 | Jardaburkolat épités esetén: m? 1474,40
1474,40 m?

Agyaz6 zzalék teritése 2/4

36-416 | Jardaburkolat épités esetén: m? 44,23
1474,40 m*x 0,03 m = 44,23 m®
Beton szegély készitése elGregyartott elemekbdl vagy

K14 monolit kivitelben m 2220.00
Ut mentén kétoldalt: ’
1110,00 m x 2 = 2220,00 m

37 BEFEJEZO MUNKAK

y Kapubejaro szintre emelés 2

=i132 43,00 db x 6,00 m x 1,50 m = 387,00 m? al 267,20
Humuszterités sik feliileten (10 cm)

37-311 | szegély bontds esetén it mellett 1,00 m szélességben: m? 2 220,00
1mx2x11110,00 m = 2220,00 m*

Foldm{ védelme flimagvetéssel sik feliileten

37-411 | szegély bontds esetén tt mellett 1,00 m szélességben: m?2 2220,00
1mx2x1110,00m = 2220,00 m?

7 FORGALOMTECHNIKA

71 BONTASOK

71-110 | KRESZ tablak bontésa db 20,00

71-120 | KRESZ tabla oszlop bontasa db 12,00

73 FUGGOLEGES JELZESEK

73-100 | Uj KRESZ tablak elhelyezése db 20,00

73-150 | Uj KRESZ-tabla-oszlop elhelyezése @ 76 5 m-ig db 12,00

74 VIZSZINTES JELZESEK
Burkolati jelek kézi festéssel sarga szinben (tartés jelek)

74-251 | Buszmegdllé esetén: m? 13,65

5db 15m-es=5x 2,73 m?= 13,65 m*

Bokut-Terv Kft.
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1/29  Fiird6haz utca (Szent Laszlé utcai korforgalom és az Ujfalussy Imre utca kézott)

e
Tervezési teriilet
Szekszérd, FiirdShdzu.
9 9 cri i

T e
\ { / S

Tervezési teﬁﬁet
15

b
)!

'
132, dbra: Attekintd térkép — Fiird6hdz utca (Szent 133. dbra: Atnézeti helyszinrajz - Fiird6hdz utca (Szent
LdszI6 utcai kérforgalom és az Ujfalussy Imre utca LdszI6 utcai kérforgalom és az Ujfalussy Imre utca
kézott) - kézétt)

A Fiird6haz utca vizsgélt szakasza a Szent L&szl6 utcai kérforgalom és az Ujfalussy Imre utca kozott
huzoédik. Hossza 180 m. A szakasz teljes hosszon kétiranyu forgalmat bonyolit le.

A feltjitand 6 szakasz Szekszard 2125/2 hrsz.-G terileteken helyezkedik el.
A tervezési szakasz kezd6pontja a Szent Laszlé utcai korforgalom burkolatszéle.

A vizsgélt Utszakasz a tervezési szakasz kezdetétd| a kapubejardig 5,5 m, azt kévetden a tervezési
szakasz végéig 7,5 m széles aszfalt burkolattal rendelkezik.

A szelvényezés szerinti jobb oldalon az aszfalt burkolat mellett beton szegély vezet (kiemelt, ,,K”,
dontott). A szegélyen kiviil kapubejard/jarda vezet az épulet faldig. A szelvényezés szerinti bal
oldalon az aszfalt burkolat mellett keramit szegély vezet (kivéve a szakasz elején, ahol beton
kiemelt szegély fut). A szegélyen kiviil zéldfeliilet/kapubejaré/jarda/tamfal vezet az éplilet falaig.

P

A tervezési szakasz vége az Ujfalussy Imre utca tavolabbi lekerekits ivének meghosszabbitasa.
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A tervezési szakaszon a burkolat egyoldali oldalesés(i. A meglév6 aszfalt burkolat allapota
leromlott, repedezett, foltokban javitott. A beton szegélyek allapota romlott, repedezett. A
kétoldali jarda éllapota hasonldan romlott, téredezett.

A szakasz kozm(ivekkel ellatott, a feldjitandd kdzuti burkolatban viznyel6k és kozm( akna fedlapok
taldlhatdak. A tervezési szakasz végén racsos folyoka talalhaté a burkolat két oldalan.

A tervezési szakaszon parkold, buszmegalld, miitargy, egyéb épitmény nem talalhato.

A szakaszon 1 db kijel6lt gyalogos-atkelShely talalhaté a korforgalom forgalomtereld szigeténél.

134. dbra: Meglévé dllapot - Flird6héz utca (Szent LdszI6 utcai kérforgalom és az Ujfalussy Imre utca kézétt)

-

' 'Bkbkdt-'rkerv Kft. o . ' 252, oldal




ey
o

'/0+180 Tervezési szakasz vége
Sk i oy e

135. dbra: Helyszinrajzi elrendezés - Fiird6hdz utca (Szent LdszI6 utcai kérforgalom és az Ujfalussy Imre utca kézétt)

A tervezési terillet a Fiird6haz utca - Szent LaszI6 utcai kérforgalom, valamint a Fiirdéhaz utca -
Ujfalussy Imre utca csomdpont kdzott hizddik. A tervezési szakasz kezdete a Szent LaszI6 utcai
kérforgalom burkolatszéle, a tervezési szakasz vége az Ujfalussy Imre utca tavolabbi lekerekitd
ivének meghosszabbitdsa. A beavatkozas hossza 180 m. ‘

A vizsgalt szakaszon az alabbi beavatkozasok keriiltek elGiranyzasra:

e A szakasz beavatkozassal érintett hosszan sziikséges a meglévd aszfalt burkolat teljes
' fellletének marasa és az aszfalt koporéteg cseréje. A javasolt helyszinrajzi kialakitas a

meglévd dllapottal azonos. A felujitas sordn a meglévé palya magassagi vonalvezetésének,
a jelenlegi keresztmetszeti kialakitasnak és meglévé kereszteséseknek lekdvetése javasolt.

R1 — Aszfalt burkolat feldjitas
- 6cmuvtg. AC 16 kopé (F) 50/70 j. kopéréteg
- 6cmvtg. maras ‘ '




A szakasz beavatkozassal érintett feliiletének 20%-ra lokalis palyaszerkezet csere kerilt
elowanyzasra

R2 — Aszfalt burkolat lokdlis palyaszerkezet csere
- 6cmvtg. AC 16 kop6 (F) 50/70 j. kopdréteg
- 7cmvig. AC 22 két6 (N) 50/70 j. kétbréteg
- 1réteg _aszfalt erGsit6 racs
-~ 25cmvtg.  M63 alapréteg (8 cm vtg. M22 alapréteggel kiékelve)
- 25cmvtg.  homokos kavics védéréteg

Sziikséges a korforgalom forgalomtereld sziget cseréje.

R3 —Térkd burkolatu forgalom terel6 sziget
- 10cmvtg.  térkéburkolat
- 3 cmuvtg. agyazéhomok
- 30cmvtg.  FZKA 0/32 alapréteg
- 20cmvtg.  homokos kavics véddréteg

Sziikséges a teljes szakaszon a jarda cseréje.

R4 — Térkd jarda burkolat

- 6cmvig. térkéburkolat
- 3cmyvtg. agyazéhomok

- - 25cmvtg.  FZKA 0/32 alapréteg
- 20cmvtg.  homokos kavics védéréteg

A fel(jitasi munkalatok részeként a kozmiivezetékek burkolatba esé fed lapjai és viznyel&k
szintbe helyezése, sziikség esetén cseréje (9 db akna fedlap, 12 db wznyelo) elvégzendd.
A teljes szakaszon tisztitandd a csapadék csatorna.

Szikséges a teljes szakaszon a beton szegélyek cseréje.

Utmenti szegélycsere esetén, amennyiben a szegély mellett zoldfeliilet taldlhato, a szegély
-mogotti 1 m szélességben a humuszt, alkalmatlan fedGréteget 10 cm vastagsagban el kell
tavolitani, majd a szegély visszaépitését kovet6en humusz teritésrél és- vizszintes
tereprendezésrél és flivesitésrdl gondoskodni kell. '

Az Utcsatlakozésok, kapubejarék és a kapcsolddo feliiletek helyreallitasa/szintre emelése
a feladat részét képezi. A kifuttatassal érintett szilard burkolatu fellleteket ugy kell
kialakitani, hogy zavaré dtmenet ne alakuljon ki a kapcsolédé felliletek kozo6tt, tovabba a
vizelvezetés biztositott legyen.

A szakasz teljes hosszén sziikséges a vizszintes forgalomtechnikai jelek Gjra festése.
Szlikséges a szakaszon lévd fliggbleges forgalomtechnikai jelek, tablak, valamint azok
tartdoszlopainak cseréje. '

Az (rszelvénybe 16g6 lombkorondk nyesese, a meglévs fak gondozdsa a kivitelezés
folyaman elvégzendd.

Sziikséges a racsos folydkak tisztitasa.

A gyalogos feliletek akadalymentesen csatlakozzanak az dtfeliilethez.
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| ALTALANOS TETELEK ,

10-20 Megvaldsulasi terv elkészitése f6- és mellékat km 0,180
10-26 Ideiglenes forgalomterelés épités, bontas (f6 és mellékit) km 0,180 :
10-33 Ideiglenes forgalomterelési terv elkészitése mellékat km 0,180

Mobil WC bérleti dij elszdmolasa, szallitassal, heti
K1 tisztitassal, karbantartassal db 8,00
Mobil WC kézfert6tlenitds, bérleti dij/ho

Altalanos teendék, tervezési és elGkészitési szakaszban,

K2 X Py A : db 1,00
felvonulds, munkatertlet atvétele, épitési napld vezetése
Altalanos teendék, megvaldsulds szakaszaban, ellenérzé

K3 v s o - db 1,00
mérések, utburkolat miszeres kit(izése

Ka EIChAsesgeldtely | db 6,00
talajok tomaorségi vizsgalata,

K5 K’oznju fzakfelugyeletek biztositdsa (viz, szennyviz, gaz, db 5,00
tavkozlés, KTV)
Ellen6rzé vizsgalatok, szort alapok teherbirasa, beton

K6 burkolatok teljes kér( laboralasa, aszfalt burkolat teljeskorl | db 6,00
laborélasa, aszfalt keverékek teljes kor( laboralasa)

2 |KO6zZMUVEZETEKEK

24 CSATORNA VEZETEKEK

24-1 Viz és Csatorna vezetékek bontdsa

24-132 Csapadék csatorna tisztitas I fm | 180,00

3 UTEPITES

31 ELOKESZITO MUNKAK

311 Teriilet el6készités

31-110 Teriilet tisztitdsok

31-114 Urszelvénybe belégé lombkorona nyesése m3 3,00

K7 ZoIdh.ulac?el’( elszallitasa lerakéhelyre Ierakm dij - 3,00
megfizetésével

31-2 Bontasi munkak

31-210 | Epitmények bontdsa

Betonszegély bontasa
31-217 it mentén kétoldalt: m 360,00
180,00 m x 2 = 360,00 m

131-220 Utburkolatok bontdsa

Aszfalt Utburkolatok tablds bontdasa
31-221 Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén: m? 275,48
20% x 1377,40 m? = 275,48 m?

31-230 Aszfalt dtburkolatok profil mardsa

Aszfaltburkolat mardsa vastagsag>20mm
31-233 burkolat felujitds esetén: m3 82,64
1377,40 m? x 0,06 m = 82,64 m?

31-240 Egyéb burkolatok bontdsa

Bvbk,jt.remkft_mMWW = v — = - 256, oldal
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31-241

Jardaburkolatok bontésa

mzl

692,50

31-250

Utalapok bontdsa

31-253

Szért és makaddm Gtalapok bontésa
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 1377,40 m?x 0,20 m = 55,10 m*®

m3

55,10

K8

Bontott anyag elszallitasa kijelolt lerakdhelyre, lerakai dij
megfizetésével

Betonszegély bontdsa:

360,00 m x 0,20 m? = 72,00 m*

Aszfalt utburkolatok tdblds bontdsa:
275,48 m? x 0,20 m = 55,10 m?
Aszfaltburkolat mardsa vastagsdg>20mm:
82,64 m?

Jdardaburkolatok bontdsa:

692,50 m? x0,20m = 138,50 m?

Szort és makadém utalapok bontdsa:
55,10 m*

403,34

314

Kézmlivek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje

31-412

Aknafedlapok szintbehelyezése

db |

9,00

31-6

Teriilet el6készitd foldmunkak

31-630

P

Alkalmatlan fedéréteg leszedése, elszallitasa
szegély csere esetén Ut mellett 1,00 m szélességben:
60,00 m x 0,10 m= 6,00 m*

Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 1377,40 m? x 0,25 m = 68,87 m*

Jdrdaburkolat bontds esetén:

692,50 m?x 0,20 m = 138,50 m*?

Forgalomtereld sziget csere esetén:

1,50 m?x 0,50 m =0,75 m*?

214,12

K9

Alkalmatlan anyag elszéllitdsa kijelolt lerakéhelyre, lerakéi
dij megfizetésével

214,12

32

FOLDMUNKAK

32-7

Foldmidi fels6 rész

K10

FoldmUtukor készitése

Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 1377,40 m? = 275,48 m*
Jérdaburkolat bontds esetén:
692,50 m?

Forgalomterelé sziget csere esetén:
1,50 m?

969,48

K11

Foldm tomorités
Tukdrkészités esetén:
969,48 m? x 0,50 m = 484,74 m*

484,74

32-701

Foldmd felsd rész készitése homokos kavicsbdl
Lokdlis pélyaszerkezet csere esetén: )
20% x 1377,40 m? x 0,25 m = 68,87 m*

Jardaburkolat bontds esetén:

692,50 m?x 0,20 m = 138,50 m*®

Forgalomtereld sziget csere esetén:

1,50 m?x 0,20 m = 0,30 m*?

207,67

33

Burkolat alapok

33-0

Burkolat alapok ( kotéanyag nélkiili)

33-001

M22 jel(i két6anyag nélkili burkolatalap
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 1377,40 m? x 0,08 m = 22,04 m?

22,04

33-004

Me63 jell kotéanyag nélkiili burkolatalap
Lokadlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 1377,40 m*x 0,17 m = 46,83 m*

46,83

257. oldal
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33-007

FZKA 0/32 jelli kotGanyag nélkiili burkolatalap
Jdrdaburkolat épités esetén:

692,50 m*x 0,25 m=173,13 m*

Forgalomterel§ sziget csere esetén:

1,50 m*x 0,30 m =0,45 m*?

m3

173,58

34

UTBURKOLATOK

34-0

Fesziiltségelnyel6 bevonat

K12

Aszfalt rétegek kozé beépithetd aszfaltracs hordozé
réteggel szakitdszildrdsdg<=100 kN/m (mindkét irdnyban)
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:

20% x 1377,40 m? = 275,48 m?

275,48

34-4

Kotorétegek

34-441

AC-22 két6 (N) B 50/70
Lokdlis pdlyaszerkezet csere esetén:
20% x 1377,40m? x0,07 m= 19,28 m*

19,28

34-5

Kopdrétegek

34-50

Egyéb kopdrétegek

34-503

Modifikalt bitumenes tomit&szalag beépitése
Utcsatlakozdsok esetén: 34,00 m
Keresztslusszok esetén: 25,00 m

59,00

34-51

Aszfalt koporétegek

34-531

AC-16 kopd (F) B 50/70
burkolat felujitds esetén:

1377,40 m? x 0,06 m = 82,64 m*
Utcsatlakozdsok esetén:

34,00 m x 3,00 m x 0,06 m = 6,12 m*

m3

88,76

36

EGYEB UTEPITESI MUNKAK

36-402

Térké burkolatok bontésa
Forgalomterel6 sziget csere esetén:
1,50 m?

1,50

36-411

Térké burkolatok 6 cm vtg. beton idomkd&bdl
Jardaburkolat épités esetén:
692,50 m?

692,50

36-413

Térké burkolatok 10 cm vtg. beton idomkébél
ForgalomterelG sziget csere esetén:
1,50 m?

mZ

1,50

36-416

Agyazé zlzalék teritése 2/4
Jardaburkolat épités esetén:
692,50 m?x 0,03 m = 20,78 m*
Forgalomtereld sziget csere esetén:
1,50 m?x 0,03 m=0,05m?

m3

20,83

K14

Beton szegély készitése elGregyartott elemekbdl vagy

monolit kivitelben
Ut mentén kétoldalt:
180,00 m x 2 = 360,00 m

360,00

37

BEFEJEZO MUNKAK

37-132

Kapubejard szintre emelés
9,00 db x6,00m x1,50m = 20,83 m?

20,83

37-311

Humuszterités sik feltileten (10 cm)
szegély bontds esetén Ut mellett 1,00 m szélességben:
1mx60,00m = 60,00 m?

60,00

37-411

Foldm(i védelme flimagvetéssel sik fellleten
szegély bontds esetén Ut mellett 1,00 m szélességben:
1m x 60,00 m = 60,00 m?

60,00

K18

Tamfal helyredllitdsa 1 m szélességben

21,00

Bokdt-Terv Kft.

258. oldal




T5Z: 1742 2. A vizsgdlt utszakaszok részletes bemutatdsa
4 ViZEPITES | | |
42 ARKOK ES FOLYOKAK
42-402 Viznyel6 fedlapcsere és szintbehelyezés | db 12,00 ‘ [ .
43 ATERESZEK
43-612 Racsos folydka tisztitdsa | m 20,00 | [ '
7 FORGALOMTECHNIKA
71 BONTASOK
71-110 KRESZ tablak bontdsa db 14,00
71-120 KRESZ tabla oszlop bontésa db 7,00
73 FUGGOLEGES JELZESEK
73-100 | Uj KRESZ t4blék elhelyezése db 14,00
73-150 | Uj KRESZ-tdbla-oszlop elhelyezése @ 76 5 m-ig db 7,00
74 ViZSZINTES JELZESEK :

Burkolati jelek gépi festéssel fehér szinben (tartds jelek)
74-150 Zdrévonal: 10,00 m x 0,12 m= 1,20 m? m? 8,00
Terel6vonal 2-4-2: 170,00 m x 0,12m /3 = 6,80 m?
Qurkolati jelek kézi festéssel fehér szinben (tartds jelek)
| 62
Gyalogos dtkeléhely: 8,00 db x 3,00 m x 0,50 m = 12,00 m?
259. oldal Bokut-Terv Kft.
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SzeKSZARD MEGYEI JOGU VAROS
POLGARMESTERE

S2eKSZARD MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA POLGARMESTERENEK
| [F]A251222 (1x. 45..) warArozara

»A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamii ,, Belteriileti utak fejlesztése
Szekszdrdon” cimii projekt vonatkozdséban miiszaki ellenéri és beruhdzdslebonyolitéi feladatok
elldtasa” targyu kozbeszerzési értékhatdr alatti beszerzési eljdrds lezdrdsGrél

Szekszard Megyei Jogi Véros Polgarmestere Szekszard Megyei Jogli Varos Onkormaényzata
Kézgylilésének a Szervezeti és Mikodési Szabdlyzatrél sz6l6 29/2019. (XI1.23.) énkorményzati
rendelete 2. sz. mellékletének 41. pontja alapjan

1. dént,A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészémi ,Belteriileti utak fejlesztése
Szekszdrdon” cimii projekt vonatkozdséban miiszaki ellendri és beruhdzdslebonyolitdi
Jeladatok ellétdsa” tirgyban inditott kézbeszerzési értékhatér alatti beszerzési eljarasban a
PLAN-ETA Epit§ és Véllalkozé Korlstolt Felel&sségli Térsaség (7100 Szekszard, Ybl M. utca
3.), a SEBIBER Epitdipari és Kereskedelmi Betéti Tarsasag (7122 Kakasd, Kossuth L. utca 10.),
az OMEP Mérnoki Tandcsadé Korlatolt Feleldsségli Tarsasdg (7150 Bonyhad, Bolyai Farkas
utca 28.), a TOPEKA Beruhazé és Szolgélaté Kozkereseti Tarsasag (7100 Szekszard, Ibolya
utca 34.), valamint az ALDOR Epit6ipari és Kereskedelmi Korlatolt FelelGsségli
Térsasdg (7100 Szekszdrd, Nefelejcs utca 16.) ajénlattevék ajdnlatainak érvényessé
nyilvanitdsdrél, mivel  ajdnlatuk megfelel az ajénlattételi felhivasban rogzitett
Jeltételeknek, megfeleléen igazolték a szakmal tevékenység végzésére vonatkozé
alkalmassdgukat és benyijtottdk az ésszes dokumentumot a felhivdsban foglaltaknak
megfeleléen;

Hatdridg: dontéshozatal napja
FelelGs: Berlinger Attila Jézsef polgarmester

2. dont az 1. pont alapjan a kdzbeszerzési értékhatar alatt beszerzési eljaras eredményessé
nyilvanitdsarél és az eljaras lezarasardl a hatdrozat melléklete szerinti Eljardst lezdGré déntési
dokumentumban foglaltak alapjan;

Hataridé: déntéshozatal napja
FelelGs: Berlinger Attila Jozsef polgarmester



3. dént alegalacsonyabb ellenszolgéltatast tartalmazé ajanlatot benyujté ajanlattevd, az OMEP
Mérnéki Tandcsadé Korlatolt Feleldsségii Tdrsasdg (7150 Bonyhdd, Bolyai Farkas utca 28.)
nyertes ajénlattevéként torténé kihirdetésérél és vele a szerz6dés megkdtésérdl az
ajanlatdban foglalt vallalasoknak megfelelGen:

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 Ajénlati ar AFA (27%) Ajanlati ar
azonositdszamii ,Belteriileti utak fejlesztése (netté Ft) (brutté Ft)
Szekszardon” cimii projekt vonatkozasaban m(iszaki
ellendri és beruhazaslebonyolitdi feladatok ellatasa

1. Miiszaki ellendri feladatok ellatasa: 4800000Ft | OFt 4 800000 Ft
2. Beruhdzislebonyolitéi feladatok ellatdsa: 2700000 Ft (OFt 2700000 Ft
Minddsszesen ajanlati &r (1.+2.): 7500000Ft {OFt 7 500 000 Ft

Hatarido: déntéshozatal napja
FelelGs: Berlinger Attila Jézsef polgarmester

4. felhivia a Polgarmesteri Hivatalt a hatdrozattal kapcsolatos eljarasi cselekmények
megtételére.

Hatdridé: déntéshozatal napjat kévetd 10 munkanapon beliil
Felelds: dr. Biré Gyula aljegyz6

5. felhivja a Stratégiai és Tervezési Osztalyt a hatdrozattal kapcsolatos eljarasi cselekmények
megtételére, az ajanlatban szerepl6 vallaldsoknak megfelelGen a szerz6dés megkotésére.

Hatarid6: déntéshozatal napjat kévetd 10 munkanapon belill
Felel6s: Magyarné Somogyvéri Tiinde osztilyvezet§

Datum: 2025. szeptember 45 ’ <1060 1,

] i ®
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Benhnger Attila Jéisef
> polgdrmester




SzZEkSZARD MEGYEI JOGU VAROS
POLGARMESTERE

Tdrgy: ,Javaslat ,A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészému ,Belteriileti utak
fejlesztése Szekszdrdon” cimii projekt vonatkozdsdban miszaki ellen8ri és beruhdzdslebonyolitéi
feladatok ellatdsa” tdrgyu kdzbeszerzési értékhatdr alatti beszerzési eljards lezdrdsdra

Ugyintézé: Dési Ildiko kézbeszerzési referens
Telefonszém: 06-74/504-109

EUARAST LEZARO DONTES

Elézmény:

Szekszard Megyei Jogti Varos Onkormanyzata (tovabbiakban: Ajanlatkérd) ,,A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-
SE1-2025-00001 azonositészamu ,Belteriileti utak - fejlesztése Szekszdrdon” cim({ projekt
vonatkozasaban miszaki ellenGri és beruhdzdslebonyolitéi feladatok ellgtdsa” targyban Szekszard
Megyei Jogu Varos Onkormanyzata polgarmesterének és jegyz6jének a beszerzések lebonyolitdsanak
szabdlyzatdré! (médositasokkal egységes szerkezetben) sz616 9/2018. (V.18.) egyiittes utasitisa (a
tovabbiakban Beszerzési szabélyzat) ,,5. A beszerzési eljards meginditdsa, beszerzési ériékhatdrok” c.
pontja 5. § (2) bekezdés b) pontja alapjén, valamint Szekszdrd Megyei Jogii Varos Onkorményzata
Kozgylilésének a Szervezeti és Miikodési Szabalyzatrdl sz616 29/2019. (XI11.23.) dnkormanyzati
rendeletének 2. melléklete ,A polgdrmesterre Gtruhdzott kézgydilési feladat- és hatdskérék” alcim 41.
pontja alapjan, mely szerint a polgdrmester ,dént a kézbeszerzési ériékhatdr alatti beszerzési
eljéras vonatkozdsdiban az ajénlatkéré hatdskérébe tartozé iigyben”, amely alapjan jévéhagyott
beszerzési tervben foglaltaknak megfelel&en az I/F/114/2025 (1X.4.) hatdrozatéval déntott az eljéréds
meginditdsarél, valamint a meghivasra keriil§ gazdasagi szerepl&k kérérdl.

A kozbeszerzési értékhatdr alatti beszerzési eljaras 2025. szeptember 4-én keriilt megkiildésre az
alabbi ajanlattevdi kérnek:

Cégnév Kapcsolattarté neve Addszam E-malil cime

PLAN-ETA Epit6 és Villalkozé
Korlatolt Felel&sségii Tarsasag
(7100 Szekszard, Ybl M. utca 3.)

Sallai Laszl$ Gigyvezetd 10258802-2-17 planeta@terrasoft.hu

SEBIBER Epit&ipari és Kereskedelmi

Sebestyén Lajos j il
Betéti Tarsasig . Styezet(')'j 26462468-1-17 | Skiosl0@gmail.com
{7122 Kakasd, Kossuth L. utca 10.) &Y
OMEP Mérndki Tanacsadé Korlétolt '
" . A Balogh Balédzs i ]
Felel§sségii Tarsasag (7150 Bonyhad, p g e 32344505-1-17 iroda@omep.hu

Bolyai Farkas utca 28.)




TOPEKA Beruhazé és Szoigélaté Sselecikitoasef
Kozkereseti Tarsasdg (7100 Szekszdrd, GRyverets 26409351-1-17 szeleczkij@tolna.net
Ibolya utca 34.) BYV
ALDOR Epitéipari és Kereskedelmi . .
Becze Attila ft l.com
Korlatolt Felel&sségli Térsassg iy 11200315-2-17 | 2ldorkft@gmai
{7100 Szekszard, Nefelejcs utca 16.) BY

A beszerzési eljdrdsban a beérkez§ ajinlatok kapcsdn a kévetkezd megallapitdsok teheték,
figyelemmel az eljdrasban értékelésre keriild ajanlati elemekre:

Az ajénlatok benydjtdsdra nyitva dll6 hatdridén beliil (2025, szeptember 12.) 10:00 6ra) 5 db ajnlat
érkezett.

Az ajanlatot benyuijté gazdasagi szerepldk:

- PLAN-ETA Epit& és Véllalkozé Korlstolt Felel&sség(i Tarsasag (7100 Szekszard, Ybl M. utca 3.)

- SEBIBER Epit6ipari és Kereskedelmi Betéti Tarsasag (7122 Kakasd, Kossuth L. utca 10.)

- OMEP Mérndki Tandcsadé Korldtolt FelelBsség(i Tarsasag (7150 Bonyhad, Bolyai Farkas utca
28.)

- TOPEKA Beruhdzoé és Szolgalaté Kdzkereseti Tarsasag (7100 Szekszard, Ibolya utca 34.)

- ALDOR Epit8&ipari és Kereskedelmi Korlitolt Felel8sségii Tarsasag (7100 Szekszard, Nefelejcs
utca 16.)

s ajdniatok tartalmi elemei az aldbbiak:

1./ Ajanlattevs neve, cime: ALDOR Epit8ipari és Kereskedelmi Korlatolt Felel8sségl Térsasag (7100
Szekszdrd, Nefelejcs utca 16.)

A szerzGdés targydra vonatkozé ajanlat, az ajanlattevéd altal kért ellenszolgaltatas (Ft):

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 Ajanlati ar AFA (27%) Ajaniati ar
azonositészamu ,Belteriileti utak fejlesztése (netté Ft) (brutté Ft)
Szekszardon” cimii projekt vonatkozisiban
miiszaki ellendri és beruhazdslebonyolitdi
feladatok ellatésa

1. Mlszaki ellenéri feladatok ellitdsa: 9400000Ft |2538000Ft | 11938000 Ft

2. Beruhazaslebonyolitéi feladatok | 2 300 000 Ft | 621 000 Ft 2 921 000 Ft
ellatasa:

Minddsszesen ajanlati ar (1.+2.): 11700000 Ft | 3159000 Ft | 14 859 000 Ft




2./ Ajénlattevs neve, cime: PLAN-ETA Epits és Vallalkozé Korlatolt FelelGsség(i Tarsasdg (7100 Szekszard,

Ybl M. utca 3.)

A szerz8dés targydra vonatkozé ajanlat, az ajanlattevd altal kért ellenszolgéltatds (Ft):

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 Ajanlati &r AFA (27%) Ajénlati &r
azonositészamu ,,Belteriileti utak fejlesztése (netté Ft) (brutté Ft)
Szekszardon” cimii projekt vonatkozdséban
miszaki ellendri és beruhdzdslebonyolitdi
feladatok ellatisa
1. Midszaki ellenéri feladatok ellatésa: 5575000 Ft 1505250 Ft | 7 080 250 Ft
2. Beruhazaslebonyolitéi feladatok :

ellstasa: 5000000Ft | 1350000Ft | 6350000 Ft
Minddsszesen ajanlati ar (1.+2.): 10575000 Ft | 2855250 Ft | 13430250 Ft

3./ Ajénlattevd neve, cime: OMEP Mérndki Tandcsadé Korlatolt Felel8sség(i Tdrsasag (7150 Bonyhdd,

Bolyai Farkas utca 28.)

A szerz8dés targyara vonatkoz6 ajanlat, az ajanlattevéd altal kért ellenszolgéltatas (Ft):
A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 Ajénlati ar AFA (27%) | Ajanlati ar
azonositdszamiti ,Belteriileti utak fejlesztése (netté Ft) (brutté Ft)
Szekszardon” cimil projekt vonatkozdsaban
miiszaki ellendri és beruhdzaslebonyolitdi
feladatok ellatasa
1. Miiszaki ellendri feladatok ellatasa: 4 800 000 Ft OFt 4 800 000 Ft
2. Beruhazaslebonyolitéi feladatok | 2 700 000 Ft O Ft 2 700 000 Et

ellatdsa:

Mindbsszesen ajanlati ar (1.4+2.): 7 500000 Ft OFt 7 500 000 Ft

4./ Ajdnlattevd neve, cime: TOPEKA Beruhdzo és Szolgalatd Kozkereseti Tarsasag (7100 Szekszard, Ibolya

utca 34.)

A szerz&dés targyara vonatkozo ajanlat, az ajanlattevd éltal kért ellenszolgéltatas (Ft):
A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 Ajanlati ar AFA (27%) Ajanlati ar
azonositészdmii ,Belteriileti utak fejlesztése (nettd Ft) (brutté Ft)
Szekszédrdon” cimii projekt vonatkozdsiban
miszaki ellengri és beruhazaslebonyolitdi
feladatok ellatasa
1. Miszaki ellenéri feladatok ellatdsa: 8 500 000 Ft OFt 8 500 000 Ft
2. Beruhazaslebonyolitéi feladatok | 1 750 000 £t OFt 1 750 000 Ft

elldtdsa:

Minddsszesen ajanlati &r (1.+2.): 10250 000 Ft OFt 10 250 000 Ft




A szerzddés targydra vonatkozé ajanlat, az ajanlattevd altal kért ellenszolgditatds (Ft):

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 Ajénlati &r AFA (27%) Ajanlati &r
azonositészamii ,,Belteriileti utak fejlesztése - (netto Ft) , (brutté Ft)
Szekszardon” cim(i projekt vonatkozisdban
miiszaki ellendri és beruhazislebonyolitdi
feladatok ellitdsa

1. Mdszaki ellendri feladatok elldtdsa: -~ | 6325000 Ft OFt 6 325 000 Ft

2. Beruhdzislebonyolitéi feladatok | 5 500000 Ft OFt 5 500 000 Ft
ellatasa:

Mindosszesen ajanlati &r (1.+2.): 11825000Ft |OFt 11 825000 Ft

228

Szakmai alkalmasségi kritériumként eléirtuk az aldbbiakat: Alkalmatlan az ajanlattevs, amennylben
nem rendelkezik a szerz§dés teljesitésébe bevonni kivint, min. 1 f6, ME-KE kategéridji (Kozlekedési -
épitmények szakteriilet) épitési mliszaki ellenéri tevékenység végzésére alkalmas jogosultsaggal
rendelkez6 szakemberrel/szakemberekkel, vagy a jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkez8 szakemberrel/szakemberekkel.

A szerzddés idGtartama: A szerzddés hatdlybalépésétdl a projekt megvaldsitdsa tekintetében
kotends Kivitelezési (Epitési) szerzddés szerinti j6tallasi id6tartam lejartaig tart.

A projekt virhaté befejezési id6pontja 2028.12.31., amely idépont csak irAnyadd jellegii, a hatarid&
mddosulhat a projekt elérehaladdsanak megfeleléen.

A jotallds id6tartama a kivitelezé ltal villalt jotallasi id6tartam.

Amennyiben a Kivitelezési (Epitési) Szerz6désben rogzitett kiviteli véghatdrids és igy a jétalias
véghatarideje, vagy a j6tallas meghosszabbodasabdl eredéen a j6tallas véghatarideje médosul, ugy
jelen beszerzési eljdrds eredményeképpen kétendd szerzédés idSbeli hatélya a meghosszabbitott
véghatariddig automatikusan meghosszabbodik, igy Ajénlattevé a médositott hataridsig koteles a
feladatait elldtni.

Targyi eljaras becsiilt értéke a benyujtott indikativ ajanlat alapjén keriilt meghatérozésra: nettd
15. 500 000,- Ft

Targyi feladat fedezete a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészdmu ,Belteriileti utak
fejlesztése Szekszardon” cimfi projekt tekintetében biztositott timogatasbél keriil finanszirozasra.

A miiszaki ellenéri és beruhéazaslebonyolitéi feladatok elvégzésére rendelkezésre allé Osszeg nettd
15.500.000,- Ft, ezen Bsszeg feletti benydjtott ajdnlatok érvénytelenné lesznek nyilvénitva.

Az ajanlatok elbirdlasdnak szempontja: A legalacsonyabb ésszegu” ellenszolgaltatas (netto Ft)



Fentiek szerint keriilt sor a benytijtott és a bontés Idépontjdban ismertetett ajdnlatok birdlatara,
melynek sordn megéllapitotta Ajanlatkérd:

A PLAN-ETA Epit8 és Villalkozé Korlatolt Felel&sségii Tarsaség (7100 Szekszard, Ybl M. utca 3.), a
SEBIBER Epitd&ipari és Kereskedelmi Betéti Tarsasag (7122 Kakasd, Kossuth L. utca 10.), az OMEP
Mérnoki Tandcsadé Korldtolt Felelfsségli Tarsasdg (7150 Bonyhad, Bolyai Farkas utca 28.), a
TOPEKA Beruhdzo és Szolgdlaté Kozkereseti Tarsasdg (7100 Szekszérd, Ibolya utca 34.), valamint az
ALDOR Epit&ipari és Kereskedelmi Korldtolt Felel&sségli Tarsasag (7100 Szekszard, Nefelejcs utca
16.) az ajanlattételi felhivdsban régzitett feltételeknek megfelel6en, hataridében és az elGirt
tartalommal benydjtotték az 6sszes dokumentumot, megfelelden igazoltdk a szakmai tevékenység
végzésére vonatkozd alkalmassdgukat, az altaluk megajanlott ajdnlati 4r a miszaki ellenéri és
beruhdazaslebonyolitéi feladatok elvégzésére rendelkezésre all6 dsszeg, azaz a netté 15.500.000,- Ft
alatti, igy ajanlataik érvényessé nyilvénithatdak.

- Javasolt a PLAN-ETA Epit6 és Vallalkozé Korlatolt Felel&sségli Tarsasag (7100 Szekszard, Ybl M. utca
3.), a SEBIBER Epit&ipari és Kereskedelmi Betéti Tdrsasdg (7122 Kakasd, Kossuth L. utca 10.), az
OMEP Mérnoki Tandcsadé Korlatolt Felel8sségli Tarsasdg (7150 Bonyhad, Bolyai Farkas utca 28.), a
TOPEKA Beruhdzd és Szolgalatd Kozkereseti Tarsasdg (7100 Szekszérd, Ibolya utca 34.), valamint az
ALDOR Epit6ipari és Kereskedelmi Korlatolt Felel&sségii Tarsasag (7100 Szekszérd, Nefelejcs utca
16.) ajanlattev8k ajdnlatait érvényessé nyilvanitani, mivel ajdnlatuk megfelel az ajdnlattételi
felhivdsban rogzitett feltételeknek, megfeleléen igazoltdk a szakmai tevékenység végzésére
vonatkozé alkalmassdgukat és benyuijtottak az dsszes dokumentumot a felhivdsban foglaltaknak

megfeleléen.

A fentiek alapjan javasolt a beszerzési eljdrds eredményessé nyilvanitésa.

Targyi eljarasban javasolt nyertesként kihirdetni, a szerz6dést az ajanlatdban szereplé vallaldsoknak
megfeleléen megkétni a legalacsonyabb ellenszolgéiltatast (netté Ft) tartalmazé ajanlatot benydjté

ajénlattevével, az OMEP Mérndki Tandcsadé Korlstolt Felel§sségii Tarsasdggal (7150 Bonyhad,
Bolyai Farkas utca 28.). '

e 75 36 ol sk o sk ok ok o sk s ke o sk ol e e e ol o ol e o v ok o 0 o o Sl s ol o i ol ok ol ik ol e o sl ol ol ke ok sl e o sl e e sk e o o e e sk o o ok ok e sk ok ok ek ol sk ke ek sk ke ok



A javaslat alapjan az eljdrast eredményessé nyilvanitom.

A javaslatot elfogadom, az OMEP Mérndki Tandcsadé Korldtolt Feleldsségli Tdrsasdg (7150

Bonyhad, Bolyai Farkas utca 28.) ajanlattevét nyertesként kihirdetem és vele a szerz6dést Szekszard
Megyei jogti Varos Onkormdnyzata az ajanlataban szereplé véllaldsoknak megfeleléen megkéti:

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 Ajénlati &r AFA (27%) | Ajanlatiar
azonositészamu ,Belteriileti utak fejlesztése (netté Fi) (brutté Ft)
Szekszardon” cimii projekt vonatkozasaban
mszaki ellendri és beruhdzaslebonyolitéi
feladatok ellatdsa

1. Mdszaki ellenéri feladatok ellatédsa: 4 800 000 Ft OFt 4 800 000 Ft
2. Beruhézaslebonyolitoi feladatok | 2 700 000 Ft OFt 2 700 000 Ft
ellatasa:
Minddsszesen ajaniati ar (1.42.): 7 500 000 Ft OFt 7 500 000 Ft
Szekszard, 2025. szeptember ........ 7 %\\
; Berlinger Attila J6zkef
polgdrmester,

Ajénlatké;%’*ﬁépyj;r;fé{etébén
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3. sz. melléklet
AJANLATI ADATLAP
(Felolvasdlap)

TARGY: A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészému , Belteriileti utak fejlesztése
Szekszdrdon” cimii projekt vonatkozdsdaban miiszaki ellenéri és beruhdzdslebonyolitoi
feladatok glldtdsa

1. Ajénlatkérd adatai:

Ajanlatkérd neve: Szekszérd Megyei Jogu Varos Onkorményzata
Székhelye: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
Adbigazgatdsi szdm:  15733562-2-17

2. Ajanlattevé adatai

Ajanlattevé neve: OMEP Mérndki Tanacsadd Kft.
Székhelye: 7150 Bonyhad, Bolyai Farkas u. 28.
Adészama: 32344505-1-17

Ertesitési cimek:

Kapcsolattarté neve: Balogh Baldzs

Tel/Fax szadma: +36-30-547-8460

E-mail cime:  iroda@omep.hu

Postai cime: 7150 Bonyhad, Bolyai Farkas u. 28.

e k
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3. A szerzdéidés targyara vonatkozd ajanlat, az ajanlattevd altal kért ellenszolgaltatas (Ft):

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 | Ajanlatiar | AFA(27%) | Ajanlati ar
azonositészami ,Belteriileti utak fejlesztése (nettd Ft) (brutté Ft)
Szekszdrdon” cimii projekt vonatkozasiban ‘
miiszaki ellendri és beruhazaslebonyolitsi
feladatok ellatasa

1. Mﬁszaki'ellené’fi feladatok ellatédsa: 4.800.000.- o 4.800.000.-

2. Beruhazaslebonyolit6i feladatok | 2.700.000.- 0 2.700.000.-
ellatasa: . '

Minddsszesen ajanlati ar (1.+2.): - .} 7.500.000.- 0 - | 7.500.000.-

4. Ajanlattevékeént kijelentem, hogy nyertességem esetén a szerz6dés teljesitése alatt rendelkezni
fogok az aldbhi szakemberrel/szakemberekkel, aki(k) a teljesitéshe bevondsra keriil{nek):

o legaldbb 1 f6 ME-KE kategoriajd (Kozlekedési épitmények szakteriilet) épitési mdszaki ellenéri
jogosultsaggal rendelkezé szakember,

Kijelentem tovabb, hogy a szerzGdésbe bevondsra keriilé fenti jogosultsigokkal rendelkezd
szakember/szakemberek a szerzédés teljesitésének ideje alatt folyamatosan rendelkezésre &li{nak).

Villalom tovabbad, hogy a szerzédéskitést megel6zen a szerz6dés teljesitéshe bevondsra keriild fenti
jogosultsaggal rendelkezé szakember(ek) adatait (név, cim, kamarai azonositd) Ajanlatkér6é
rendelkezésére bocsitom a szerzdéshen valé feltiintetésiik érdekében.

5. Az ajanlati kdtottség minimalis id8tartama: Az ajdnlattételi hataridd leiértétéi szamitott 60 nap.

6. Az ajanlat érvényességi ideje (minimalis idGtartama az ajénlattéteii hatéridd lejartatol szamitott
60 nap): 60 nap ,

7. Kifejezetten hozzdjirulok, hogy a beszerzési eljardsban benyujtott ajinlatunkban megadott
személyes adatokat a Szekszard Megyei Jogi Varos Onkormdnyzata az aldbbiakban megjeldit
adatkezelési céllal kezelje.
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Kijelentem, és tudomdasul veszem, hogy a jelen nyilatkozat a név és egyéb személyes adatok
vonatkozésdban az adatkezel6re vonatkozé jogi kételezettségeknek valé megfelelés szilkségessége,
illetve jogszabdly dltal megaliapitott kotelezettség teljesitése céljabdl tortént.

Az adatkezel6 neve: Szekszird Megyei Jogu Viros Onkormanyzata, amelynek székhelye: 7100
Szekszard, Béla klralytér8 mint 8ndllé adatkezels.

A kezelt személyes adatok kdre: a benydjtott ajanlatban szereplé személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja: a benyujtott ajanlatban megadott személyes adatok vonatkozdsaban az
adatkezeldre vonatkoz6 jogi kdtelezettségeknek valé megfelelés szukségessege, illetve jogszabaly
altal megallapitott kételezettség teljesitése.

Az adatkezelés célja: A vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott kotelezé adatszolgiltatéssal
kapcsolatban felmeriilt jogszabalyi kotelezettségek teljesitése, beszerzési eljaras jogszabalyoknak
megfelelS lebonyolitdsa. Az adatok taroldsdnak id8tartama, vagy ezen id6tartam meghatérozasanak
szempontjai: A kiilén jogszabdlyban meghatarozott ideig, de legaldbb 5 évig archivumban tartas.

Bonyhad, 2025. szeptember 9.

(cégjegyzésre jogosult vagy szabélyszerﬁen
meghatalmazott képviseld aldirasa)
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4. sz. melléklet
AJANLATI NYILATKOZAT

A SZERZODES TARGYANAK MEGNEVEZESE:
TARGY: A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00001 azonositészamu ,Belteriileti utak fejlesztése

Szekszdrdon” cimii projekt vonatkozdsdban miiszaki ellenéri és beruhazdslebonyolitoi feladatok
ellatdsa

AJANLATKERG:

Szekszard Megyei jogu Varos Onkormanyzata (7100 Szekszdrd, Béla kiraly tér 8.)

Miutén OMEP Mérndki Tandcsadé Kft. (7150 Bonyhdad, Bolyai Farkas u. 28.), mint Ajanlattevd
megvizsgdltuk a fent nevezett feladat megvaldsitasdra vonatkozd feltételeket, az drajanlatkérési
felhivdsban és annak mellékleteiben foglalt el6irasokat, mi, az aldirok ajdnlatot tesziink a szerzédés
teljesitésére, a feltételek, a feladatleirds/mdiszaki elirds alapjén a felolvasélapban szerepld Gsszegek
erejéig.

Elfogadjuk, hogy az Ajanlatkér altal nyomtatott vagy elektronikus formaban rendelkezésre bocsatott
felhivdis és annak mellékletei a hivatalos és mérvadd. Nyilatkozunk, hogy az &rajénlatkérési
felhivas/dokumentdcié/szerz6déstervezet feltételeit mindenben elfogadjuk, az ajanlatunk részét
képezé kételezben beadandd iratokban az eredeti, hivatalosan (nyomtatott és/vagy elektronikus
formaban) kiadott szovegben semmiféle véltoztatast nem tettiink, sajat feltételt nem épitettiink bele.

Elismerjiik, hogy a csatolt dokumentumok az ajénlat szerves részét képezik.

Villaljuk, hogy ajanlatunk elfogadasa esetén az ajanlati felhivisban foglalt kételezettségeket teljes
egészében az abban foglalt feltételek szerint teljesitjiik. ‘

Hozzdjarulunk ahhoz, hogy jelen ajénlat az ajénlattételi hataridd lejartat kévetd elsS naptari naptdl
szamitott 60 (hatvan) napig kotelezzen benniinket annak fenntartasaban, és hogy annak elfogadasa
ezen id6szak folyaman barmikor megtorténhessék.

Kijelentjiik, hogy amennyiben Onék az ajénlatunkat elfogadjdk, akkor az drajanlatkérési felhivasban
megjel6lt idGpontban a szerz6dés aldirdsa érdekében megjeleniink. Tudomdsul vessziik tovabba, hogy
kdzottiink szerz6déses jogviszony mindaddig nem all fenn, amig a szerzdést mindkét Fél ald nem irta.

Nyilatkozom, hogy megértettiik és tudomasul vettiik Ajanlatkéré elSzetes tajékoztatdsat Szekszard
Megyei Jogt Varos Onkormanyzata Kézgy(ilésének az egyedi kdzzétételi listardl sz616 3/2020. (11.3.)
rendeletében foglaltakrol, miszerint a jelen beszerzési eljaras tekintetéhen az ajanlattételi felhivas, a
felhivasra benyujtandé drajénlat, valamint az eredmény mega’"ap‘j}éséra v%\atkozé dontés az

€ s
Ajénlattevé internetes honlapjan kozzétételre keriil. 7100 16k 2 MER

Bonyhad, 2025. szeptembere 9.

(cégjegyzésre jogo
meghatalmazott képvisel§ aldirésa)
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5. sz. melléklet

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. térvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjdban
meghatdrozott

ATLATHATO SZERVEZET:

* BELFOLDI VAGY KULFOLDI JOGI SZEMELY, VAGY .
JOGI SZEMELYISEGGEL NEM RENDELKEZG GAZDALKODO SZERVEZET! RESZERE

a Nemzeti Vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § (2)
bekezdésében elbirt kotelezettség teljesitéséhez.

Alulirott
Név: Balogh Baldzs
Beosztas: ligyvezets
sziiletéskori név: Balogh Balazs
anyja neve: Lill Marta
sziiletési helye, ideje: Bonyhdad, 1975. 12. 16.

mint a
atlathaté szervezet neve: OMEP Mérnoki Tandcsadé Kft.
székhelye: 7150 Bonyhad, Bolyai Farkas u. 28.
addszama: 32344505-1-17
cégjegyzékszama/nyilvantartasba vételi szama: 17-09-013739

cégjegyzésre/aldirasra jogosult képviselGje — polgari és biintetSjogi felelésségem tudatdban gy
nyilatkozom, hogy az altalam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapjan
atlathato szervezetnek mindsiil, az aldbbiak szerint:

Az dltalam képviselt szervezet olyan belféldi vagy kiilféldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdalkod6 szervezet, amely megfelel a kbvetkezd egyiittes feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozdsa megelGzésérgl és
megakadalyozasardl sz616 2007. évi CXXXVI. térvény (Pmt.) szerint meghatérozott tényleges
tulajdonosa megismerhetd, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjdban mutatok be teljeskorien;

b) az Eurépai Unid tagéllamdban, az Eurépai Gazdasagi Térségrél sz616 megallapodéasban részes
dllamban, a Gazdasagi Egyuttm{ikodési és Fejlesztési Szervezet tagéllaméaban vagy olyan
allamban rendelkezik adéilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kett6s addztatas

! gazdalkodé szervezet a gazdasdgi tarsasag, az eurdpai részvénytarsasig, az egyesiilés, az eurdpai gazdasagi egyesiilés, az
eurépai terlileti tarsulds, a szOvetkezet, a lakdsszbvetkezet, az eurGpai szdvetkezet, a vizgazdalkoddsi térsulat, az
erddbirtokossagi tarsulat, az dllami vallalat, az egyéb dllami gazddlkodé szerv, az egyes jogi személyek vallalata, a kézos
vallalat, a végrehajtdi iroda, a kdzjegyz8i iroda, az (gyvédi iroda, a szabadalmi ligyvivéi iroda, az dnkéntes kdlcsdnds biztosité
pénztdr, a magannyugdijpénztér, az egyéni cég, tovabba az egyéni véllalkozé. Az dllam, a helyi dnkorményzat, a kdltségvetési
szerv, az egyesiilet, a kdztestillet, valamint az alapitvany gazdalkods tevékenységével osszefliggd polgari jogi kapcsolataira is
a gazdalkodd szervezetre vonatkoz6 rendelkezéseket kell alkalmazni.

5
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elkeriilésérdl sz6l6 egyezménye van;
nem minGsiil a tarsaségi adérol és az osztalékrdl sz616 1996. évi LXXXI. térvény (Tao.) szerint
meghatdrozott ellenSrzott kilfoldi tarsasdgnak;
a gazdélkodo szervezetben kézvetleniil vagy kozvetetten tébb mint 25%-os tulajdonnal,
befolydssal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdalkodo szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti feltételek fenndlinak, amelyeket
a jelen nyilatkozat 2. pontjdban mutatok be teljeskériien.

Jelen nyilatkozat aldirdsaval tudomasul veszem, hogy

a nemzeti vagyon hasznositasara vonatkozo szerz6dést a hasznositdsba adé kartalanitas
nélkiil és azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznositdsaban részt vevé
barmely — a hasznositdval kozvetlen vagy kézvetett modon jogviszonyban &llé harmadik fél —
szervezet a nemzeti vagyon hasznositasara vonatkoz6 szerz6dés megkdtését kovetGen
beéllott koriilmény folytdn méar nem mingsil atldthato szervezetnek (Nvtv. 11. § (12)
bekezdés)

kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valésagnak mindenben megfelelnek.
Tudomasul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapjén a valétlan tartalmu
nyilatkozat alapjan kotott szerz6dés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban k&zolt adatok tekintetében barmilyen valtozas all
be, akkor a mddosult adatokkal kiallitott atlathatésagi nyilatkozatot a véltozas bekovetkeztét6l
szamitott 8 napon bellil megkildom, vagy amennyiben az altalam képviselt szervezet médr nem mindgsiil
atlathaténak, Ggy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kotelezettségemnek nem teszek
eleget és a nyilatkozatot kéré szerv tudomésdra jut, hogy az dltalam képviselt szervezet nem atlathato,
tudomasul veszem, hogy amennyiben irdsbeli felszélitdsra 5 munkanapon beliill nem nyilatkozom a
szervezet atlathatosagardl a nyilatkozatot kéré szerv jogosult a szerz6déstél egyoldalGan elélini és

részemre a kifizetést nem teljesithet.

Mérng, . OMEP
7150”87de T:

; anée
Bonyhad, 2025. szeptember 9. adés:é”:"?ad. Bo,ysa'?gdu;gt
5 - U, 8

Omeg/p, -1-17

Shes.

cégSzer( aldiras
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1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosair6l®
Ssz. Név Sziil. név Sziil. Sziil. ideje | Anyja | Tulajdoni | Befolyis,
hely neve hanyad szavazati
(%) jog mértéke
(%)
1. Balogh Balogh | Bonyhdd | 1975.12.16. Lill 100 100
Balazs Baldzs Marta
2.
3.

Bonyhad, 2025. szeptember 9.

2 g) tényleges tulajdonos:

cégszer( aldiras

aa) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezs szervezetben kizvetleniil
vagy - a Polgari Térvénykdnyvrdl szol6 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatérozott
médon - kdzvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hanyad legaldbb huszonét szdzalékédval rendelkezik, ha a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet nem a szabalyozott piacon jegyzett tarsasdg, amelyre a kizdsségi jogi
szabdlyozdssal vagy azzal egyenértékii nemzetkézi elmrasokkal dsszhangban [évé kbézzétételi kovetelmenvek

vonatkoznak,

ab) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezetben -a Ptk. 8:2.
§ (2) bekezdésében meghatérozott - meghatarozé befolyassal rendelkezik,
ac) az a természetes személy, akinek megbizésabél valamely ligyleti megbizast végrehajtanak,
ad) alapitvdnyok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapitvany vagyona
kedvezményezetteket madr meghatdroztak,

legaldbb huszontt szdzalékdnak a kedvezményezettje,

ha a

leendd

2. akinek érdekében az alapitvanyt létrehoztdk, illetve miikodtetik, ha a kedvezményezetteket még nem

hatéroztéak meg, vagy

3. aki tagja az alapitvany kezel6 szervének, vagy meghatdrozé befolydst gyakorol az alapitvany vagyondnak

legaidbb huszondt szdzaléka felett, illetve az alapitvany képviseletében eljér, tovdbbd

ae) az aa}-ab) alpontokban meghatdrozott természetes személy hidnydban a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez§ szervezet vezetd tisztségviseldje; (2007, évi CXXXVI. tv. (Pmt) 3. § r) pont)
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Alairasminta

Alulirott Balogh Baldzs sziiletett Balogh Balédzs (sziil. hely, idd: Bonyhdd (Magyarorszag),
1975.12.16., személyi szdm: 1-751216-4818, a.n.: Lill Marta, adéa.: 8397954902, magyar
4llampolgér) 7150 Bonyhad, Bolyai Farkas utca 28. szam alatti lakos, mint az OMEP
Mérndki Tandcsadé Korlitolt Felelosségli Tarsasag (roviditett cégneven: OMEP Mérnoki
Kft., székhely: 7150 Bonyhid, Bolyai Farkas utca 28.) ligyvezetbje a térsasdg eldirt,
elényomott vagy nyomtatott cégneve - ala, f51é vagy mellé - a nevemet onalléan az aldbbiak
szerint from:

tigyszam: 62/2023.

Alulirott, dr. Ombéli Orsolya tigyvéd (7150 Bonyhéd, Széchenyi tér. 5. 1 emelet, nyilvantarto
kamara: Tolna Megyei Ugyvédi Kamara, kamarai nyilvéntartasi szdm: 36079602, ad6.:
55173429-1-37) tandisitom, hogy a fenti alairdsmintat Balogh Baldzs sziiletett Balogh Balazs
(sziil. hely, id6: Bonyhad (Magyarorszag), 1975.12.16., személyi szdm: 1-751216-4818, a.n..
Lill Méarta, adéa.: 8397954902, magyar allampolgar, lakéhely: 7150 Bonyhad, Bolyai Farkas
utca 28.) aki személyazonossagat a 078432SA személyi igazolvannyal, lakcimét a 953377LB
szém hat6ségi igazolvanyéval kellsképpen igazolta, eléttem sajét kezfileg irta ald.-------------

Nyilatkozom, hogy az alafrasmintat a cégbejegyzési eljards soran lattam el ellenjegyzéssel.
Ezen 4ltalam ellenjegyzett alafrasminta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A
cégbejegyzési kérelem alapjét képez$ létesitd okiratot én készitettem és lattam el
cllenjegyzéssel. gy a jelen aldirdsminta megfelel a cégnyilvanossagrél, a birdsagi
cégeljarasrol és a végelszamolasrdl szol6 2006. évi V. térvény 9. §-aban irt feltételeknek.------

Kelt: Bonyhéd, 2023. év augusztus hé 01. napjan.

Ellenjegyzem, Bonyhddon, 2023. év augusztus hé 01. napjdn:
dr. Omboli Orsolya tigyvéd,

Székhely: 7150 Bonyhdd, Széchenyi tér 5. 1 emelet

Kamarai nyilvdntartdsi szém: 36079602







F‘ S2.m @/’VL&’)J 2 {Zf)

SzexszARD MEGYE! JOGU VAROS
ONKORMANYZATA

5. sz. meliéklet

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonrél 52616 2011, évi CXCVI. trvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjdban
meghatdrozott

ATLATHATO SZERVEZET:

BELFOLDI VAGY KULFOLDI JOGI SZEMELY, VAGY
JOGI SZEMELYISEGGEL NEM RENDELKEZG GAZDALKODO SZERVEZET! RESZERE

a Nemzeti Vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. torvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § {2)
bekezdésében eldirt kitelezettség teljesitéséhez.

Alulirott
Név: Balogh Baldzs
Beosztds: ligyvezetd
sziilletéskori név: Balogh Baldzs
anyja neve: Lill Marta
sziiletési helye, ideje: Bonyhid, 1975. 12. 16.

mint a
dtlathato szervezet neve: OMEP Mérndki Tandcsadd Kft.
székhelye: 7150 Bonyhdd, Bolyal Farkas u. 28.
addszama: 32344505-1-17
cégjegyzékszadma/nyilvantartasba vételi szdma: 17-09-013739

cégjegyzésre/aldirasra jogosult képviselSje — polgéri és biintetGjogi felelSsségem tudatdban gy
nyilatkozom, hogy az dltalam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapjan
atlathato szervezetnek minésiil, az aldbbiak szerint:

Az dltalam képviselt szervezet olyan belfSldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdélkodo szervezet, amely megfelel a kévetkez8 egyiittes feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozdsa megel6zésérsl és
megakadalyozdsardl sz616 2007. &vi CXXXVI. térvény (Pmt.) szerint meghatérozott tényleges
tulajdonosa megismerhetd, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjaban mutatok be teljeskaren;

b) az Eurdpai Unid tagéllamédban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl sz616 megillapodasban részes
dllamban, a Gazdasagl Egylttmiik&dés! és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan

dllamban rendelkezik addilletdséggel, amellyel Magyararszégnak a kett6s adoztatds

1 gazdilkodS szervezet a gazdasigi tirsasdg, az eurdpai részvénytirsassg, az egyesilés, az eurbpai gazdaségi egyesiilés, az
eurdpai terilieti térsulds, a szOvetkezet, a lakdsszdvetkezet, az eurGpai szbvetkezet, a vizgazdilkodssi tArsulat, az
erddbirtokosségi tdrsulat, az dllami vallalat, az egyéb dllami gazdalkodd szerv, az egyes jogi személyek vallalata, a kéz0s
véllalat, a végrehajtdi iroda, a kdzjegyz§l iroda, az Gigyvédi iroda, a szabadalmi Ggyvivéi iroda, az 8nkéntes kblesdnds biztositd
pénztdr, a magannyugdijpénztdr, az egyéni cég, tovibbé az egyéni villalkozd. Az &llam, a helyi Gnkorményzat, a kaltségvetési
szerv, az egyesilet, a kbztestillet, valamint az alapitvdny gazdilkodd tevékenységével dsszefiiggs polgdri jogi kapesolataira is
a gazddlkodo szerveretre vonatkozd rendelkezéseket keil alkalmazni.

T
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elkeriilésérdl sz616 egyezménye van;

c) nem mindsiil a térsasgi adorél és az osztalékrol sz616 1996. évi LXXX. térvény (Tao.) szerint
meghatérozott ellenérztt kiilféldi tarsasagnak;

d) agazddlkodd szervezetben kdzvetleniil vagy kbzvetetten tébb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezs
gazdalkod¢ szervezet tekintetében az a), b) c) alpont szerinti feltételek fennallnak, amelyeket
a jelen nyilatkozat 2. pontjdban mutatok be teljeskérGen.

lelen nyilatkozat aldirdsaval tudomasul veszem, hogy

- anemzeti vagyon hasznositdsdra vonatkozd szerz8dést a hasznositdsba ad6 kartalanitds
nélkil &s azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznositisaban részt vevé
barmely — a hasznositdval kbzvetlen vagy kéizvetett médon jogviszonyban éll6 harmadik fél —
szervezet a nemzeti vagyon hasznositdséra vonatkoz6 szerzédés megkotését kévetden
bedllott kérilimény folytdn mar nem mindsiil tldthats szervezetnek (Nviv. 11. § (12)
bekezdés)

- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valdsagnak mindenben megfeleinek.
Tudomasul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapjén a valdtian tartalmu
nyilatkozat alapjén kotott szerz6dés semmis.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozathan k&zoit adatok tekintetében harmilyen valtozas &ll
be, akkor a mddosult adatokkal kidHitott atldthatdsigi nyilatkozatot a viltozds bekévetkeztétdl
szamitott 8 napon beliil megkildém, vagy amennyiben az dltalam képviselt szervezet mar nem mindsil
atldthatonak, Ugy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben ezen kételezettségemnek nem teszek
eleget és a nyilatkozatot kérd szerv tudomdsara jut, hogy az altalam képviselt szervezet nem &tlathatd,
tudomdsul veszem, hogy amennyiben frisheli felszdlitdsra 5 munkanapon beldl nem nyilatkozom a
szervezet atldthatosdgdrdl a nyilatkozatot kér§ szerv jogosult a szerzGdéstsl egyoldaltian eldlini és
részemre a kifizetést nem teljesithet.

Meérps, . OMER
7150 BONT Tange,
Bonyhad, 2025. szeptember 9. Vhéd, a‘,,ygg‘i A,
« U, 28
<11y
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cégSzer( aldirds
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1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairél
Ssz. Név Szill. név | Sziil, Sziil. ideje | Anyja | Tulajdoni | Befolyas,
hely neve hényad szavazati
(%) jog mértéke
(%)
1. | Balogh Balogh | Bonyhdd | 1975.12.16. Lill 100 100
Baldzs Baldzs Marta
2.
3.
Bonyhad, 2025, szeptember 9. . .
Y P 7%%13;5,‘.’- 7(.;?:5;3
806855 180, BT fery
. 323445y: .U 2g
; B X s
cégszer( aldiras

2 q) tényleges tuiajdonos: .
ag) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetben kzvetlendl
vagy - a Polgérl Torvénykdnyvr6i s2616 2013, évi V. térvény (a tovabbiakban: Pik.} 8:2. § {4) bekezdésében meghatérozott
médon - kdzvetve a szavazati Jogok vagy a tulajdoni hdnyad legalbb huszondt szizalékdval rendelkezik, ha a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet nem a szabélyozott piacon jegyzett tirsasdg, amelyre a kBz8sségi Jogi
szabdlyozdssal vagy azzal egyenértékd nemzetkdzi eldirisokkal Gsszhangban Iév8 kdzzétételi kovetelmények
vonatkoznak,
ob) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiségael nem rendelkez szervezetben - a Pik. 8:2.
§ (2) bekezdésében meghatédrozott - meghatdrozd hefalydssal rendelkezik,
oc) az a természetes személy, akinek meghbfzisabdl valamely Gigyleti megbfz4st végrehajtanak,
ad) alapitvényok esetében az a természetes személy,
1. aki ar alapitvdny vagyona legaldbb huszondit szizalékdnak a kedvezményezettje, ha a leendé
kedvezményezeiteket mar meghatdroztik,
2. akinek érdekében az alapitvanyt 1étrehoztik, illetve mikodtetik, ha a kedvezményezeiteket még nem
hatdroztak meg, vagy
3. aki tagja az alapitviny kezeld szervének, vagy meghatdrozd befolydst gyakorol az alapitvdny vagyondnak
legaldbb huszonit szdzaléka felety, illetve az alapitviny képviseletében eljr, tovdbbd
ae) az aa)-ab} alpontokban meghatdrozott természetes személy hidnydban a jogi személy vagy jogi személyiségge!
nem rendelkezd szervezet vezetd tisztségviselGje; {2007. évi QOOVI. tv. (Pmt) 3, § r) pont)
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